

7 CRONOGRAMA DE OBRAS: POZO ALMONTE (SC-01-08)

En este capítulo se entrega el Cronograma Base correspondiente al período de 15 años. En éste se incluyen todas las obras resultantes del Balance Oferta – Demanda de la infraestructura, desarrollada en el capítulo 4 y las obras resultantes con R- y M de la evaluación de la Infraestructura, según lo señalado en el capítulo 2.

**CUADRO 7.1
CRONOGRAMA BASE**

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ²	Año de Inicio	Año de Término
Producción	Aumento Capacidad Fluoración PTAP Pozo Almonte a Q=40 l/s.	Aumento de Capacidad	300	2029	2029
Total Producción			300		
Distribución	Renovación red AP L=246 m	Reposición y Conservación	2.064	2023	2023
Distribución	Renovación red AP L=246 m	Reposición y Conservación	2.064	2024	2024
Distribución	Renovación red AP L=246 m	Reposición y Conservación	2.064	2025	2025
Distribución	Renovación red AP L=246 m	Reposición y Conservación	2.064	2026	2026
Distribución	Renovación red AP L=246 m	Reposición y Conservación	2.064	2027	2027
Distribución	Renovación red AP L=246 m anualmente (2028-2037)	Reposición y Conservación	20.645	2028	2037
Total Distribución			30.967		
Recolección	Renovación red AS L=118m	Reposición y Conservación	1.058	2023	2023
Recolección	Renovación red AS L=118m	Reposición y Conservación	1.058	2024	2024
Recolección	Renovación red AS L=118m	Reposición y Conservación	1.058	2025	2025
Recolección	Renovación red AS L=118m	Reposición y Conservación	1.058	2026	2026
Recolección	Renovación red AS L=118m	Reposición y Conservación	1.058	2027	2027
Recolección	Renovación red AS L=118 m anualmente (2028-2037)	Reposición y Conservación	10.578	2028	2037
Total Recolección			15.868		
Disposición	Ejecución de obras derivadas del Proyecto de Ampliación PTAS Pozo Almonte	Aumento de Capacidad	5.000	2023	mar-24
Total Disposición			5.000		
Total			52.135		

Nota: Aguas del Altiplano S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

**SALVADOR
VILLARINO
KRUMM**

Firmado digitalmente por
SALVADOR VILLARINO
KRUMM
Fecha: 2023.11.29
14:01:06 -03'00'

**Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas del Altiplano S.A.**

