

CAPITULO 7: CRONOGRAMA DE OBRAS

7.1 Introducción

En el presente capítulo se presentan los cronogramas base y anual de obras para los sistemas de agua potable y aguas servidas correspondientes a la ATO Bahía Chinchorro en la localidad de Arica.

**Cuadro 7.1
Cronograma Base
SC 15-01 H**

Etapas	Obras	Descripción	Inversión Total (UF)	Año de Inicio	Año de Término	OBSERVACIONES
Producción	Construcción y habilitación Nuevo Sondaje de 12 l/s en Azapa.	Aumento de capacidad.	800	2034	2034	
Distribución	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
Recolección	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
Disposición	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
TOTAL			800			

ÓSCAR CELIS ROZZI (S)
Gerente General
ECONSSA CHILE S.A.