

CAPITULO 7: CRONOGRAMA DE OBRAS

7.1 Introducción

En el presente capítulo se presentan los cronogramas base y anual de obras para los sistemas de agua potable y aguas servidas correspondientes a la ATO Lamara en la localidad de Arica.

**Cuadro 7.1
Cronograma Base
SC 15-01 G**

Etapas	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)	Año de Inicio	Año de Término	OBSERVACIONES
Producción	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
Distribución	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
Recolección	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
Disposición	Sin Inversiones	-	-	-	-	-
TOTAL			0			

Nota: Las inversiones están incorporadas en el P.D. Vigente de la localidad de Arica.

ÓSCAR CELIS ROZZI (S)
Gerente General
ECONSSA CHILE S.A.