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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento forma parte del Estudio de Actualización de los Planes de 
Desarrollo de la Empresa Aguas del Altiplano S.A. para el periodo 2017 - 2032, 
correspondiente a la concesión de la localidad de Iquique; y en el cual se 

establece el conjunto de inversiones necesarias para garantizar la prestación de 
los servicios sanitarios dentro del área de concesión, para los próximos 15 años.  

 
Iquique es la capital de la comuna y provincia del mismo nombre y de Región de 
Tarapacá. Por su situación geográfica, presenta un clima desértico costero 

normal, con nublados abundantes de franca uniformidad anual; poca oscilación 
térmica y camanchacas matinales y un régimen de precipitaciones 

extremadamente bajas. Dista 1.843 Km. de Santiago, 302 Km. de Arica y 491 
Km. de Antofagasta, capital de la Región del mismo nombre (distancias por la 
Ruta 5). 

 
Iquique es un balneario marítimo ubicado en el sector poniente central de la 

Región de Tarapacá, un gran centro pesquero y el mayor puerto mundial 
exportador de harina de pescado, así como un gran centro comercial debido a la 
Zona Franca, además de ser el principal centro de servicio de la industria de la 

minería del cobre y no metálica presente en la región. 
 

La localidad se encuentra dividida en dos zonas claramente diferenciadas: en el 
borde costero, se encuentra la ciudad de Iquique propiamente tal e 
inmediatamente al interior y a 400 msnm, el sector de Alto Hospicio, que ha 

experimentado en los últimos años un desarrollo importante y sostenido. 
 

 
 
La ciudad misma se encuentra en una terraza costera limitada por el mar y por 
el oriente una verdadera pared montañosa de fuerte pendiente que constituye 
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el borde poniente de la meseta superior en la que se ubica Alto Hospicio. Dicho 
accidente topográfico margina el crecimiento de la ciudad hacia el Nororiente 

debido a que comienza paulatinamente a acercarse al mar impidiendo la 
implementación de nuevas urbanizaciones en dicho sector. En cambio, el sector 
sur de la ciudad presenta mayores posibilidades de expansión, debido a que 

presenta características físicas más uniformes. 
 

La superficie territorial de la comuna durante el censo de 2002 era de 2.853,3 
km², ya que incluía Alto Hospicio. La superficie actual es de 2.262,4 km². 
 

Los habitantes de la región de Tarapacá viven principalmente de la minería del 
cobre, el turismo y el comercio generado por la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), 

principal motor de desarrollo de la región. 
 

Actualmente, el puerto de Iquique es uno de los más importantes del norte de 
Chile y, la razón es que hace de puerto principal para mercaderías que ingresan 
a zona franca (ZOFRI) de esta manera llegan a diferentes países, Perú, Bolivia, 

Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay etc. es decir es uno de 
los principales puertos del Asia - Pacifico en América del Sur por el Pacifico. Las 

cargas que mueve el puerto local están directamente relacionadas a la ZOFRI 
(electrodomésticos, automóviles nuevos y usados, mercaderías en general, 
insumos mineros). A su vez, buena parte de las importaciones bolivianas se 

hacen a través de este puerto, generando un intenso tráfico entre Iquique y la 
ciudad boliviana de Oruro. Por otro lado, el puerto de Iquique es uno de los tres 

puertos de la zona, existe el puerto de Patillos y el puerto de Patache, los cuales 
tiene una fuerte actividad en la minería a granel de material Cuprífero y sal, esta 
última del salar grande. 

 
A nivel aeronáutico, el Aeropuerto Diego Aracena, sirve a la ciudad de Iquique. 

Distante a unos 30 km al sur, tiene una pista de aterrizaje de 3.350 metros de 
largo y una losa de 60 metros de ancho, es el cuarto aeropuerto en cuanto a 
pasajeros transportados, y el segundo aeropuerto en cuanto a transporte de 

carga de Chile, según datos de la Junta de Aeronáutica Civil, JAC. La ampliación 
de la terminal puesta en funcionamiento el último año, optimiza la atención de 

esta alta demanda. 
 
A nivel de carreteras, la conectividad de la ciudad es relativamente buena. Si 

bien las carreteras que la conectan con las cercanas ciudades de Arica y 
Antofagasta están pavimentadas, la infraestructura asociada a ellas sigue siendo 

mínima.  
 
El presente documento actualiza los Planes de Desarrollo del servicio sanitario 

de la localidad de Iquique, cuyas concesiones de producción y distribución de 
agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, fueron otorgadas a 

la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá ESSAT S.A. mediante DS MOP 
N°773 del 29 de agosto de 1997 y cuya transferencia del derecho de explotación 
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de dichas concesiones, a la empresa Aguas del Altiplano S.A., fue formalizado 
mediante DS MOP Nº 907 del 06 de octubre de 2004. 

 
El objetivo de este informe es definir las obras requeridas para satisfacer la 
demanda del territorio operacional abastecido por la empresa en los próximos 

15 años, y establecer la proyección de inversiones que garanticen la prestación 
de servicios sanitarios dentro del área de concesión, en el periodo 2017-2032. 

 
Para efectos del presente estudio, se considera un período de previsión de 15 
años, siendo el año 2017 el año cero, el año 2018 el año 1, el año 2022 

corresponde al año 5 y el año 2032 al año final del período. 
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CAPITULO 1: DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN Y TERRITORIO 
OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

En este capítulo se definen, mediante los planos correspondientes, las áreas de 
concesión de los servicios de agua potable y de alcantarillado de Aguas del 

Altiplano S.A., en la localidad de Iquique. 
 

En los siguientes cuadros, se presentan los niveles de atención en la situación 
actual (año 2018) y futura (año 2022) para ambos servicios. 
 

Cuadro 1.1 
Niveles de Atención Servicio de Agua Potable  

Situación Actual (Año 2018) 

Sector 
Superficie 

[Há] 
Población 

[hab] 

Nivel de 
Atención 

[l/hab/día] 

Vol. Máx Mes por 
Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Cavancha 1.070,85 159.681 199 21,0 

Dunas 67,49 8.159 199 21,0 

Huantajaya 32,22 6.759 199 21,0 

Chipana 12,48 2.775 199 21,0 

Sur 7.490,16 37.233 199 21,0 

Total 8.673,20 214.607   

 

CUADRO 1.2 
Niveles de Atención Servicio de Agua Potable  

Situación Futura (Año 2022) 

Sector 
Superficie 

[Há] 
Población 

[hab] 

Nivel de 
Atención 

[l/hab/día] 

Vol. Máx Mes 
por Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Cavancha 1.070,85 169.710 199 20,5 

Dunas 67,49 8.671 199 20,5 

Huantajaya 32,22 7.183 199 20,5 

Chipana 12,48 2.949 199 20,5 

Sur 7.490,16 39.572 199 20,5 

Total 8.673,2 228.086   
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CUADRO 1.3 
Niveles de Atención Servicio de Alcantarillado  

Situación Actual (Año 2018) 

Sector 
Superficie 

[Há] 
Población 

[hab] 

Nivel de 
Atención 

[l/hab/día] 

Vol. Máx Mes por 
Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Playa Brava 898,97 111.574 205,3 20,1 

Barrio Industrial-Punta Negra 648,37 86.253 193,3 18,9 

Zona Sur Expansión 7.125,86 - 200,1 19,6 

Total 8.673,20 197.827   

 
CUADRO 1.4 

Niveles de Atención Servicio de Alcantarillado  
Situación Futura (Año 2022) 

Sector 
Superficie 

[Há] 
Población 

[hab] 

Nivel de 
Atención 

[l/hab/día] 

Vol. Máx Mes 
por Cliente 

[m3/cliente/mes] 

Playa Brava 898,97 118.902 204,9 19,7 

Barrio Industrial-Punta Negra 648,37 91.917 192,9 18,6 

Zona Sur Expansión 7.125,86 12.832 199,7 19,2 

Total 8.673,2 223.651   

 

En el Anexo, se adjunta el plano de Territorio Operacional de Agua Potable y 
Alcantarillado. 
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CAPITULO 2: CATASTRO Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se presenta el catastro y diagnóstico del estado de la 
infraestructura sanitaria, que se encuentra en operación en los servicios de agua 
potable y alcantarillado, para la localidad de Iquique. 

2.2 Descripción General 

2.2.1 Sistema de Agua Potable 

 
El sistema de producción de agua potable de Iquique se abastece exclusivamente 
de captaciones subterráneas, las que se ubican en la Pampa del Tamarugal, a 

más de 60 km de la ciudad. 
 

Existen tres grandes sistemas de producción que abastecen a la ciudad de 
Iquique, denominados Canchones, Cumiñalla y El Carmelo, cuyas aguas 
convergen en la localidad de Alto Hospicio, en el estanque del mismo nombre, 

luego de desplazarse a través de grandes conducciones que cruzan buena parte 
de la Pampa del Tamarugal. Las aguas captadas en los sistemas de Canchones 

y Cumiñalla, una vez que abastecen a la localidad de La Huayca y Alto Hospicio, 
los excedentes son conducidos hacia la localidad de Iquique. 
 

El principal centro de regulación corresponde a los estanques Cavancha y 
complementariamente se cuenta con los estanques Dunas, Huantajaya, Chipana 

y Seccional Sur. No obstante, los estanques Alto Hospicio operan como cabecera 
del sistema de estanques de distribución de Iquique, otorgando seguridad 
adicional al sistema de abastecimiento. 

 
2.2.1.1 Producción 

 
Las captaciones El Carmelo, Canchones y Cumiñalla, ubicadas en la Pampa del 

Tamarugal, están constituidas por grupos de sondajes de gran profundidad, 
cuyas aguas son elevadas y trasladadas hacia la costa por medio de dos tuberías 
de hierro dúctil paralelas entre si y distantes del orden de 35 km entre ellas: una 

de 78 km de longitud que va desde El Fundo El Carmelo hasta los estanques Alto 
Hospicio y luego a Cavancha. La otra conducción de 72 Km que va desde 

Canchones hasta el estanque Santa Rosa en Alto Hospicio. 
 
La operación actual del sistema de producción – distribución está separada en 

dos grandes sectores: (1) el sector de Alto Hospicio, que es abastecido desde el 
estanque Santa Rosa, alimentado desde la aducción Canchones y (2) el sector 

Iquique, que es abastecido desde el Estanque Alto Hospicio, punto final de la 
aducción El Carmelo y de mezcla con las aguas excedentes de estanque Santa 
Rosa (provenientes de Canchones). 

 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique 

 

CAPITULO 2: Catastro y Diagnóstico de la Infraestructura 10 

Desde la aducción El Carmelo se abastece también la localidad de Pozo Almonte 
(a la altura de la PEAP del mismo nombre), mientras que desde la aducción 

Canchones, además, se alimenta la localidad de La Huayca. 
 
Por las condiciones topográficas de la Pampa del Tamarugal, caracterizada por 

una gran planicie de baja pendiente hacia el sur poniente, en ambas 
conducciones se requiere elevar el agua captada para remontar la diferencia de 

cota que impone la estructura geológica de la cordillera de la costa, después de 
la cual recién se inicia el descenso fuerte hacia la línea de costa. En efecto, la 
conducción El Carmelo eleva las aguas desde la Planta elevadora El Carmelo 

hasta los estanques Santa Laura en un trayecto de 18 km, mientras que en la 
conducción Canchones se impulsa desde la planta elevadora Diana hasta el 

estanque Rinconada en un trayecto de 3 km. 
 
Se entrega a continuación un esquema sobre una base cartográfica de estas 

aducciones (base Google Earth) y una breve descripción de cada uno de estos 
sistemas. 

 
2.2.1.1.1 Sistema de Producción El Carmelo 
 

El sistema El Carmelo, construido entre 1997 y 1998, se ubica en la hoya de la 
Pampa del Tamarugal y consta de 14 sondajes con una profundidad promedio 

cercana a los 200 metros cada uno. 
 
El Cuadro 2.1 siguiente presenta las características principales de cada sondaje. 

 
Cuadro 2.1 

Sondajes Sistema El Carmelo 

Nombre Captación 
Q derechos 

(l/s) 
Prof.(m) D (pulg) 

El Carmelo Nº 1 75 200 12 

El Carmelo Nº 2 76 200 12 

El Carmelo Nº 4 120 200 16 

El Carmelo Nº 8 115 200 14 

El Carmelo Nº 9 110 200 14 

El Carmelo Nº 11 105 200 14 

El Carmelo Nº 12 110 200 14 

El Carmelo Nº 17 105 200 14 

El Carmelo A 30 200 14 

El Carmelo B 30 200 6 

El Carmelo 4A 0 200 14 

El Carmelo 17 A 105 200 14 

El Carmelo Loteo B - 200 14 

El Carmelo Loteo B1 - 200 14 

 

El agua producida es almacenada en dos estanques elevados, que le dan la carga 
suficiente al sistema para transportar el agua, por medio de una tubería de hierro 
dúctil a través de la planicie del sector oriente de la Pampa del Tamarugal hasta 
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la Planta Elevadora de Agua Potable (PEAP) El Carmelo, en las cercanías de Pozo 
Almonte. 

 
Esta instalación cuenta además con dos estanques semienterrados que permiten 
abastecer las localidades de Iquique y Pozo Almonte en forma separada, a través 

de la PEAP El Carmelo y la PEAP Pozo Almonte, respectivamente. En este recinto 
al agua le es adicionado flúor, de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad 

de salud. 
 
Para conducir las aguas hacia Iquique, la PEAP El Carmelo las impulsa a través 

de una conducción de hierro dúctil hacia los Estanques Santa Laura. Estos se 
encuentran ubicados en el punto más elevado del trazado y están formados por 

dos unidades de 2.000 m3 de capacidad cada una.  
 
Desde ese punto nace una nueva conducción gravitacional de hierro dúctil, hasta 

llegar a los estanques Toro 1, correspondientes a dos unidades de 500 m3 de 
capacidad cada una. 

 
Posteriormente, la conducción continua en dos tramos, entre los estanques Toro 
1 ya indicados y los estanques Toro 2, a través de una tubería de hierro dúctil. 

 
Finalmente existe una aducción de hierro dúctil, entre los estanques Toro 2 y los 

estanques Alto Hospicio  
 
Actualmente, la cloración para el agua potable de Iquique se efectúa en el recinto 

de los estanques Alto Hospicio y Toro 2. 
 

2.2.1.1.2 Sistema de Producción Canchones 
 

El sistema Canchones, ubicado también en la hoya de la Pampa del Tamarugal, 
está constituido por 18 sondajes, con una profundidad promedio cercana a los 
110 metros cada uno. 

 
En los cuadros 2.2 y 2.3, se indican las características principales de estas 

unidades. 
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Cuadro 2.2 
Sondajes Sistema Canchones: Captación Iquique – Canchones 

Nombre Captación Q derechos (l/s) Prof.(m) D (pulg) 

SONDAJE N° 1 80 110 10 

SONDAJE N° 2 30 110 16 

SONDAJE N° 3 80 110 16 

SONDAJE N° 4 76 100 12 

SONDAJE N° 5 80 120 12 

SONDAJE N° 6 80 120 16 

SONDAJE N° 7 80 120 12 

SONDAJE D 80 110 16 

SONDAJE E 80 100 16 

SONDAJE F 85 100 16 

SONDAJE G 78 95 16 

SONDAJE H 0 100 16 

SONDAJE I 90 100 16 

 
Cuadro 2.3 

Sondajes Sistema Canchones: Captación Iquique – Cumiñalla 

Nombre Captación Q derechos (l/s) Prof.(m) D (pulg) 

SONDAJE A 85 110 16 

SONDAJE 493 DIESEL 0 110 16 

SONDAJE 494 90 110 16 

SONDAJE 495 0 110 16 

SONDAJE 491 80 110 16 

 

Posteriormente, la producción obtenida de estas captaciones es conducida hasta 
los estanques Canchones, ubicados en el mismo recinto de los sondajes, desde 

los cuales es impulsada hacia el recinto Diana, por medio de la PEAP Canchones, 
y a través de dos conducciones, Canchones – Diana Antigua, de 29,7 km de 
longitud y Canchones – Diana Nueva, de 29,9 km. 

 
La planta Diana cuenta con dos estanques semienterrados, de 1.000 m3 de 

capacidad cada uno, desde los cuales el agua es nuevamente impulsada hasta 
el recinto Rinconada, por medio de la PEAP Diana, a través de una conducción 
de hierro dúctil de 3,0 km de longitud. 

 
Desde Rinconada, el punto más alto del sistema y consistente de dos estanques 

semienterrados de 5.000 y 6.000 m3, la producción de Canchones es conducida 
hasta el recinto Estanques Santa Rosa (que cuenta con dos unidades de 5.000 

y 10.000 m3 de capacidad), a través de una tubería de hierro dúctil. 
 
En el recinto de estanque Santa Rosa, parte de la producción de Canchones, 

permite abastecer la localidad de Alto Hospicio, mientras que el remanente es 
conducido hasta los estanques Alto Hospicio (descritos en el sistema de 
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producción El Carmelo), a través de una conducción de hierro dúctil, de 6,7 km 
de longitud. En este recinto, al agua proveniente de Santa Rosa se le adiciona 

Cloro. 
 
El agua producida en la Sistema Canchones cuenta naturalmente con niveles 

adecuados de flúor, por lo que no es necesario adicionar este elemento en 
ninguno de sus tramos. 

 
2.2.1.2 Distribución 
 

Desde los estanques Alto Hospicio antes señalados, el agua para Iquique es 
conducida hasta el recinto de regulación estanques Cavancha por medio de dos 

conducciones denominadas Bajada Alto Hospicio – Cavancha Antigua y Bajada 
Alto Hospicio – Cavancha Nueva, ambas de acero, las cuales vencen el desnivel 
geométrico existente entre la alta meseta de Alto Hospicio y la ciudad de 

Iquique, del orden de 400 m. 
 

Desde el recinto Cavancha se regula el abastecimiento del sector centro – norte 
de la ciudad. Mientras que los estanques Chipana, Dunas y Huantajaya 
abastecen sectores altos de la ciudad. Finalmente, el estanque Seccional Sur 

abastece el sector sur de la ciudad. 
 

Por otro lado, desde la Aducción Alto Hospicio – Cavancha Antigua se desprenden 
dos ramales que permiten la alimentación de los estanques Las Dunas y 
Huantajaya por uno de estos ramales, y del estanque Chipana, por medio del 

otro ramal. A su vez, desde Chipana nace una aducción que abastece a los 
estanques Seccional Sur, que permiten la regulación de la red del sector Sur de 

la ciudad y sirve de cabecera para la alimentación de la aducción Sur que se 
desarrolla hasta el Aeropuerto. A continuación, el Cuadro siguiente se presenta 

un resumen de los estanques de regulación de Iquique, y sus características. 
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Cuadro 2.4 
Estanques Distribución Sistema Iquique  

Recinto Estanque Material 
Volumen 

(m3) 

Cota 

Fondo 

Radier 

(msnm) 

Cavancha 

Cavancha No 1 Hormigón Armado 5.000 108,3 

Cavancha Metálico N° 2 Metálico 2.375 110,8 

Cavancha Metálico N° 4 Metálico 2.375 110,8 

Cavancha No 3 Hormigón Armado 5.000 110,0 

Cavancha No 2 Hormigón Armado 5.000 110,0 

Cavancha Metálico N° 3 Metálico 2.375 110,8 

Cavancha Metálico N° 1 Metálico 2.375 110,8 

TOTAL Cavancha   24.500   

Sur 
Seccional Sur 1 Hormigón Armado 1.500 175,0 

Seccional Sur 2 Hormigón Armado 5.000 174,2 

Las Dunas Las Dunas Hormigón Armado 500 155,0 

Chipana Chipana Hormigón Armado 300 250,0 

Huantajaya Huantajaya Hormigón Armado 500 165,0 

  TOTAL Estanques Iquique   32.300   

 
Desde los estanques de regulación el agua es finalmente distribuida a la ciudad 

por una red de alimentadoras y matrices con una longitud total superior a 375 
km, cuyos diámetros fluctúan entre los 75 mm y los 600 mm. 
 

La materialidad de la red se reparte principalmente en Asbesto Cemento, PVC y 
HDPE, siendo este último material el adoptado actualmente para la reposición 

de tramos y para las ampliaciones, debido a sus uniones flexibles y estancas, lo 
que minimiza las roturas ante movimientos de tierra y/o fugas de agua, situación 
crítica en la localidad, debido a la salinidad de los suelos. 
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2.2.2 Sistema de Aguas Servidas 

 

La ciudad de Iquique cuenta con un sistema de recolección de aguas servidas 
que además de las aguas servidas de la localidad, recibe la descarga del efluente 
de las lagunas de tratamiento de aguas servidas de Alto Hospicio. A partir del 

año 2019 el caudal de aguas servidas de Alto Hospicio bajará y deberá ser 
tratado y dispuesto en el sistema de aguas servidas de Iquique. La disposición 

del total de las aguas servidas recolectadas se realiza, al Océano Pacífico, a 
través de dos Emisarios Submarinos, denominados Punta Negra y Playa Brava. 

 
2.2.2.1 Recolección 
Las redes y conducciones de recolección de Iquique, contando las impulsiones 

de aguas servidas, alcanzan más de 250 km, con diámetros que varían entre 
110 y 1.000 mm. Existen, además, tres plantas elevadoras de aguas servidas 

(PEAS), denominadas: El Morro, Bajo Molle y Huayquique. 
 
2.2.2.2 Disposición 

Un porcentaje de las aguas servidas de la ciudad se unen con las aguas de Alto 
Hospicio en la PEAS El Morro, desde donde se elevan a la Planta de 

Pretratamiento Barrio Industrial que recibe las aguas del El Morro y de la zona 
norte de la ciudad. En dicha planta las aguas pasan por rejas gruesas, rejas 
finas, por un desarenador y llegan a una PEAS de disposición que las impulsa 

hasta la cámara de carga del Emisario Punta Negra, mediante el cual las aguas 
son dispuestas en el Océano Pacífico. El emisario tiene 1.494 m de longitud (de 

los cuales 104 son terrestres) y 800 mm de diámetro y sus difusores se ubican 
a 40 m profundidad aproximadamente.  
 

La otra fracción de las aguas servidas de Iquique, correspondientes a las zonas 
centro-sur y sur de la ciudad, son conducidas hasta la Planta de Pretratamiento 

Playa Brava, donde luego de procesos de pretratamiento en base a rejas y 
desarenador, son dispuestas en el mar por medio del Emisario Submarino del 
mismo nombre, de 1.840 m de longitud (de los cuales 332 son terrestres) y 900 

mm de diámetro. 
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2.3 Diagnóstico del Estado de la infraestructura 
 

El diagnóstico del estado de la infraestructura se ha realizado de acuerdo con la 
metodología indicada en la Guía para la Elaboración de Planes de Desarrollo de 

noviembre 2009. 
 
En el Anexo Nº 1 se presenta el diagnóstico de la infraestructura existente para 

la localidad. 
 

En la siguiente tabla se presentan los cuarteles y/o sectores con diagnóstico M 
o R-. 
 

Código 
Tipo de 

sectorización 
(Cuartel o sector) 

Servicio 
(Agua potable 

o 
alcantarillado) 

Problema 
(Cortes u 

obstrucción) 

Diagnóstico 
M o R- 

N° de cortes u 
obstrucciones 

en 
ultimo año 

53035 Erp Padre Hurtado - Iquique Agua potable Corte R- 3 

 
Como medida correctiva, para mejorar la situación de cortes. Se ha normalizado 

la longitud de red en este cuartel. Actividad que a la fecha, ya se encuentra 
realizada. 

 
 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 3: Estudio de Demanda 17 

CAPITULO 3: ESTUDIO DE DEMANDA 

 
3.1  Introducción 

 
En este capítulo se presenta la proyección de clientes y las demandas de agua 
potable y alcantarillado para un horizonte de 15 años para la ciudad de Iquique, 

para aquellos clientes que se encuentran incluidos en el área de concesión. 
 

Los crecimientos de clientes y consumos se basan en un análisis de las 
tendencias históricas observadas en el periodo 2012-2016, según los datos del 
SIFAC. 

 
3.2 Datos Base 

 
Los datos base utilizados para las proyecciones de clientes y consumos de AP y 
AS se obtuvieron de la estadística de Facturación de Aguas del Altiplano.  

 
Los cuadros siguientes resumen los datos base utilizados: 

 

3.2.1 Consumos de Agua Potable 

 

Cuadro Nº 3.1 

Estadística de Consumos de Agua Potable 

Año 
Clientes AP 

[Nº] 

Consumos 

[m3/año] 

Dotaciones 

[m3/mes/cliente] 

2012 54.645 14.231.216 21,7 

2013 56.314 14.511.633 21,5 

2014 57.356 14.459.728 21,0 

2015 58.748 14.935.959 21,2 

2016 59.726 15.169.644 21,2 

 

Del cuadro anterior se puede apreciar que, en el caso de los clientes y los 
consumos, existe un crecimiento moderado desde el año 2012. 
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3.2.3 Consumos de Aguas Servidas 

 
Cuadro Nº 3.2 

Estadística de Descargas de Aguas Servidas 

Año Clientes AS [Nº] 
Consumos 
[m3/año] 

Dotaciones 
[m3/mes/cliente] 

2012 54.066 13.101.528 20,2 

2013 55.769 13.376.985 20,0 

2014 57.305 13.214.355 19,2 

2015 58.143 13.619.523 19,5 

2016 59.122 14.011.382 19,7 

 

3.3 Proyección de Población y Clientes 

 

A continuación, se presenta la proyección de clientes de Iquique en todo su 
periodo de análisis, el cual se proyecta con una tasa de un 2% en todo el periodo: 
 

Cuadro Nº 3.3 
Proyección de Clientes 

Año 
Población 

[hab] 
Clientes  

Densidad Habit. 

[hab/viv] 

0 2017 211.354 60.909 3,5 

1 2018 214.607 62.115 3,5 

2 2019 217.906 63.345 3,4 

3 2020 221.252 64.599 3,4 

4 2021 224.645 65.878 3,4 

5 2022 228.086 67.183 3,4 

6 2023 231.574 68.513 3,4 

7 2024 235.112 69.870 3,4 

8 2025 238.699 71.253 3,4 

9 2026 242.335 72.664 3,3 

10 2027 246.022 74.103 3,3 

11 2028 249.760 75.570 3,3 

12 2029 253.550 77.067 3,3 

13 2030 257.391 78.593 3,3 

14 2031 261.286 80.149 3,3 

15 2032 266.459 81.736 3,3 
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3.4 Proyección Demanda 

3.4.1 Facturación Histórica 

 

Cuadro Nº 3.4 
Facturación Histórica 

Año 
Consumos 

[m3/año] 

Dotaciones 

[m3/mes/cliente] 

2012 14.231.216 21,7 

2013 14.511.633 21,5 

2014 14.459.728 21,0 

2015 14.935.959 21,2 

2016 15.169.644 21,2 

 

De los valores de facturación presentados en el cuadro anterior, se deben 
descontar los consumos operacionales, que la empresa comenzó a informar a 
partir del año 2012, solo para efectos de determinación del crecimiento real de 

la demanda, se descontará este valor del volumen facturado y que se presenta 
en la siguiente tabla. 

 
Cuadro Nº 3.5 

Consumo Operacionales 

Año 
Consumos 

Operacionales 
[m3/año] 

2012 115.022 

2013 136.360 

2014 154.967 

2015 188.329 

2016 200.848 

 
Cuadro Nº 3.6 

Facturación Histórica corregida 

Año 
Consumos 
[m3/año] 

2012 14.116.194 

2013 14.375.273 

2014 14.304.761 

2015 14.747.630 

2016 14.968.796 

 
Del cuadro anterior se puede apreciar que el consumo ha registrado un 

crecimiento sostenido desde el año 2012. En consecuencia, se ha proyectado la 
demanda considerando una tasa anual constante de 1,48%. 
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3.4.2 Pérdidas de Agua Potable 

 
Las localidades de Iquique, Alto Hospicio, La Huayca y Pozo Almonte tienen en 

común ciertas fuentes de producción. Por una parte, se encuentra el sistema “El 
Carmelo”, el cual abastece las localidades de Pozo Almonte e Iquique. Mientras, 
por otra parte, comparten infraestructura el “Sistema Canchones” que abastece 

La Huayca, Alto Hospicio e Iquique y el “Sistema Cumiñalla” que abastece las 
localidades de Alto Hospicio e Iquique. 

 
Por este motivo se ha optado en determinar una perdida común para la etapa 
de producción en las citadas localidades. 

 
En las localidades de análisis se deben considerar la producción de las fuentes 

desde los datos informados en el PR18. Mientras que el volumen facturado los 
valores fueron obtenidos desde el SIFAC que la empresa informa frecuentemente 
a la SISS. Mientras, el volumen a nivel de estanque corresponde a mediciones 

internas de la empresa. 
 

Los volúmenes en cada etapa del proceso productivo del citado sistema se 
presentan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 3.7 

Volumen de agua a nivel de sistema 
Sistema (*) 2016 

Volumen Producido [m3] 34.493.312 

Volumen Estanque [m3] 31.858.798 

Volumen Facturado [m3] 21.064.068 

(*) Sistema Iquique - Alto Hospicio - La Huayca - Pozo Almonte 

 
En vista de estos antecedentes, se determina que la perdida de Producción para 
todo el sistema corresponde 7,64%. 

 
Para determinar la perdida de distribución, se determina considerando los 

volúmenes de agua a la salida de los estanques de distribución y la facturación. 
De esta forma, los volúmenes anuales para el caso de Pozo Almonte se presentan 
a continuación. 

 
Cuadro Nº 3.8 

Volumen de agua a nivel de localidad 
Sistema (*) 2016 

Volumen Estanque [m3] 23.413.943 

Volumen Facturado [m3] 15.169.644 
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Con estos volúmenes se determina que la perdida de distribución de Iquique 

corresponde a un 35,21%. Con los antecedentes presentados la pérdida total en 
la localidad alcanza un valor de un 40,16%. El resumen de los valores de 

pérdidas se presenta en la siguiente tabla. 
 

Cuadro Nº 3.9 

Porcentaje de Perdidas por la localidad 
LOCALIDAD  Producción Distribución Total 

ALTO HOSPICIO 7,64% 32,01% 37,20% 

IQUIQUE 7,64% 35,21% 40,16% 

LA HUAYCA 7,64% 20,46% 26,53% 

POZO ALMONTE 7,64% 12,87% 19,53% 

 

3.4.3 Coeficientes de Consumo 

Los coeficientes de consumo de la ciudad de Iquique, se obtuvieron del análisis 
de las estadísticas de consumo del período 2014-2016, los que se presentan a 
continuación. 

Cuadro Nº 3.10 
Coeficientes de Máximo Consumo 

Mes 
Consumo Iquique CMMC Consumo Iquique 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 1.314.231 1.282.778 1.307.618 1,091 1,031 1,034 

2 1.288.926 1.283.542 1.330.123 1,070 1,031 1,052 

3 1.262.928 1.271.746 1.297.798 1,048 1,022 1,027 

4 1.129.548 1.318.149 1.306.833 0,937 1,059 1,034 

5 1.167.376 1.282.120 1.258.679 0,969 1,030 0,996 

6 1.164.619 1.192.890 1.234.684 0,967 0,958 0,977 

7 1.145.140 1.183.724 1.211.368 0,950 0,951 0,958 

8 1.170.583 1.184.409 1.206.817 0,971 0,952 0,955 

9 1.152.075 1.198.660 1.218.649 0,956 0,963 0,964 

10 1.158.551 1.205.470 1.227.541 0,961 0,969 0,971 

11 1.250.572 1.266.282 1.257.816 1,038 1,017 0,995 

12 1.255.179 1.266.189 1.311.718 1,042 1,017 1,038 

Total 14.459.728 14.935.959 15.169.644 MAX : 1,091 

 

Se obtiene un CMMC = 1,091. En cuanto al Coeficiente de Demanda Máxima 

Diaria (CDMD) se adoptará un valor de 1,1 utilizado por la SISS en los estudios 
tarifarios. En consecuencia, los coeficientes de demanda máxima del sistema de 

Iquique son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 3.11 
Coeficientes de Máximo Consumo 

CMMC CDMC FDMC 

1,091 1,100 1,200 
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Con respecto al factor de la hora de máximo consumo (FHMC), en ausencia de 

registros horarios de macro medición, se utiliza el coeficiente de variación de 
consumo máximo horario utilizado por la SISS en los estudios tarifarios 

recientes, que alcanza el valor de 1,5. 

 

3.4.4 Coberturas 

Actualmente, el servicio de Iquique cuenta con una cobertura del 100% en el 
servicio de agua potable y de 92,1% en aguas servidas. 

 

3.4.5 Proyección de Caudales de Agua Potable 

Tomando en consideración lo expuesto en los puntos anteriores, en el cuadro 

siguiente, se muestran las evoluciones esperadas para la concesión de servicio 
sanitario de Iquique en cuanto a población, cobertura, población abastecida, 

clientes, consumos de agua potable, así como también las necesidades de 
producción media, máxima diaria y máxima horaria a ser satisfecha por la 
infraestructura de la empresa en el periodo de previsión. 
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Cuadro Nº 3.12.a 
Proyección de Caudales de Agua Potable 

Año 

Población 

Total en 

T.O.[hab] 

Cobertura 

AP [%] 

Población 

Abastecida 

[hab] 

Índice 

Habit. 

[hab/viv] 

Clientes 

[hab] 

Dotaciones de Consumo 
Volumen de 

Consumo 

Población 

[l/hab/día] 

Clientes 

[m3/cliente/mes] 
m3/anual 

0 2017 211.354 100% 211.354 3,5 60.909 199,5 21,1 15.393.689 

1 2018 214.607 100% 214.607 3,5 62.115 199,4 21,0 15.621.043 

2 2019 217.906 100% 217.906 3,4 63.345 199,3 20,9 15.851.754 

3 2020 221.252 100% 221.252 3,4 64.599 199,2 20,8 16.085.873 

4 2021 224.645 100% 224.645 3,4 65.878 199,1 20,6 16.323.450 

5 2022 228.086 100% 228.086 3,4 67.183 199,0 20,5 16.564.536 

6 2023 231.574 100% 231.574 3,4 68.513 198,9 20,4 16.809.182 

7 2024 235.112 100% 235.112 3,4 69.870 198,8 20,3 17.057.442 

8 2025 238.699 100% 238.699 3,4 71.253 198,7 20,2 17.309.368 

9 2026 242.335 100% 242.335 3,3 72.664 198,6 20,1 17.565.015 

10 2027 246.022 100% 246.022 3,3 74.103 198,5 20,0 17.824.438 

11 2028 249.760 100% 249.760 3,3 75.570 198,4 19,9 18.087.692 

12 2029 253.550 100% 253.550 3,3 77.067 198,3 19,8 18.354.834 

13 2030 257.391 100% 257.391 3,3 78.593 198,3 19,7 18.625.922 

14 2031 261.286 100% 261.286 3,3 80.149 198,2 19,7 18.901.014 

15 2032 266.459 100% 266.459 3,3 81.736 197,2 19,6 19.180.168 
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Cuadro Nº 3.12.b 
Proyección de Caudales de Agua Potable 

Año 

Consumo 

Anual AP 

[m3/año] 

Qm 

Consumo 

[l/s] 

Qmax d 

Consumo 

[l/s] 

Pérdidas 

Distribución 
Pérdidas Totales 

Caudal Salida 

Estanques 

Caudal en 

Fuentes 

% L/s % L/s 
Qm 

[l/s] 

Qmax d 

[l/s] 

Qm 

[l/s] 

Qmax d 

[l/s] 

0 2017 15.393.689 488,1 585,6 35,2% 265,3 40,2% 393,0 753,4 903,9 815,7 978,6 

1 2018 15.621.043 495,3 594,3 35,2% 269,2 40,2% 398,8 764,5 917,3 827,8 993,1 

2 2019 15.851.754 502,7 603,1 35,2% 273,2 40,2% 404,7 775,8 930,8 840,0 1.007,8 

3 2020 16.085.873 510,1 612,0 35,2% 277,2 40,2% 410,7 787,3 944,5 852,4 1.022,7 

4 2021 16.323.450 517,6 621,0 35,2% 281,3 40,2% 416,8 798,9 958,5 865,0 1.037,8 

5 2022 16.564.536 525,3 630,2 35,2% 285,5 40,2% 422,9 810,7 972,7 877,8 1.053,1 

6 2023 16.809.182 533,0 639,5 35,2% 289,7 40,2% 429,2 822,7 987,0 890,7 1.068,6 

7 2024 17.057.442 540,9 648,9 35,2% 294,0 40,2% 435,5 834,8 1.001,6 903,9 1.084,4 

8 2025 17.309.368 548,9 658,5 35,2% 298,3 40,2% 441,9 847,2 1.016,4 917,2 1.100,4 

9 2026 17.565.015 557,0 668,2 35,2% 302,7 40,2% 448,5 859,7 1.031,4 930,8 1.116,7 

10 2027 17.824.438 565,2 678,1 35,2% 307,2 40,2% 455,1 872,4 1.046,6 944,5 1.133,2 

11 2028 18.087.692 573,6 688,1 35,2% 311,7 40,2% 461,8 885,3 1.062,1 958,5 1.149,9 

12 2029 18.354.834 582,0 698,3 35,2% 316,3 40,2% 468,6 898,3 1.077,8 972,6 1.166,9 

13 2030 18.625.922 590,6 708,6 35,2% 321,0 40,2% 475,5 911,6 1.093,7 987,0 1.184,1 

14 2031 18.901.014 599,3 719,1 35,2% 325,7 40,2% 482,6 925,1 1.109,8 1.001,6 1.201,6 

15 2032 19.180.168 608,2 729,7 35,2% 330,5 40,2% 489,7 938,7 1.126,2 1.016,4 1.219,4 
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3.4.6 Proyección de Caudales de Agua Potable por sectores 
 

 

Cuadro Nº 3.13.a 
Distribución de Demanda AP por sectores Iquique 

 

 Seccional Sur Chipana Huantajaya Las Dunas Cavancha Total IQQ 

Distribución de 
Caudales y Clientes 

17,31% 0,97% 4,41% 3,88% 73,44% 100,00% 

 
 

Cuadro Nº 3.13.b 
Proyección de Caudales de Agua Potable por Sectores de Iquique 

(Q medio) 

Año Seccional Sur Chipana Huantajaya Las Dunas Cavancha Total IQQ 

0 2017 130,4 7,3 33,2 29,2 553,3 753,4 

1 2018 132,3 7,4 33,7 29,6 561,5 764,5 

2 2019 134,3 7,5 34,2 30,1 569,8 775,8 

3 2020 136,3 7,6 34,7 30,5 578,2 787,3 

4 2021 138,3 7,7 35,2 31,0 586,7 798,9 

5 2022 140,3 7,8 35,8 31,4 595,4 810,7 

6 2023 142,4 7,9 36,3 31,9 604,2 822,7 

7 2024 144,5 8,1 36,8 32,4 613,1 834,8 

8 2025 146,6 8,2 37,4 32,8 622,2 847,2 

9 2026 148,8 8,3 37,9 33,3 631,4 859,7 

10 2027 151,0 8,4 38,5 33,8 640,7 872,4 

11 2028 153,2 8,5 39,1 34,3 650,1 885,3 

12 2029 155,5 8,7 39,6 34,8 659,7 898,3 

13 2030 157,8 8,8 40,2 35,3 669,5 911,6 

14 2031 160,1 8,9 40,8 35,9 679,4 925,1 

15 2032 162,5 9,1 41,4 36,4 689,4 938,7 
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Cuadro Nº 3.14.a 
Proyección de Caudales de Agua Potable Sector Seccional Sur 

Año 

Población 

Abastecida 

[hab] 

Dotación 

Consumo 

[Lt/Hab/día] 

Consumo 

Anual AP 

[m3/año] 

Qm 

Consumo 

[l/s] 

Qmax d 

Consumo 

[l/s] 

Pérdidas 

Distribución 

Pérdidas 

Totales 

Caudal 

Salida 

Estanques 

Caudal en 

Fuentes 

% L/s % L/s 
Qm  

[l/s] 

Qmax 

d [l/s] 

Qm  

[l/s] 

Qmax 

d [l/s] 

0 2017 36.581 199,5 2.664.305 84,5 101,4 35,2% 55,1 40% 68,0 130,4 156,4 141,2 169,4 

1 2018 37.144 199,4 2.703.655 85,7 102,9 35,2% 55,9 40% 69,0 132,3 158,8 143,3 171,9 

2 2019 37.715 199,3 2.743.586 87,0 104,4 35,2% 56,7 40% 70,0 134,3 161,1 145,4 174,4 

3 2020 38.294 199,2 2.784.107 88,3 105,9 35,2% 57,6 40% 71,1 136,3 163,5 147,5 177,0 

4 2021 38.881 199,1 2.825.226 89,6 107,5 35,2% 58,4 40% 72,1 138,3 165,9 149,7 179,6 

5 2022 39.477 199,0 2.866.952 90,9 109,1 35,2% 59,3 40% 73,2 140,3 168,3 151,9 182,3 

6 2023 40.080 198,9 2.909.295 92,3 110,7 35,2% 60,2 40% 74,3 142,4 170,8 154,2 185,0 

7 2024 40.693 198,8 2.952.263 93,6 112,3 35,2% 61,0 40% 75,4 144,5 173,4 156,4 187,7 

8 2025 41.313 198,7 2.995.866 95,0 114,0 35,2% 61,9 40% 76,5 146,6 175,9 158,8 190,5 

9 2026 41.943 198,6 3.040.113 96,4 115,7 35,2% 62,9 40% 77,6 148,8 178,5 161,1 193,3 

10 2027 42.581 198,5 3.085.013 97,8 117,4 35,2% 63,8 40% 78,8 151,0 181,1 163,5 196,1 

11 2028 43.228 198,4 3.130.577 99,3 119,1 35,2% 64,7 40% 79,9 153,2 183,8 165,9 199,0 

12 2029 43.884 198,3 3.176.813 100,7 120,9 35,2% 65,7 40% 81,1 155,5 186,5 168,3 202,0 

13 2030 44.549 198,3 3.223.732 102,2 122,6 35,2% 66,7 40% 82,3 157,8 189,3 170,8 204,9 

14 2031 45.223 198,2 3.271.345 103,7 124,5 35,2% 67,6 40% 83,5 160,1 192,1 173,4 208,0 

15 2032 46.118 197,2 3.319.660 105,3 126,3 35,2% 68,6 40% 84,8 162,5 194,9 175,9 211,0 
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Cuadro Nº 3.14.b 
Proyección de Caudales de Agua Potable Sector Chipana 

Año 
Población 
Abastecida 

[hab] 

Dotación 
Consumo 

[Lt/Hab/día] 

Consumo 

Anual AP 

[m3/año] 

Qm 

Consumo 

[l/s] 

Qmax d 

Consumo 

[l/s] 

Pérdidas 

Distribución 

Pérdidas 

Totales 

Caudal Salida 

Estanques 

Caudal en 

Fuentes 

% L/s % L/s 
Qm  

[l/s] 

Qmax 

d [l/s] 

Qm  

[l/s] 

Qmax 

d [l/s] 

0 2017 2.040 199,5 148.585 4,7 5,7 35,2% 3,1 40% 3,8 7,3 8,7 7,9 9,4 

1 2018 2.071 199,4 150.779 4,8 5,7 35,2% 3,1 40% 3,8 7,4 8,9 8,0 9,6 

2 2019 2.103 199,3 153.006 4,9 5,8 35,2% 3,2 40% 3,9 7,5 9,0 8,1 9,7 

3 2020 2.136 199,2 155.266 4,9 5,9 35,2% 3,2 40% 4,0 7,6 9,1 8,2 9,9 

4 2021 2.168 199,1 157.559 5,0 6,0 35,2% 3,3 40% 4,0 7,7 9,3 8,3 10,0 

5 2022 2.202 199,0 159.886 5,1 6,1 35,2% 3,3 40% 4,1 7,8 9,4 8,5 10,2 

6 2023 2.235 198,9 162.248 5,1 6,2 35,2% 3,4 40% 4,1 7,9 9,5 8,6 10,3 

7 2024 2.269 198,8 164.644 5,2 6,3 35,2% 3,4 40% 4,2 8,1 9,7 8,7 10,5 

8 2025 2.304 198,7 167.076 5,3 6,4 35,2% 3,5 40% 4,3 8,2 9,8 8,9 10,6 

9 2026 2.339 198,6 169.543 5,4 6,4 35,2% 3,5 40% 4,3 8,3 10,0 9,0 10,8 

10 2027 2.375 198,5 172.047 5,5 6,5 35,2% 3,6 40% 4,4 8,4 10,1 9,1 10,9 

11 2028 2.411 198,4 174.588 5,5 6,6 35,2% 3,6 40% 4,5 8,5 10,3 9,3 11,1 

12 2029 2.447 198,3 177.167 5,6 6,7 35,2% 3,7 40% 4,5 8,7 10,4 9,4 11,3 

13 2030 2.484 198,3 179.783 5,7 6,8 35,2% 3,7 40% 4,6 8,8 10,6 9,5 11,4 

14 2031 2.522 198,2 182.439 5,8 6,9 35,2% 3,8 40% 4,7 8,9 10,7 9,7 11,6 

15 2032 2.572 197,2 185.133 5,9 7,0 35,2% 3,8 40% 4,7 9,1 10,9 9,8 11,8 
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Cuadro Nº 3.14.c 
Proyección de Caudales de Agua Potable Sector Huantajaya 

Año 

Población 

Abastecida 

[hab] 

Dotación 

Consumo 

[Lt/Hab/día] 

Consumo 

Anual AP 

[m3/año] 

Qm 

Consumo 

[l/s] 

Qmax d 

Consumo 

[l/s] 

Pérdidas 

Distribución 

Pérdidas 

Totales 

Caudal 

Salida 

Estanques 

Caudal en 

Fuentes 

% L/s % L/s 
Qm  

[l/s] 

Qmax 

d [l/s] 

Qm  

[l/s] 

Qmax 

d [l/s] 

0 2017 9.324 199,5 679.080 21,5 25,8 35,2% 14,0 40% 17,3 33,2 39,9 36,0 43,2 

1 2018 9.467 199,4 689.110 21,9 26,2 35,2% 14,2 40% 17,6 33,7 40,5 36,5 43,8 

2 2019 9.613 199,3 699.287 22,2 26,6 35,2% 14,5 40% 17,9 34,2 41,1 37,1 44,5 

3 2020 9.760 199,2 709.615 22,5 27,0 35,2% 14,7 40% 18,1 34,7 41,7 37,6 45,1 

4 2021 9.910 199,1 720.096 22,8 27,4 35,2% 14,9 40% 18,4 35,2 42,3 38,2 45,8 

5 2022 10.062 199,0 730.731 23,2 27,8 35,2% 15,1 40% 18,7 35,8 42,9 38,7 46,5 

6 2023 10.216 198,9 741.524 23,5 28,2 35,2% 15,3 40% 18,9 36,3 43,5 39,3 47,1 

7 2024 10.372 198,8 752.475 23,9 28,6 35,2% 15,6 40% 19,2 36,8 44,2 39,9 47,8 

8 2025 10.530 198,7 763.589 24,2 29,0 35,2% 15,8 40% 19,5 37,4 44,8 40,5 48,5 

9 2026 10.690 198,6 774.866 24,6 29,5 35,2% 16,0 40% 19,8 37,9 45,5 41,1 49,3 

10 2027 10.853 198,5 786.311 24,9 29,9 35,2% 16,3 40% 20,1 38,5 46,2 41,7 50,0 

11 2028 11.018 198,4 797.924 25,3 30,4 35,2% 16,5 40% 20,4 39,1 46,9 42,3 50,7 

12 2029 11.185 198,3 809.709 25,7 30,8 35,2% 16,7 40% 20,7 39,6 47,5 42,9 51,5 

13 2030 11.355 198,3 821.668 26,1 31,3 35,2% 17,0 40% 21,0 40,2 48,2 43,5 52,2 

14 2031 11.526 198,2 833.803 26,4 31,7 35,2% 17,2 40% 21,3 40,8 49,0 44,2 53,0 

15 2032 11.755 197,2 846.118 26,8 32,2 35,2% 17,5 40% 21,6 41,4 49,7 44,8 53,8 
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Cuadro Nº 3.14.d 
Proyección de Caudales de Agua Potable Sector Las Dunas 

Año 

Población 

Abastecida 

[hab] 

Dotación 

Consumo 

[Lt/Hab/día] 

Consumo 

Anual AP 

[m3/año] 

Qm 

Consumo 

[l/s] 

Qmax d 

Consumo 

[l/s] 

Pérdidas 

Distribución 

Pérdidas 

Totales 

Caudal Salida 

Estanques 

Caudal en 

Fuentes 

% L/s % L/s 
Qm 

[l/s] 

Qmax 

d 

[l/s] 

Qm 

[l/s] 

Qmax 

d 

[l/s] 

0 2017 8.192 199,5 596.672 18,9 22,7 35,2% 12,3 40% 15,2 29,2 35,0 31,6 37,9 

1 2018 8.318 199,4 605.485 19,2 23,0 35,2% 12,5 40% 15,5 29,6 35,6 32,1 38,5 

2 2019 8.446 199,3 614.427 19,5 23,4 35,2% 12,7 40% 15,7 30,1 36,1 32,6 39,1 

3 2020 8.576 199,2 623.502 19,8 23,7 35,2% 12,9 40% 15,9 30,5 36,6 33,0 39,6 

4 2021 8.707 199,1 632.711 20,1 24,1 35,2% 13,1 40% 16,2 31,0 37,2 33,5 40,2 

5 2022 8.841 199,0 642.055 20,4 24,4 35,2% 13,3 40% 16,4 31,4 37,7 34,0 40,8 

6 2023 8.976 198,9 651.538 20,7 24,8 35,2% 13,5 40% 16,6 31,9 38,3 34,5 41,4 

7 2024 9.113 198,8 661.161 21,0 25,2 35,2% 13,7 40% 16,9 32,4 38,8 35,0 42,0 

8 2025 9.252 198,7 670.926 21,3 25,5 35,2% 13,9 40% 17,1 32,8 39,4 35,6 42,7 

9 2026 9.393 198,6 680.835 21,6 25,9 35,2% 14,1 40% 17,4 33,3 40,0 36,1 43,3 

10 2027 9.536 198,5 690.890 21,9 26,3 35,2% 14,3 40% 17,6 33,8 40,6 36,6 43,9 

11 2028 9.681 198,4 701.094 22,2 26,7 35,2% 14,5 40% 17,9 34,3 41,2 37,2 44,6 

12 2029 9.828 198,3 711.449 22,6 27,1 35,2% 14,7 40% 18,2 34,8 41,8 37,7 45,2 

13 2030 9.977 198,3 721.956 22,9 27,5 35,2% 14,9 40% 18,4 35,3 42,4 38,3 45,9 

14 2031 10.128 198,2 732.619 23,2 27,9 35,2% 15,1 40% 18,7 35,9 43,0 38,8 46,6 

15 2032 10.328 197,2 743.439 23,6 28,3 35,2% 15,4 40% 19,0 36,4 43,7 39,4 47,3 
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Cuadro Nº 3.14.e 
Proyección de Caudales de Agua Potable Sector Cavancha 

Año 

Población 

Abastecida 

[hab] 

Dotación 

Consumo 

[Lt/Hab/día] 

Consumo 

Anual AP 

[m3/año] 

Qm 

Consumo 

[l/s] 

Qmax d 

Consumo 

[l/s] 

Pérdidas 

Distribución 

Pérdidas 

Totales 

Caudal 

Salida 

Estanques 

Caudal en 

Fuentes 

% L/s % L/s 
Qm 

[l/s] 

Qmax 

d 

[l/s] 

Qm 

[l/s] 

Qmax 

d 

[l/s] 

0 2017 155.217 199,5 11.305.047 358,5 430,1 35,2% 233,7 40% 288,6 553,3 663,8 599,1 718,7 

1 2018 157.606 199,4 11.472.014 363,8 436,4 35,2% 237,2 40% 292,9 561,5 673,6 607,9 729,3 

2 2019 160.029 199,3 11.641.448 369,1 442,9 35,2% 240,7 40% 297,2 569,8 683,6 616,9 740,1 

3 2020 162.486 199,2 11.813.383 374,6 449,4 35,2% 244,2 40% 301,6 578,2 693,7 626,0 751,0 

4 2021 164.978 199,1 11.987.859 380,1 456,1 35,2% 247,9 40% 306,1 586,7 703,9 635,2 762,1 

5 2022 167.505 199,0 12.164.911 385,7 462,8 35,2% 251,5 40% 310,6 595,4 714,3 644,6 773,4 

6 2023 170.067 198,9 12.344.578 391,4 469,6 35,2% 255,2 40% 315,2 604,2 724,9 654,1 784,8 

7 2024 172.665 198,8 12.526.898 397,2 476,6 35,2% 259,0 40% 319,8 613,1 735,6 663,8 796,4 

8 2025 175.299 198,7 12.711.912 403,1 483,6 35,2% 262,8 40% 324,6 622,2 746,4 673,6 808,2 

9 2026 177.970 198,6 12.899.658 409,0 490,7 35,2% 266,7 40% 329,3 631,4 757,5 683,6 820,1 

10 2027 180.678 198,5 13.090.176 415,1 498,0 35,2% 270,6 40% 334,2 640,7 768,6 693,7 832,2 

11 2028 183.422 198,4 13.283.509 421,2 505,3 35,2% 274,6 40% 339,1 650,1 780,0 703,9 844,5 

12 2029 186.206 198,3 13.479.697 427,4 512,8 35,2% 278,7 40% 344,2 659,7 791,5 714,3 857,0 

13 2030 189.027 198,3 13.678.782 433,8 520,4 35,2% 282,8 40% 349,2 669,5 803,2 724,8 869,6 

14 2031 191.887 198,2 13.880.808 440,2 528,1 35,2% 287,0 40% 354,4 679,4 815,1 735,6 882,5 

15 2032 195.686 197,2 14.085.818 446,7 535,9 35,2% 291,2 40% 359,6 689,4 827,1 746,4 895,5 
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3.4.7 Proyección de Caudales de Aguas Servidas 
 

Los aportes netos de aguas servidas se han obtenido para los caudales medios anuales. Para el cálculo de dichos 
valores se han considerado los consumos de agua potable, la cobertura del servicio y el coeficiente de recuperación 
de aguas servidas estimado en 90% del consumo de agua potable. No se consideran aportes por infiltración ni aguas 

lluvias en las redes de alcantarillado. 
 

En el cuadro Nº 3.15 se muestra la evolución esperada de la cobertura y los caudales medios de aguas servidas para 
la concesión de Iquique. 

Cuadro Nº 3.15.a 

Proyección de Caudales de Aguas Servidas de Iquique 

Año 
Consumo 
Anual AS 
[m3/año] 

Población 
Total en 

T.O.[hab] 

COBERTURA 
CLIENTES AS 

[%] 

POBLACION 
SANEADA 

[hab] 

CLIENTES 
SERVIDOS 

AS [N°] 

DOTACION 
CAUDALES DE AGUAS SERVIDAS 

(R=0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
medio [l/s] 

Caudal 
max. 
Diario 
[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 
max. 

Horario 
[l/s] 

0 2017 14.228.326 211.354 92,1% 194.576 60.304 19,7 200,3 406,1 487,2 1,8 722,8 

1 2018 14.448.628 214.607 92,2% 197.827 61.510 19,6 200,1 412,3 494,7 1,8 731,9 

2 2019 14.672.342 217.906 91,4% 199.138 62.739 19,5 201,9 418,7 502,4 1,8 742,4 

3 2020 14.899.519 221.252 91,2% 201.751 63.994 19,4 202,3 425,2 510,1 1,8 752,2 

4 2021 15.130.214 224.645 92,4% 207.493 65.273 19,3 199,8 431,8 518,0 1,8 760,3 

5 2022 15.364.481 228.086 92,4% 210.819 66.578 19,2 199,7 438,5 526,1 1,8 770,0 

6 2023 15.602.375 231.574 92,5% 214.194 67.909 19,1 199,6 445,3 534,2 1,8 779,8 

7 2024 15.843.953 235.112 92,6% 217.619 69.267 19,1 199,5 452,2 542,5 1,7 789,8 

8 2025 16.089.270 238.699 92,6% 221.094 70.652 19,0 199,4 459,2 550,9 1,7 799,8 

9 2026 16.338.387 242.335 92,7% 224.621 72.064 18,9 199,3 466,3 559,4 1,7 810,1 

10 2027 16.591.360 246.022 92,8% 228.199 73.505 18,8 199,2 473,5 568,1 1,7 820,5 

11 2028 16.848.251 249.760 92,8% 231.829 74.974 18,7 199,1 480,8 576,9 1,7 831,0 

12 2029 17.109.118 253.550 92,9% 235.512 76.473 18,6 199,0 488,3 585,8 1,7 841,6 

13 2030 17.374.025 257.391 93,0% 239.248 78.002 18,6 199,0 495,8 594,9 1,7 852,4 

14 2031 17.643.034 261.286 93,0% 243.039 79.562 18,5 198,9 503,5 604,1 1,7 863,4 

15 2032 17.916.208 266.459 93,1% 248.026 81.152 18,4 197,9 511,3 613,4 1,7 873,8 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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A partir del año 2019, la totalidad de los caudales de aguas servidas de Alto Hospicio bajaran a Iquique para ser 
tratados y dispuestos en el sistema de esta localidad.  

 
El cuadro siguiente, presenta la proyección de caudales de aguas servidas de Iquique considerando el aporte 
proveniente desde Alto Hospicio. 

 
Cuadro Nº 3.15.b 

Proyección de Caudales de Aguas Servidas de Iquique y Alto Hospicio 
 

Año 

DEMANDA IQUIQUE DEMANDA DESDE ALTO HOSPICIO CAUDALES TOTALES DE AGUAS SERVIDAS (R=0,9) 

POBLACION 

SANEADA [hab] 

Caudal 

medio [l/s] 

POBLACION 

SANEADA [hab] (1) 

Caudal medio 

[l/s] (1) 

POBLACION 

SANEADA [hab] 

Caudal 

medio [l/s] 
Harmon 

Caudal max. 

Horario [l/s] 

0 2017 194.576 406,1 54.166 85,5 248.742 491,5 1,71 839,6 

1 2018 197.827 412,3 58.983 88,6 256.810 500,9 1,70 851,1 

2 2019 199.138 418,7 98.795 141,7 297.933 560,5 1,66 929,5 

3 2020 201.751 425,2 104.723 145,0 306.473 570,2 1,65 941,4 

4 2021 207.493 431,8 110.449 148,3 317.942 580,1 1,64 952,1 

5 2022 210.819 438,5 115.903 151,7 326.721 590,2 1,63 964,5 

6 2023 214.194 445,3 117.788 155,2 331.981 600,5 1,63 978,8 

7 2024 217.619 452,2 119.140 158,8 336.759 610,9 1,63 993,6 

8 2025 221.094 459,2 119.975 162,4 341.069 621,6 1,62 1.008,9 

9 2026 224.621 466,3 120.874 166,2 345.495 632,5 1,62 1.024,5 

10 2027 228.199 473,5 121.838 170,0 350.037 643,5 1,62 1.040,2 

11 2028 231.829 480,8 122.722 173,8 354.551 654,6 1,61 1.056,0 

12 2029 235.512 488,3 123.665 177,6 359.177 665,9 1,61 1.072,0 

13 2030 239.248 495,8 124.667 181,5 363.916 677,4 1,61 1.088,3 

14 2031 243.039 503,5 125.727 185,5 368.766 689,0 1,60 1.104,8 

15 2032 248.026 511,3 126.844 189,6 374.870 700,9 1,60 1.121,0 
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Cuadro Nº 3.15.c 

Distribución de Demanda AS por sector 
 

 Playa Brava Barrio Industrial Total IQQ 

Distribución de  

Caudal 
57,87% 42,13% 100,00% 

Distribución de 

Clientes 
56,40% 43,60% 100,00% 

 

 
 

Cuadro Nº 3.15.d 
Distribución de Demanda AS por PEAS 

 
 

PEAS Bajo 
Molle 

PEAS 
Huayquique 

PEAS Playa 
Brava 

PEAS Carrara PEAS El Morro 
PEAS Barrio 
Industrial 

Distribución de  

Caudal 
1,95% 3,67% 57,87% 0,26% 33,65% 42,13% 

Distribución de 

Clientes 
1,60% 7,10% 56,40% 0,80% 31,80% 43,60% 
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Cuadro Nº 3.16.a 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS SECTOR PLAYA BRAVA 

(SIN ALTO HOSPICIO) 
 

Año 
Población 
Total en 

T.O.[hab] 

COBERTURA 
AS [%] 

POBLACION 
SANEADA 

[hab] 

CLIENTES 
SANEADA 

[hab] 

DOTACION CAUDALES DE AGUAS SERVIDAS (R=0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
Medio 

[l/s] 

Caudal 
max. 
Diario 
[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 
max. 

Horario 
[l/s] 

0 2017 119.203 92,1% 109.741 34.011 20,2 205,6 235,0 281,9 1,97 462,3 

1 2018 121.038 92,2% 111.574 34.691 20,1 205,3 238,6 286,3 1,96 468,0 

2 2019 122.899 91,4% 112.314 35.385 20,0 207,1 242,3 290,7 1,96 474,7 

3 2020 124.786 91,2% 113.787 36.092 19,9 207,6 246,1 295,2 1,95 481,0 

4 2021 126.700 92,4% 117.026 36.814 19,8 205,0 249,9 299,8 1,94 486,0 

5 2022 128.640 92,4% 118.902 37.550 19,7 204,9 253,8 304,4 1,94 492,1 

6 2023 130.608 92,5% 120.805 38.301 19,6 204,8 257,7 309,2 1,93 498,3 

7 2024 132.603 92,6% 122.737 39.066 19,6 204,7 261,7 313,9 1,93 504,6 

8 2025 134.626 92,6% 124.697 39.848 19,5 204,6 265,7 318,8 1,92 511,0 

9 2026 136.677 92,7% 126.686 40.644 19,4 204,5 269,8 323,7 1,92 517,5 

10 2027 138.757 92,8% 128.704 41.457 19,3 204,4 274,0 328,8 1,91 524,0 

11 2028 140.865 92,8% 130.751 42.286 19,2 204,3 278,3 333,8 1,91 530,7 

12 2029 143.002 92,9% 132.829 43.131 19,1 204,2 282,6 339,0 1,90 537,4 

13 2030 145.169 93,0% 134.936 43.993 19,0 204,1 286,9 344,3 1,90 544,2 

14 2031 147.365 93,0% 137.074 44.873 19,0 204,1 291,4 349,6 1,89 551,1 

15 2032 150.283 93,1% 139.887 45.770 18,9 203,1 295,9 355,0 1,88 557,6 
* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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Cuadro Nº 3.16.b 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS SECTOR PLAYA BRAVA 

(CON ALTO HOSPICIO) 
 

Año 

DEMANDA  
SECTOR PLAYA BRAVA 

DEMANDA  
DESDE ALTO HOSPICIO 

CAUDALES TOTALES DE AGUAS SERVIDAS (R=0,9) 

POBLACION 

SANEADA [hab] 

Caudal  

medio [l/s] 

POBLACION 

SANEADA [hab] 

Caudal 

medio [l/s] 

POBLACION 

SANEADA [hab] 

Caudal  

medio [l/s] 
Harmon 

Caudal 
max. 

Horario 
[l/s] 

0 2017 109.741 235,0 54.166 85,5 163.907 320,5 1,83 587,5 

1 2018 111.574 238,6 58.983 88,6 170.558 327,2 1,82 595,7 

2 2019 112.314 242,3 98.795 141,7 211.109 384,1 1,76 674,2 

3 2020 113.787 246,1 104.723 145,0 218.510 391,1 1,75 682,5 

4 2021 117.026 249,9 110.449 148,3 227.475 398,2 1,73 690,3 

5 2022 118.902 253,8 115.903 151,7 234.804 405,5 1,72 699,2 

6 2023 120.805 257,7 117.788 155,2 238.593 412,9 1,72 710,1 

7 2024 122.737 261,7 119.140 158,8 241.877 420,4 1,72 721,5 

8 2025 124.697 265,7 119.975 162,4 244.672 428,2 1,71 733,3 

9 2026 126.686 269,8 120.874 166,2 247.560 436,0 1,71 745,4 

10 2027 128.704 274,0 121.838 170,0 250.542 444,0 1,71 757,6 

11 2028 130.751 278,3 122.722 173,8 253.473 452,0 1,70 769,7 

12 2029 132.829 282,6 123.665 177,6 256.494 460,2 1,70 782,1 

13 2030 134.936 286,9 124.667 181,5 259.603 468,5 1,70 794,6 

14 2031 137.074 291,4 125.727 185,5 262.801 476,9 1,69 807,3 

15 2032 139.887 295,9 126.844 189,6 266.730 485,5 1,69 819,9 
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Cuadro Nº 3.17 

DEMANDA AGUAS SERVIDAS SECTOR BARRIO INDUSTRIAL (PUNTA NEGRA) 
 

Año 

Población 

Total en 
T.O.[hab] 

COBERTURA 
AS [%] 

POBLACION 

SANEADA 
[hab] 

CLIENTES 

SANEADA 
[hab] 

DOTACION CAUDALES DE AGUAS SERVIDAS (R=0,9) 

Clientes 

[m3/cliente/mes] 

Población 

[l/hab/día] 

Caudal medio 

[l/s] (1) 

Caudal 
max. 

Diario 
[l/s] 

Coef. 

Harmon 

Caudal 
max. 

Horario 
[l/s] 

0 2017 92.150 92,06% 84.835 26.293 19,0 193,6 171,1 205,2 2,06 352,4 

1 2018 93.569 92,18% 86.253 26.818 18,9 193,3 173,7 208,4 2,05 356,7 

2 2019 95.007 91,39% 86.824 27.354 18,8 195,0 176,4 211,6 2,05 361,8 

3 2020 96.466 91,19% 87.963 27.901 18,7 195,5 179,1 214,9 2,05 366,6 

4 2021 97.945 92,36% 90.467 28.459 18,7 193,0 181,9 218,2 2,04 370,4 

5 2022 99.445 92,43% 91.917 29.028 18,6 192,9 184,7 221,6 2,03 375,1 

6 2023 100.966 92,49% 93.388 29.608 18,5 192,8 187,6 225,1 2,02 379,8 

7 2024 102.509 92,56% 94.882 30.200 18,4 192,7 190,5 228,5 2,02 384,6 

8 2025 104.073 92,62% 96.397 30.804 18,3 192,6 193,4 232,1 2,01 389,4 

9 2026 105.658 92,69% 97.935 31.420 18,3 192,6 196,4 235,7 2,01 394,3 

10 2027 107.266 92,76% 99.495 32.048 18,2 192,5 199,5 239,3 2,00 399,3 

11 2028 108.895 92,82% 101.077 32.689 18,1 192,4 202,6 243,0 2,00 404,4 

12 2029 110.548 92,89% 102.683 33.342 18,0 192,3 205,7 246,8 1,99 409,5 

13 2030 112.223 92,95% 104.312 34.009 17,9 192,2 208,9 250,6 1,98 414,6 

14 2031 113.921 93,02% 105.965 34.689 17,9 192,2 212,1 254,5 1,98 419,9 

15 2032 116.176 93,08% 108.139 35.382 17,8 191,2 215,4 258,4 1,97 424,8 
(1) No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
 

  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S. A. – Iquique 

 

 

CAPITULO 3: Estudio de Demanda 37 

Cuadro Nº 3.18 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS SECTOR ZONA SUR EXPANSION URBANA (PLAYA BLANCA) 

(Tres Islas, Playa Blanca y Altos de Playa Blanca) 
 

Año 

Población 

Total en 
T.O.[hab] 

COBERTURA 
AS [%] 

POBLACION 

SANEADA 
[hab] 

POBLACION 

SANEADA 
[hab] 

DOTACION CAUDALES DE AGUAS SERVIDAS (R=0,9) 

Clientes 

[m3/cliente/mes] 

Población 

[l/hab/día] 
Caudal medio [l/s] 

Caudal 
max. 

Diario 
[l/s] 

Coef. 

Harmon 

Caudal 
max. 

Horario 
[l/s] 

0 2017 12.865 92,06% 11.843 3.671 19,66 200,34 24,72 29,65 2,88 71,22 

1 2018 13.063 92,18% 12.041 3.744 19,58 200,10 25,10 30,11 2,87 72,14 

2 2019 13.263 91,39% 12.121 3.819 19,49 201,86 25,49 30,58 2,87 73,18 

3 2020 13.467 91,19% 12.280 3.895 19,40 202,33 25,88 31,05 2,87 4,60 

4 2021 13.674 92,36% 12.630 3.973 19,32 199,78 26,28 31,53 2,85 74,99 

5 2022 13.883 92,43% 12.832 4.052 19,23 199,67 26,69 32,02 2,85 75,97 

6 2023 14.095 92,49% 13.037 4.133 19,15 199,57 27,10 32,52 2,84 76,96 

7 2024 14.311 92,56% 13.246 4.216 19,06 199,47 27,52 33,02 2,83 77,96 

8 2025 14.529 92,62% 13.457 4.300 18,98 199,37 27,95 33,53 2,83 78,97 

9 2026 14.750 92,69% 13.672 4.386 18,89 199,28 28,38 34,05 2,82 80,00 

10 2027 14.975 92,76% 13.890 4.474 18,81 199,19 28,82 34,58 2,81 81,04 

11 2028 15.202 92,82% 14.111 4.564 18,73 199,11 29,27 35,11 2,80 82,09 

12 2029 15.433 92,89% 14.335 4.655 18,64 199,03 29,72 35,66 2,80 83,16 

13 2030 15.667 92,95% 14.562 4.748 18,56 198,96 30,18 36,21 2,79 84,24 

14 2031 15.904 93,02% 14.793 4.843 18,48 198,89 30,65 36,77 2,78 85,33 

15 2032 16.219 93,08% 15.097 4.940 18,40 197,90 31,12 37,34 2,78 86,38 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 

 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S. A. – Iquique 

 

 

CAPITULO 3: Estudio de Demanda 38 

Cuadro Nº 3.19 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  

(Bajo Molle) 
 

Año 
Población 
Total en 

T.O.[hab] 

Cobertura 
AS [%] 

Población 
saneada 

[hab] 

Clientes 
Servidos AS 

[N°] 

Dotación Caudales Aguas Servidas (R = 0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
Medio 

[l/s] 

Caudal 
máx d 

[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 

max. 
Horario 

[l/s] 

0 2017 3.382 92,1% 3.113 965 24,0 244,5 7,9 8,6 3,43 27,2 

1 2018 3.434 92,2% 3.165 984 23,9 244,2 8,1 8,8 3,42 27,6 

2 2019 3.486 91,4% 3.186 1.004 23,8 246,3 8,2 8,9 3,42 28,0 

3 2020 3.540 91,2% 3.228 1.024 23,7 246,9 8,3 9,1 3,42 28,4 

4 2021 3.594 92,4% 3.320 1.044 23,6 243,8 8,4 9,2 3,40 28,7 

5 2022 3.649 92,4% 3.373 1.065 23,5 243,6 8,6 9,3 3,40 29,1 

6 2023 3.705 92,5% 3.427 1.087 23,4 243,5 8,7 9,5 3,39 29,5 

7 2024 3.762 92,6% 3.482 1.108 23,3 243,4 8,8 9,6 3,39 29,9 

8 2025 3.819 92,6% 3.538 1.130 23,2 243,3 9,0 9,8 3,38 30,3 

9 2026 3.877 92,7% 3.594 1.153 23,1 243,2 9,1 9,9 3,37 30,7 

10 2027 3.936 92,8% 3.651 1.176 23,0 243,1 9,2 10,1 3,37 31,1 

11 2028 3.996 92,8% 3.709 1.200 22,9 243,0 9,4 10,2 3,36 31,6 

12 2029 4.057 92,9% 3.768 1.224 22,7 242,9 9,5 10,4 3,36 32,0 

13 2030 4.118 93,0% 3.828 1.248 22,6 242,8 9,7 10,6 3,35 32,4 

14 2031 4.181 93,0% 3.889 1.273 22,5 242,7 9,8 10,7 3,34 32,9 

15 2032 4.263 93,1% 3.968 1.298 22,4 241,5 10,0 10,9 3,34 33,3 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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Cuadro Nº 3.20 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  

(Huayquique) 
 

Año 
Población 
Total en 

T.O.[hab] 

Cobertura 
AS [%] 

Población 
Saneada 

[hab] 

Clientes 
Servidos 
AS [N°] 

Dotación Caudales Aguas Servidas (R = 0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
medio 

[l/s] 

Caudal 
máx d 

[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 

max. 
Horario 

[l/s] 

0 2017 15.006 92,1% 13.815 4.282 10,2 103,5 14,9 16,2 2,81 41,9 

1 2018 15.237 92,2% 14.046 4.367 10,1 103,4 15,1 16,5 2,81 42,5 

2 2019 15.471 91,4% 14.139 4.454 10,1 104,3 15,4 16,8 2,80 43,1 

3 2020 15.709 91,2% 14.324 4.544 10,0 104,6 15,6 17,0 2,80 43,7 

4 2021 15.950 92,4% 14.732 4.634 10,0 103,2 15,8 17,3 2,79 44,1 

5 2022 16.194 92,4% 14.968 4.727 9,9 103,2 16,1 17,5 2,78 44,7 

6 2023 16.442 92,5% 15.208 4.822 9,9 103,1 16,3 17,8 2,77 45,3 

7 2024 16.693 92,6% 15.451 4.918 9,9 103,1 16,6 18,1 2,77 45,9 

8 2025 16.948 92,6% 15.698 5.016 9,8 103,0 16,8 18,4 2,76 46,5 

9 2026 17.206 92,7% 15.948 5.117 9,8 103,0 17,1 18,7 2,75 47,1 

10 2027 17.468 92,8% 16.202 5.219 9,7 102,9 17,4 18,9 2,74 47,7 

11 2028 17.733 92,8% 16.460 5.323 9,7 102,9 17,6 19,2 2,74 48,3 

12 2029 18.002 92,9% 16.721 5.430 9,6 102,9 17,9 19,5 2,73 48,9 

13 2030 18.275 93,0% 16.987 5.538 9,6 102,8 18,2 19,8 2,72 49,6 

14 2031 18.551 93,0% 17.256 5.649 9,5 102,8 18,5 20,1 2,72 50,2 

15 2032 18.919 93,1% 17.610 5.762 9,5 102,3 18,8 20,5 2,71 50,8 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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Cuadro Nº 3.21 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  

(Carrara) 
 

Año 
Población 
Total en 

T.O.[hab] 

Cobertura 
AS [%] 

Población 
Saneada 

[hab] 

Clientes 
Servidos 
AS [N°] 

Dotación Caudales Aguas Servidas (R = 0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
medio 

[l/s] 

Caudal 
máx d 

[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 

max. 
Horario 

[l/s] 

0 2017 1.691 92,1% 1.557 482 6,5 65,9 1,1 1,2 3,67 3,9 

1 2018 1.717 92,2% 1.583 492 6,4 65,8 1,1 1,2 3,66 4,0 

2 2019 1.743 91,4% 1.593 502 6,4 66,4 1,1 1,2 3,66 4,0 

3 2020 1.770 91,2% 1.614 512 6,4 66,5 1,1 1,2 3,66 4,1 

4 2021 1.797 92,4% 1.660 522 6,4 65,7 1,1 1,2 3,65 4,1 

5 2022 1.825 92,4% 1.687 533 6,3 65,6 1,2 1,3 3,64 4,2 

6 2023 1.853 92,5% 1.714 543 6,3 65,6 1,2 1,3 3,64 4,3 

7 2024 1.881 92,6% 1.741 554 6,3 65,6 1,2 1,3 3,63 4,3 

8 2025 1.910 92,6% 1.769 565 6,2 65,6 1,2 1,3 3,63 4,4 

9 2026 1.939 92,7% 1.797 577 6,2 65,5 1,2 1,3 3,62 4,4 

10 2027 1.968 92,8% 1.826 588 6,2 65,5 1,2 1,4 3,62 4,5 

11 2028 1.998 92,8% 1.855 600 6,2 65,5 1,3 1,4 3,61 4,6 

12 2029 2.028 92,9% 1.884 612 6,1 65,4 1,3 1,4 3,61 4,6 

13 2030 2.059 93,0% 1.914 624 6,1 65,4 1,3 1,4 3,60 4,7 

14 2031 2.090 93,0% 1.944 636 6,1 65,4 1,3 1,4 3,60 4,8 

15 2032 2.132 93,1% 1.984 649 6,0 65,1 1,3 1,5 3,59 4,8 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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Cuadro Nº 3.22 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  

(PEAS Playa Brava sin aporte Alto Hospicio) 
 

Año 
Población 
Total en 

T.O.[hab] 

Cobertura 
AS [%] 

Población 
Saneada 

[hab] 

Clientes 
Servidos 
AS [N°] 

Dotación Caudales Aguas Servidas (R = 0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
medio 

[l/s] 

Caudal 
máx d 

[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 

max. 
Horario 

[l/s] 

0 2017 119.203 92,1% 109.741 34.011 20,2 205,6 235,0 256,3 1,97 462,3 

1 2018 121.038 92,2% 111.574 34.691 20,1 205,3 238,6 260,3 1,96 468,0 

2 2019 122.899 91,4% 112.314 35.385 20,0 207,1 242,3 264,3 1,96 474,7 

3 2020 124.786 91,2% 113.787 36.092 19,9 207,6 246,1 268,4 1,95 481,0 

4 2021 126.700 92,4% 117.026 36.814 19,8 205,0 249,9 272,5 1,94 486,0 

5 2022 128.640 92,4% 118.902 37.550 19,7 204,9 253,8 276,8 1,94 492,1 

6 2023 130.608 92,5% 120.805 38.301 19,6 204,8 257,7 281,1 1,93 498,3 

7 2024 132.603 92,6% 122.737 39.066 19,6 204,7 261,7 285,4 1,93 504,6 

8 2025 134.626 92,6% 124.697 39.848 19,5 204,6 265,7 289,8 1,92 511,0 

9 2026 136.677 92,7% 126.686 40.644 19,4 204,5 269,8 294,3 1,92 517,5 

10 2027 138.757 92,8% 128.704 41.457 19,3 204,4 274,0 298,9 1,91 524,0 

11 2028 140.865 92,8% 130.751 42.286 19,2 204,3 278,3 303,5 1,91 530,7 

12 2029 143.002 92,9% 132.829 43.131 19,1 204,2 282,6 308,2 1,90 537,4 

13 2030 145.169 93,0% 134.936 43.993 19,0 204,1 286,9 313,0 1,90 544,2 

14 2031 147.365 93,0% 137.074 44.873 19,0 204,1 291,4 317,8 1,89 551,1 

15 2032 150.283 93,1% 139.887 45.770 18,9 203,1 295,9 322,7 1,88 557,6 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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Cuadro Nº 3.22.b 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  

(PEAS Playa Brava con aporte Alto Hospicio) 

Año 

DEMANDA PEAS  
PLAYA BRAVA 

DEMANDA DESDE ALTO 
HOSPICIO 

CAUDALES TOTALES DE AGUAS SERVIDAS (R=0,9) 

POBLACION 
SANEADA [hab] 

Caudal 
medio [l/s]  

POBLACION 
SANEADA [hab] 

Caudal 
medio [l/s]  

POBLACION 
SANEADA [hab] 

Caudal 
medio [l/s] 

Harmon 
Caudal max. 
Horario [l/s] 

0 2017 109.741 235 54.166 85,5 163.907 320,5 1,83 587,5 

1 2018 111.574 239 58.983 88,6 170.558 327,2 1,82 595,7 

2 2019 112.314 242 98.795 141,7 211.109 384,1 1,76 674,2 

3 2020 113.787 246 104.723 145,0 218.510 391,1 1,75 682,5 

4 2021 117.026 250 110.449 148,3 227.475 398,2 1,73 690,3 

5 2022 118.902 254 115.903 151,7 234.804 405,5 1,72 699,2 

6 2023 120.805 258 117.788 155,2 238.593 412,9 1,72 710,1 

7 2024 122.737 262 119.140 158,8 241.877 420,4 1,72 721,5 

8 2025 124.697 266 119.975 162,4 244.672 428,2 1,71 733,3 

9 2026 126.686 270 120.874 166,2 247.560 436,0 1,71 745,4 

10 2027 128.704 274 121.838 170,0 250.542 444,0 1,71 757,6 

11 2028 130.751 278 122.722 173,8 253.473 452,0 1,70 769,7 

12 2029 132.829 283 123.665 177,6 256.494 460,2 1,70 782,1 

13 2030 134.936 287 124.667 181,5 259.603 468,5 1,70 794,6 

14 2031 137.074 291 125.727 185,5 262.801 476,9 1,69 807,3 

15 2032 139.887 296 126.844 189,6 266.730 485,5 1,69 819,9 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado 
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Cuadro Nº 3.23 

DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  
(PEAS El Morro) 

 

Año 

Población 

Total en 
T.O.[hab] 

Cobertura 

AS [%] 

Población 

Saneada 
[hab] 

Clientes 

Servidos 
AS [N°] 

Dotación Caudales Aguas Servidas (R = 0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal  

medio 
[l/s] 

Caudal 

máx d 
[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 

max. 
Horario 

[l/s] 

0 2017 67.210 92,1% 61.875 19.177 20,8 212,0 136,6 149,0 2,18 297,8 

1 2018 68.245 92,2% 62.909 19.560 20,7 211,7 138,7 151,3 2,17 301,5 

2 2019 69.294 91,4% 63.326 19.951 20,6 213,6 140,9 153,7 2,17 305,8 

3 2020 70.358 91,2% 64.157 20.350 20,5 214,1 143,1 156,0 2,17 309,8 

4 2021 71.437 92,4% 65.983 20.757 20,4 211,4 145,3 158,5 2,15 313,1 

5 2022 72.531 92,4% 67.040 21.172 20,3 211,3 147,5 160,9 2,15 317,0 

6 2023 73.641 92,5% 68.114 21.595 20,3 211,2 149,8 163,4 2,14 321,0 

7 2024 74.766 92,6% 69.203 22.027 20,2 211,0 152,1 165,9 2,14 325,0 

8 2025 75.906 92,6% 70.308 22.467 20,1 210,9 154,5 168,5 2,13 329,1 

9 2026 77.063 92,7% 71.429 22.916 20,0 210,9 156,9 171,1 2,12 333,3 

10 2027 78.235 92,8% 72.567 23.375 19,9 210,8 159,3 173,8 2,12 337,5 

11 2028 79.424 92,8% 73.721 23.842 19,8 210,7 161,8 176,4 2,11 341,7 

12 2029 80.629 92,9% 74.893 24.319 19,7 210,6 164,3 179,2 2,11 346,0 

13 2030 81.850 93,0% 76.081 24.805 19,6 210,5 166,8 182,0 2,10 350,4 

14 2031 83.089 93,0% 77.286 25.301 19,6 210,4 169,4 184,8 2,09 354,8 

15 2032 84.734 93,1% 78.872 25.806 19,5 209,4 172,0 187,6 2,09 359,0 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado. 
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Cuadro Nº 3.24 
DEMANDA AGUAS SERVIDAS POR SECTORES  

(PEAS Barrio Industrial) 
 

Año 
Población 
Total en 

T.O.[hab] 

Cobertura 
AS [%] 

Población 
Saneada 

[hab] 

Clientes 
Servidos 
AS [N°] 

Dotación Caudales Aguas Servidas (R = 0,9) 

Clientes 
[m3/cliente/mes] 

Población 
[l/hab/día] 

Caudal 
medio 

[l/s] 

Caudal 
máx d 

[l/s] 

Coef. 
Harmon 

Caudal 

max. 
Horario 

[l/s] 

0 2017 92.150 92,1% 84.835 26.293 19,0 193,6 171,1 186,6 2,06 352,4 

1 2018 93.569 92,2% 86.253 26.818 18,9 193,3 173,7 189,5 2,05 356,7 

2 2019 95.007 91,4% 86.824 27.354 18,8 195,0 176,4 192,4 2,05 361,8 

3 2020 96.466 91,2% 87.963 27.901 18,7 195,5 179,1 195,4 2,05 366,6 

4 2021 97.945 92,4% 90.467 28.459 18,7 193,0 181,9 198,4 2,04 370,4 

5 2022 99.445 92,4% 91.917 29.028 18,6 192,9 184,7 201,5 2,03 375,1 

6 2023 100.966 92,5% 93.388 29.608 18,5 192,8 187,6 204,6 2,02 379,8 

7 2024 102.509 92,6% 94.882 30.200 18,4 192,7 190,5 207,8 2,02 384,6 

8 2025 104.073 92,6% 96.397 30.804 18,3 192,6 193,4 211,0 2,01 389,4 

9 2026 105.658 92,7% 97.935 31.420 18,3 192,6 196,4 214,2 2,01 394,3 

10 2027 107.266 92,8% 99.495 32.048 18,2 192,5 199,5 217,6 2,00 399,3 

11 2028 108.895 92,8% 101.077 32.689 18,1 192,4 202,6 220,9 2,00 404,4 

12 2029 110.548 92,9% 102.683 33.342 18,0 192,3 205,7 224,4 1,99 409,5 

13 2030 112.223 93,0% 104.312 34.009 17,9 192,2 208,9 227,8 1,98 414,6 

14 2031 113.921 93,0% 105.965 34.689 17,9 192,2 212,1 231,4 1,98 419,9 

15 2032 116.176 93,1% 108.139 35.382 17,8 191,2 215,4 234,9 1,97 424,8 

* No se consideran descargas por Infiltración ni aguas lluvias en las redes de alcantarillado. 
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CAPITULO 4: BALANCE OFERTA DEMANDA 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo, se presenta la demanda y oferta actual y futura de los sistemas 
de agua potable y aguas servidas de Iquique, circunscritos en el área de atención 
actual y futura del territorio operacional de Aguas del Altiplano S.A.  

 
Luego de presentar las proyecciones de demandas de Agua Potable y Aguas 

servidas en el capítulo 2, en el presente capítulo se presentarán inicialmente los 
balances en los volúmenes de regulación para la demanda actual y futura de 
agua potable de la localidad de Iquique.  

 
Posteriormente se presentarán los balances de Producción. Cabe señalar que los 

clientes 52 bis no serán considerados en el análisis. Finalmente se presentarán 
los balances de recolección y disposición de Aguas servidas de Iquique. 
 

Con todos los balances anteriormente citados, se obtendrán los requerimientos 
parciales y globales de capacidad de ambos sistemas hasta el año 15 y, según 

sus resultados, se planificarán las obras e inversiones requeridas para el 
adecuado servicio del área de concesión en la localidad. 
 

  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta – Demanda de las Instalaciones 46 

4.2 Balance Oferta-Demanda Obras de Producción 
 

4.2.1. Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

 
En el Cuadro Nº 4.2.1 Se incluye un resumen de los derechos de 
aprovechamiento de aguas disponibles para la localidad de Iquique, 

correspondiente a los pozos de los sistemas Carmelo y Canchones-Cumiñalla, 
sistema integrado de producción que abastece a las localidades de Pozo 

Almonte-Iquique el primero, y La Huayca- Alto Hospicio-Iquique el segundo. 
 
Los pozos Carmelo y Canchones-Cumiñalla se ubican en una misma cuenca 

hidrográfica. 
 

Cuadro Nº 4.2.1 

Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes 

  

[l/s] Res. DGA

Sin asignar 60 60

Sondaje  N° 1 75 184 Traslado D° en trámite 45 120 120

Sondaje  N° 2 76 183 Traslado D° en trámite 44 120 120

Sondaje N° 4 120 181 - 546 - 770 100 100

Sondaje  N° 8 115 181 - 546 - 770 108 108

Sondaje  N° 9 110 181 - 546 - 770 110 110

Sondaje  N° 11 105 181 - 546 - 770 95 95

Sondaje  N° 12 110 181 - 546 - 770 100 100

Sondaje  N° 17 105 181 - 546 - 770 105 105

Sondaje A 30 1 0

Sondaje B 30 1 0

Sondaje 4A 0 Traslado D° en trámite 40 40 40

Sondaje 17 A 105 Traslado D° en trámite 5 110 0

Total 1.041 Total Traslado D° 134 1.070 898

Sondaje N° 1 80 251 - 546 -770 80 52

Sondaje N° 2 30 251 - 546 -770 30 0

Sondaje N° 3 80 251 - 546 -770 50 50

Sondaje N° 4 76 841 - 546 - 770 66 66

Sondaje N° 5 80 841 - 546 - 770 80 80

Sondaje N° 6 80 841 - 546 - 770 80 80

Sondaje N° 7 80 841 - 546 - 770 44 44

Sondaje D 80 416 - 546 - 770 49 0

Sondaje E 80 251 - 546 - 770 50 50

Sondaje F 85 251 - 546 - 770 85 0

Sondaje G 78 251 - 546 - 770 78 0

Sondaje H 0 Traslado D° en trámite 46 46 46

Sondaje I 90 251 - 546 - 770 30 0

Total 919 Total Traslado D° 46 768 468

Sondaje A 85 251 - 546 - 770 25 0

Sondaje 493 0 Traslado D° en trámite 60 60 0

Sondaje 494 90 251 - 546 - 770 Traslado D° en trámite 30 120 120

Sondaje 495 0 Traslado D° en trámite 60 60 60

Sondaje 491 80 251 - 546 - 770 80 0

Total 255 Total Traslado D° 150 345 180

2.215 TOTAL 330 2.183 1.546

Canchones

Cumiñalla

Total derechos asignados

Caudal 

Explotación 

Actual 2017 [l/s]

Derechos c/ 

Traslados 

Solicitados

El Carmelo

Recinto Identif icación Captación
Derechos Constituidos y/o en Uso

Traslado Derechos en trámite (L/s)
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Cuadro Nº 4.2.1 

Traslados de Derechos de Agua 

Abastece Sistema Nombre Fuente Q traslado (L/s) Sondajes Traslados 

Iquique 
Pozo Almonte 

El Carmelo 

Sondaje  N° 1 45 
7,00 (L/s) desde Pozo Carmelo 8 
9,00 (L/s) desde Pozo Carmelo  A 
29,00 (L/s) desde Pozo Carmelo B 

Sondaje  N° 2 44 
5,00 (L/s) desde Pozo Carmelo 11 
10,00 (L/s) desde Pozo Carmelo 12 
29,00 (L/s) desde Pozo Canchones D 

Sondaje 4A 40 
20,0 (L/s) desde Pozo Carmelo 4 
20,0 (L/s) desde Pozo Carmelo A 

Sondaje 17 A 5 5,00 (L/s) desde Pozo Carmelo 11 

Iquique 
Alto Hospicio 

Cumiñallas 
La Huayca 

Canchones Sondaje H 46 
36,00 (L/s) desde Pozo Canchones 7 
10,00 (L/s) desde Pozo Canchones 4 

Cumiñalla 

Sondaje 493 60 60,0 (L/s) desde Pozo Canchones I 

Sondaje 494 30 30,00 (L/s) desde Pozo Canchones 3 

Sondaje 495 60 60,00 (L/s) desde Pozo Canchones A 

La Tirana La Tirana La Tirana 1 30 30,00 (L/s) desde Pozo Canchones E 

Pisagua Pisagua Dolores 1 2 2,00 (L/s) desde Pozo Canchones D 

 

 
Dado que el Sistema de Producción Iquique y Alto Hospicio, comparten fuentes, 

así como con Pozo Almonte, la Huayca y Cumiñallas, el balance Oferta-Demanda 
de derechos para el conjunto de fuentes y servicios se indica en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro Nº 4.2.2 

Balance Derechos de Agua Sistema Conjunto Carmelo-Canchones 

Año 
Identificación Captación 

y Derechos (l/s) 

Derechos [l/s]  Demanda Agua Potable (l/s) 
Balance 

derechos [L/s] Constit y/o en Uso Pozo Almonte Iquique La Huayca Alto Hospicio Cumiñalla Total 

0 2017 Canchones = 768 l/s 2.183 38,2 978,6 3,9 292,9 1,9 1.315,6 867,4 

1 2018 Cumiñalla =345 l/s 2.183 39,4 993,1 4,0 299,4 1,9 1.337,8 845,2 

2 2019 Carmelo = 1.070 l/s 2.183 40,6 1.007,8 4,1 306,0 1,9 1.360,4 822,6 

3 2020 Total = 2.183  L/s 2.183 41,9 1.022,7 4,2 312,8 1,9 1.383,4 799,6 

4 2021   2.183 43,2 1.037,8 4,3 319,7 1,9 1.406,8 776,2 

5 2022   2.183 44,5 1.053,1 4,4 326,7 1,9 1.430,7 752,3 

6 2023   2.183 45,9 1.068,6 4,5 333,9 1,9 1.454,9 728,1 

7 2024   2.183 47,4 1.084,4 4,6 341,3 1,9 1.479,7 703,3 

8 2025   2.183 48,9 1.100,4 4,7 348,8 1,9 1.504,8 678,2 

9 2026   2.183 50,4 1.116,7 4,9 356,5 1,9 1.530,4 652,6 

10 2027   2.183 52,0 1.133,2 5,0 364,4 1,9 1.556,5 626,5 

11 2028   2.183 53,6 1.149,9 5,1 372,5 1,9 1.583,0 600,0 

12 2029   2.183 55,3 1.166,9 5,2 380,7 1,9 1.610,0 573,0 

13 2030   2.183 57,0 1.184,1 5,4 389,1 1,9 1.637,5 545,5 

14 2031   2.183 58,8 1.201,6 5,5 397,7 1,9 1.665,5 517,5 

15 2032   2.183 60,7 1.219,4 5,6 406,4 1,9 1.694,0 489,0 

  

 
De ambos cuadros anteriores se concluye que en términos globales no existe déficit de derechos de agua en todo el 

periodo de análisis, pues en todos los años se explota menos caudal que los Derechos otorgados en el conjunto de 
fuentes en la Pampa Tamarugal. 
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4.2.2.Fuentes y Captaciones 

 

A la cabecera de los estanques en Alto Hospicio, se ubica los estanques Alto 
Hospicio con 7.000 m3 y Santa Rosita 5.000 m3 disponibles (12.000 m3 en total), 
los que entregan por un lado un mayor tiempo de suministró en caso de cortes o 

fallas en las líneas productivas que abastecen el sistema y en operación en normal 
del sistema, permiten una menor explotación de los sondajes Canchones – 

Cumiñalla y El Carmelo. De manera conservadora se estima que el caudal aportante 
desde los estanques de 125 l/s. Cabe señalar que el potencial caudal de seguridad 
no se utilizará para la elaboración del presente plan de desarrollo. 

 

A continuación se presenten los balances para el Sistema de Producción Iquique 
y Alto Hospicio, los cuales comparten fuentes, así como con Pozo Almonte y la 
Huayca, se presenta a continuación el balance de fuentes para el sistema El 

Carmelo y Canchos-Cumiñalla: 

 

 

Cuadro Nº 4.2.4 

Demanda Sistema Productivo “El Carmelo” 
   

Año 
Demanda 
Iquique 
(L/s) (1) 

Demanda 
Pozo Almonte 

(L/s) 

Demanda 
Total 
(L/s) 

0 2017 694,8 38,2 733,0 

1 2018 705,1 39,4 744,5 

2 2019 715,5 40,6 756,1 

3 2020 726,1 41,9 768,0 

4 2021 736,8 43,2 780,0 

5 2022 747,7 44,5 792,2 

6 2023 758,7 45,9 804,7 

7 2024 769,9 47,4 817,3 

8 2025 781,3 48,9 830,2 

9 2026 792,8 50,4 843,2 

10 2027 804,6 52,0 856,5 

11 2028 816,4 53,6 870,1 

12 2029 828,5 55,3 883,8 

13 2030 840,7 57,0 897,8 

14 2031 853,2 58,8 912,0 

15 2032 865,8 60,7 926,4 

(1) Al sistema productivo “El Carmelo” se le aplica un 71,00% de la demanda 
Iquique.  
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Cuadro Nº 4.2.5 

Balance Oferta-Demanda Captaciones 

Sin Proyecto 

Nombre: Pozo Almomnte&Iquique 

Etapa: Producción 

Año 

Captaciones Carmelo 

Total 
Oferta [L/s] 

Demanda 
Max. Diaria 
Producción 

[l/s]   

Balance  
Sin Proyecto 

[L/s]  
N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 A B 4A 17A 

Capacidad > 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898     

0 2017 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 733 165 

1 2018 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 744 154 

2 2019 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 756 142 

3 2020 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 768 130 

4 2021 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 780 118 

5 2022 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 792 106 

6 2023 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 805 93 

7 2024 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 817 81 

8 2025 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 830 68 

9 2026 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 843 55 

10 2027 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 857 41 

11 2028 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 870 28 

12 2029 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 884 14 

13 2030 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 898 0 

14 2031 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 912 -14 

15 2032 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 926 -28 

 

En el balance del cuadro Nº 4.2.5 se presenta el balance de las fuentes respecto de su capacidad existente y se 
consideró como oferta el máximo valor caudal diario ajustado por los derechos, el cual es registrado operacionalmente, 

y se reporta regularmente a la DGA. 
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De acuerdo al cuadro Nº4.2.5 se registra un déficit al final del periodo de previsión. Por tal motivo, se aumentará la 
oferta proveniente de las captaciones El Carmelo.  

A continuación, se presenta el balance de Oferta y Demanda de las captaciones que permiten aumentar la oferta total  

Cuadro Nº 4.2.5.b 

Balance Oferta-Demanda Captaciones 

Con Proyecto 

Nombre: Pozo Almonte&Iquique 

Etapa: Producción 

Año 

Captaciones Carmelo 
Total 
Oferta 
[L/s] 

Demanda Max. 
Diaria 

Producción 
[l/s] 

Balance  
Con Proyecto 

[L/s]  
N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 A B 4A 17A 

Capacidad > 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898     

0 2017 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 733 165 

1 2018 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 744 154 

2 2019 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 756 142 

3 2020 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 768 130 

4 2021 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 780 118 

5 2022 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 792 106 

6 2023 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 805 93 

7 2024 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 817 81 

8 2025 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 830 68 

9 2026 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 843 55 

10 2027 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 857 41 

11 2028 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 870 28 

12 2029 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 884 14 

13 2030 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 0 898 898 0 

14 2031 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 30 928 912 16 

15 2032 120 120 100 108 110 95 100 105 0 0 40 30 928 926 2 
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Cuadro Nº 4.2.6 

Demanda Sistema Productivo “Canchones – Cumiñalla” 

 

Año 
Demanda 
Iquique 
(L/s) (1) 

Demanda 
Alto 

Hospicio 
(L/s) 

Demanda 
La Huayca 

(L/s) 

Demanda 
Cumiñalla 

(L/s) 

Demanda 
Total 
(L/s) 

0 2017 283,8 292,9 3,9 1,9 582,6 

1 2018 288,0 299,4 4,0 1,9 593,3 

2 2019 292,3 306,0 4,1 1,9 604,3 

3 2020 296,6 312,8 4,2 1,9 615,5 

4 2021 300,9 319,7 4,3 1,9 626,8 

5 2022 305,4 326,7 4,4 1,9 638,4 

6 2023 309,9 333,9 4,5 1,9 650,3 

7 2024 314,5 341,3 4,6 1,9 662,3 

8 2025 319,1 348,8 4,7 1,9 674,6 

9 2026 323,8 356,5 4,9 1,9 687,2 

10 2027 328,6 364,4 5,0 1,9 699,9 

11 2028 333,5 372,5 5,1 1,9 712,9 

12 2029 338,4 380,7 5,2 1,9 726,2 

13 2030 343,4 389,1 5,4 1,9 739,7 

14 2031 348,5 397,7 5,5 1,9 753,5 

15 2032 353,6 406,4 5,6 1,9 767,6 

(1) Al sistema productivo “Canchones - Cuminalla” se le aplica un 29,00% de la demanda Iquique. 
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Cuadro Nº 4.2.7.a 

Balance Oferta-Demanda Captaciones 

Sin Proyecto 

 

Nombre: Iquique&Alto Hospicio&LaHuayca                  

Etapa: Producción 

                     

Año 

Captaciones  Canchones [L/s] Captaciones Cumiñalla (L/s) Total 
Oferta 
[L/s] 

Demanda 
Max. Diaria 
Producción 

[l/s]   

Balance 
Sin 

Proyecto 
[L/s]  

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7  D E F  G H  I  A 493 494 491 495 

Capacidad> 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1     

0 2017 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 582,6 65,6 

1 2018 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 593,3 54,8 

2 2019 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 604,3 43,8 

3 2020 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 615,5 32,7 

4 2021 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 626,8 21,3 

5 2022 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 638,4 9,7 

6 2023 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 650,3 -2,1 

7 2024 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 662,3 -14,2 

8 2025 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 674,6 -26,5 

9 2026 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 687,2 -39,0 

10 2027 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 699,9 -51,8 

11 2028 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 712,9 -64,8 

12 2029 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 726,2 -78,1 

13 2030 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 739,7 -91,6 

14 2031 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 753,5 -105,4 

15 2032 52,1 0,0 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 60,0 648,1 767,6 -119,5 
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Cuadro Nº 4.2.7.b 

Balance Oferta-Demanda Captaciones 

Con Proyecto 

 
Nombre: Iquique&Alto Hospicio&LaHuayca                  

Etapa: Producción 

         
     

   
  

  

Año 

Captaciones  Canchones [L/s] Captaciones Cumiñalla (L/s) Total 
Oferta 
[L/s] 

Demanda 
Max. Diaria 
Producción 

[l/s]   

Balance 
Sin 

Proyecto 
[L/s]  

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7  D E F  G H  I  A 493 494 491 495 

Capacidad > 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648     

0 2017 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648 583 66 

1 2018 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648 593 55 

2 2019 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648 604 44 

3 2020 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648 615 33 

4 2021 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648 627 21 

5 2022 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 0 120 0 60 648 638 10 

6 2023 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 27 120 0 60 675 650 25 

7 2024 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 27 120 0 60 675 662 13 

8 2025 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 0 27 120 0 60 675 675 1 

9 2026 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 687 83 

10 2027 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 700 70 

11 2028 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 713 57 

12 2029 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 726 44 

13 2030 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 740 30 

14 2031 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 754 17 

15 2032 52 0 50 66 80 80 44 0 50 0 0 46 0 95 27 120 0 60 770 768 3 
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4.2.3.Balance de Tratamiento 
 

Las aguas captadas en los sistemas El Carmelo y Canchones, presentan 
concentraciones por sobre la norma vigente en distintos parámetros. 
 

En el caso de El Carmelo, Canchones y Cumiñalla se observa presencia de Sulfatos 
y Arsénico, cuyas concentraciones, dentro de un cierto rango, presentan 

variaciones en el tiempo, producto de las variaciones del nivel freático, de las 
combinaciones de fuentes explotadas, entre otras posibles razones. 
 

Es por este motivo, que el agua proveniente de ambos sistemas, son tratadas en 
su totalidad. Se presenta a continuación el balance para las plantas de tratamiento 

existentes: 

 

Cuadro Nº 4.2.8 

Balance Oferta-Demanda Sistema de Tratamiento  

Sin Proyecto 

Nombre Planta de tratamiento: Santa Rosa 

Etapa: Producción 

Año 

Demanda Santa Rosa Q(L/s) (1) 
Q by Pass 
(L/s) (2) 

Q  demanda PTAP 
(L/s) 

Q oferta 
PTAP 
(L/s) 

Balance 
sin Proyecto 

(L/s) Iquique Alto Hospicio Total 

0 2017 262,1 270,6 532,7 79,9 452,8 540,0 87,2 

1 2018 266,0 276,5 542,5 81,4 461,2 540,0 78,8 

2 2019 269,9 282,6 552,6 82,9 469,7 540,0 70,3 

3 2020 273,9 288,9 562,8 84,4 478,4 540,0 61,6 

4 2021 278,0 295,3 573,2 86,0 487,2 540,0 52,8 

5 2022 282,1 301,8 583,8 87,6 496,3 540,0 43,7 

6 2023 286,2 308,4 594,7 89,2 505,5 540,0 34,5 

7 2024 290,5 315,2 605,7 90,9 514,9 540,0 25,1 

8 2025 294,8 322,2 617,0 92,5 524,4 540,0 15,6 

9 2026 299,1 329,3 628,4 94,3 534,2 540,0 5,8 

10 2027 303,5 336,6 640,1 96,0 544,1 540,0 -4,1 

11 2028 308,0 344,0 652,0 97,8 554,2 540,0 -14,2 

12 2029 312,6 351,6 664,2 99,6 564,5 540,0 -24,5 

13 2030 317,2 359,4 676,5 101,5 575,1 540,0 -35,1 

14 2031 321,9 367,3 689,2 103,4 585,8 540,0 -45,8 

15 2032 326,6 375,4 702,0 105,3 596,7 540,0 -56,7 

(1) Aguas debajo de la PTAP Santa Rosa se considera la demanda de distribución de Iquique y Alto Hospicio. 

(2) El 15% del caudal de demanda no ingresa a la PTAP (by pass). 
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Cuadro Nº 4.2.9 

Balance Oferta-Demanda Sistema de Tratamiento  

Con Proyecto 

Nombre Planta de tratamiento: Santa Rosa 

Etapa: Producción 

Año 
Déficit 

sin Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada Balance  con 
Proyecto 

(L/s) Designación 
Capacidad 

(L/s) 

0 2017 0,0     0,0 

1 2018 0,0     0,0 

2 2019 0,0     0,0 

3 2020 0,0     0,0 

4 2021 0,0     0,0 

5 2022 0,0     0,0 

6 2023 0,0     0,0 

7 2024 0,0     0,0 

8 2025 0,0     0,0 

9 2026 0,0     0,0 

10 2027 4,1 
Aumento de capacidad "Plata de 

tratamiento Santa Rosa", Q= 60 L/s. 
60,0 55,9 

11 2028 14,2     45,8 

12 2029 24,5     35,5 

13 2030 35,1     24,9 

14 2031 45,8     14,2 

15 2032 56,7     3,3 
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Cuadro Nº 4.2.10 

Balance Oferta-Demanda Sistema de Tratamiento  

Sin Proyecto 

Nombre Planta de tratamiento: El Carmelo 

Etapa: Producción 

Año 

Demanda El Carmelo Q(L/s) Q oferta 
El Carmelo 

(L/s) 

Balance 
sin Proyecto 

(L/s) 
Iquique 

Pozo 
Almonte 

Total 

0 2017 694,8 38,2 733,0 1000 267,0 

1 2018 705,1 39,4 744,5 1000 255,5 

2 2019 715,5 40,6 756,1 1000 243,9 

3 2020 726,1 41,9 768,0 1000 232,0 

4 2021 736,8 43,2 780,0 1000 220,0 

5 2022 747,7 44,5 792,2 1000 207,8 

6 2023 758,7 45,9 804,7 1000 195,3 

7 2024 769,9 47,4 817,3 1000 182,7 

8 2025 781,3 48,9 830,2 1000 169,8 

9 2026 792,8 50,4 843,2 1000 156,8 

10 2027 804,6 52,0 856,5 1000 143,5 

11 2028 816,4 53,6 870,1 1000 129,9 

12 2029 828,5 55,3 883,8 1000 116,2 

13 2030 840,7 57,0 897,8 1000 102,2 

14 2031 853,2 58,8 912,0 1000 88,0 

15 2032 865,8 60,7 926,4 1000 73,6 
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Balance másico calidad de agua 
Iquique 
 

 

Cuadro Nº 4.2.11.a 

Balance másico Fuentes de Agua Potable 
Pozos Canchones y Cumiñalla 

Año 

Parámetro critico Arsénico (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes Canchones Sondajes Cumiñalla 

N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 E H A 493 494 495 

Caudal 
aportante l/s= 

52,1 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 50,0 46,0 95,0 27,0 120,0 60,0 

Concentración 
absoluta= 

0,0638 0,094 0,0782 0,0861 0,043 0,0308 0,044 0,0462 0,0546 0,0546 0,0325 0,0279 

0 2017 0,005 0,007 0,008 0,011 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 0,006 0,003 0,054 648 

1 2018 0,005 0,007 0,008 0,011 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 0,006 0,003 0,054 648 

2 2019 0,005 0,007 0,008 0,011 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 0,006 0,003 0,054 648 

3 2020 0,005 0,007 0,008 0,011 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 0,006 0,003 0,054 648 

4 2021 0,005 0,007 0,008 0,011 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 0,006 0,003 0,054 648 

5 2022 0,005 0,007 0,008 0,011 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,000 0,006 0,003 0,054 648 

6 2023 0,005 0,007 0,008 0,010 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,002 0,006 0,002 0,054 675 

7 2024 0,005 0,007 0,008 0,010 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,002 0,006 0,002 0,054 675 

8 2025 0,005 0,007 0,008 0,010 0,005 0,002 0,003 0,003 0,000 0,002 0,006 0,002 0,054 675 

9 2026 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 

10 2027 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 

11 2028 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 

12 2029 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 

13 2030 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 

14 2031 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 

15 2032 0,004 0,006 0,007 0,009 0,004 0,002 0,003 0,003 0,007 0,002 0,005 0,002 0,054 770 
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Cuadro Nº 4.2.11.b 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos Canchones y Cumiñalla 

Año 

Parámetro critico SDT (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 

Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  

Total  
(l/s) 

Sondajes Canchones Sondajes Cumiñalla 

N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 E H A 493 494 495 

Caudal 

aportante l/s= 
52,1 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 50,0 46,0 95,0 27,0 120,0 60,0 

Concentración 
absoluta= 

894,0 822,0 770,0 682,0 663,0 726,0 1069,0 1126,0 859,6 859,6 915,0 929,0 

0 2017 71,9 63,4 78,4 84,2 81,8 49,3 82,5 79,9 0,0 0,0 169,4 86,0 846,8 648 

1 2018 71,9 63,4 78,4 84,2 81,8 49,3 82,5 79,9 0,0 0,0 169,4 86,0 846,8 648 

2 2019 71,9 63,4 78,4 84,2 81,8 49,3 82,5 79,9 0,0 0,0 169,4 86,0 846,8 648 

3 2020 71,9 63,4 78,4 84,2 81,8 49,3 82,5 79,9 0,0 0,0 169,4 86,0 846,8 648 

4 2021 71,9 63,4 78,4 84,2 81,8 49,3 82,5 79,9 0,0 0,0 169,4 86,0 846,8 648 

5 2022 71,9 63,4 78,4 84,2 81,8 49,3 82,5 79,9 0,0 0,0 169,4 86,0 846,8 648 

6 2023 69,0 60,9 75,3 80,8 78,6 47,3 79,2 76,7 0,0 34,4 162,6 82,6 847,3 675 

7 2024 69,0 60,9 75,3 80,8 78,6 47,3 79,2 76,7 0,0 34,4 162,6 82,6 847,3 675 

8 2025 69,0 60,9 75,3 80,8 78,6 47,3 79,2 76,7 0,0 34,4 162,6 82,6 847,3 675 

9 2026 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 

10 2027 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 

11 2028 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 

12 2029 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 

13 2030 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 

14 2031 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 

15 2032 60,5 53,4 66,0 70,8 68,9 41,5 69,4 67,3 106,0 30,1 142,6 72,4 848,9 770 
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Cuadro Nº 4.2.11.c 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos Canchones y Cumiñalla 

Año 

Parámetro critico Cloruros (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 

Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  

Total  
(l/s) 

Sondajes Canchones Sondajes Cumiñalla 

N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 E H A 493 494 495 

Caudal 

aportante l/s= 
52,1 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 50,0 46,0 95,0 27,0 120,0 60,0 

Concentración 
absoluta= 

163,3 108,0 97,9 94,7 105,5 126,3 148,9 131,0 120,8 120,8 143,0 89,0 

0 2017 13,1 8,3 10,0 11,7 13,0 8,6 11,5 9,3 0,0 0,0 26,5 8,2 120,2 648 

1 2018 13,1 8,3 10,0 11,7 13,0 8,6 11,5 9,3 0,0 0,0 26,5 8,2 120,2 648 

2 2019 13,1 8,3 10,0 11,7 13,0 8,6 11,5 9,3 0,0 0,0 26,5 8,2 120,2 648 

3 2020 13,1 8,3 10,0 11,7 13,0 8,6 11,5 9,3 0,0 0,0 26,5 8,2 120,2 648 

4 2021 13,1 8,3 10,0 11,7 13,0 8,6 11,5 9,3 0,0 0,0 26,5 8,2 120,2 648 

5 2022 13,1 8,3 10,0 11,7 13,0 8,6 11,5 9,3 0,0 0,0 26,5 8,2 120,2 648 

6 2023 12,6 8,0 9,6 11,2 12,5 8,2 11,0 8,9 0,0 4,8 25,4 7,9 120,2 675 

7 2024 12,6 8,0 9,6 11,2 12,5 8,2 11,0 8,9 0,0 4,8 25,4 7,9 120,2 675 

8 2025 12,6 8,0 9,6 11,2 12,5 8,2 11,0 8,9 0,0 4,8 25,4 7,9 120,2 675 

9 2026 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 

10 2027 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 

11 2028 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 

12 2029 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 

13 2030 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 

14 2031 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 

15 2032 11,1 7,0 8,4 9,8 11,0 7,2 9,7 7,8 14,9 4,2 22,3 6,9 120,3 770 
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Cuadro Nº 4.2.11.d 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos Canchones y Cumiñalla 

Año 

Parámetro critico Sulfatos (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 

Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  

Total  
(l/s) 

Sondajes Canchones Sondajes Cumiñalla 

N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 E H A 493 494 495 

Caudal 

aportante l/s= 
52,1 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 50,0 46,0 95,0 27,0 120,0 60,0 

Concentración 
absoluta= 

412 301 247 245 254 260 641 507 364,3 364,3 395 381 

0 2017 33,1 23,2 25,2 30,2 31,4 17,7 49,4 36,0 0,0 0,0 73,1 35,3 354,6 648 

1 2018 33,1 23,2 25,2 30,2 31,4 17,7 49,4 36,0 0,0 0,0 73,1 35,3 354,6 648 

2 2019 33,1 23,2 25,2 30,2 31,4 17,7 49,4 36,0 0,0 0,0 73,1 35,3 354,6 648 

3 2020 33,1 23,2 25,2 30,2 31,4 17,7 49,4 36,0 0,0 0,0 73,1 35,3 354,6 648 

4 2021 33,1 23,2 25,2 30,2 31,4 17,7 49,4 36,0 0,0 0,0 73,1 35,3 354,6 648 

5 2022 33,1 23,2 25,2 30,2 31,4 17,7 49,4 36,0 0,0 0,0 73,1 35,3 354,6 648 

6 2023 31,8 22,3 24,1 29,0 30,1 16,9 47,5 34,5 0,0 14,6 70,2 33,9 355,0 675 

7 2024 31,8 22,3 24,1 29,0 30,1 16,9 47,5 34,5 0,0 14,6 70,2 33,9 355,0 675 

8 2025 31,8 22,3 24,1 29,0 30,1 16,9 47,5 34,5 0,0 14,6 70,2 33,9 355,0 675 

9 2026 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 

10 2027 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 

11 2028 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 

12 2029 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 

13 2030 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 

14 2031 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 

15 2032 27,9 19,5 21,2 25,5 26,4 14,9 41,6 30,3 44,9 12,8 61,5 29,7 356,1 770 
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Cuadro Nº 4.2.11.e 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos Canchones y Cumiñalla 

Año 

Parámetro critico Fierro (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 

Total 
(mg/l) 

Oferta  
Total  

(l/s) 

Sondajes Canchones Sondajes Cumiñalla 

N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 E H A 493 494 495 

Caudal 

aportante 
l/s= 

52,1 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 50,0 46,0 95,0 27,0 120,0 60,0 

Concentración 
absoluta= 

0,110 0,073 0,048 0,010 0,010 0,010 0,130 0,010 0,059 0,059 0,010 0,178 

0 2017 0,009 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,002 0,016 0,052 648 

1 2018 0,009 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,002 0,016 0,052 648 

2 2019 0,009 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,002 0,016 0,052 648 

3 2020 0,009 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,002 0,016 0,052 648 

4 2021 0,009 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,002 0,016 0,052 648 

5 2022 0,009 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,002 0,016 0,052 648 

6 2023 0,008 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,002 0,002 0,016 0,052 675 

7 2024 0,008 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,002 0,002 0,016 0,052 675 

8 2025 0,008 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,000 0,002 0,002 0,016 0,052 675 

9 2026 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 

10 2027 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 

11 2028 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 

12 2029 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 

13 2030 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 

14 2031 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 

15 2032 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,007 0,002 0,002 0,014 0,053 770 
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Cuadro Nº 4.2.11.f 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos Canchones y Cumiñalla 

Año 

Parámetro critico Manganeso (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 

Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  

Total  
(l/s) 

Sondajes Canchones Sondajes Cumiñalla 

N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 E H A 493 494 495 

Caudal 

aportante l/s= 
52,1 50,0 66,0 80,0 80,0 44,0 50,0 46,0 95,0 27,0 120,0 60,0 

Concentración 
absoluta= 

0,24 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 1,86 2,33 0,48 0,48 0,05 0,05 

0 2017 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 648 

1 2018 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 648 

2 2019 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 648 

3 2020 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 648 

4 2021 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 648 

5 2022 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 648 

6 2023 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,16 0,00 0,02 0,01 0,00 0,37 675 

7 2024 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,16 0,00 0,02 0,01 0,00 0,37 675 

8 2025 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,16 0,00 0,02 0,01 0,00 0,37 675 

9 2026 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

10 2027 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

11 2028 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

12 2029 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

13 2030 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

14 2031 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

15 2032 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,12 0,14 0,06 0,02 0,01 0,00 0,38 770 

 

 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta – Demanda de las Instalaciones 64 

Cuadro Nº 4.2.12.a 
Balance másico Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP Santa Rosa 

Año 

Tratamiento 
Parámetro crítico Arsénico 

Caudal  
Tratado 

(l/s) 

Conc. 
Ingreso 

Planta (mg/l) 

Conc. 
Salida 

Planta (mg/l) 

0 2017 452,8 0,054 0,002 

1 2018 461,2 0,054 0,002 

2 2019 469,7 0,054 0,002 

3 2020 478,4 0,054 0,002 

4 2021 487,2 0,054 0,002 

5 2022 496,3 0,054 0,002 

6 2023 505,5 0,054 0,002 

7 2024 514,9 0,054 0,002 

8 2025 524,4 0,054 0,002 

9 2026 534,2 0,054 0,002 

10 2027 544,1 0,054 0,002 

11 2028 554,2 0,054 0,002 

12 2029 564,5 0,054 0,002 

13 2030 575,1 0,054 0,002 

14 2031 585,8 0,054 0,002 

15 2032 596,7 0,054 0,002 

  (*) Eficiencia de remoción:  96,3% 

 

Cuadro Nº 4.2.12.b 

Balance másico Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
PTAP Santa Rosa 

Año 

Tratamiento 
Parámetro crítico Manganeso 

Caudal  
Tratado 

(l/s) 

Conc. 
Ingreso 

Planta (mg/l) 

Conc. 
Salida 

Planta (mg/l) 

0 2017 452,8 0,365 0,004 

1 2018 461,2 0,365 0,004 

2 2019 469,7 0,365 0,004 

3 2020 478,4 0,365 0,004 

4 2021 487,2 0,365 0,004 

5 2022 496,3 0,365 0,004 

6 2023 505,5 0,365 0,004 

7 2024 514,9 0,369 0,004 

8 2025 524,4 0,369 0,004 

9 2026 534,2 0,382 0,004 

10 2027 544,1 0,382 0,004 

11 2028 554,2 0,382 0,004 

12 2029 564,5 0,382 0,004 

13 2030 575,1 0,382 0,004 

14 2031 585,8 0,382 0,004 

15 2032 596,7 0,382 0,004 

  (*) Eficiencia de remoción:  98,9% 

 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta – Demanda de las Instalaciones 65 

Cuadro Nº 4.2.13.a 
Balance másico Punto de Mezcla 

Mezcla en Estanque Santa Rosa 

Año 

Parámetro crítico Arsénico  

Canchones y Cumiñalla 
(No tratado) 

PTAP As Santa Rosa 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 79,9 0,054 452,8 0,002 532,7 0,010 

1 2018 81,4 0,054 461,2 0,002 542,5 0,010 

2 2019 82,9 0,054 469,7 0,002 552,6 0,010 

3 2020 84,4 0,054 478,4 0,002 562,8 0,010 

4 2021 86,0 0,054 487,2 0,002 573,2 0,010 

5 2022 87,6 0,054 496,3 0,002 583,8 0,010 

6 2023 89,2 0,054 505,5 0,002 594,7 0,010 

7 2024 90,9 0,054 514,9 0,002 605,7 0,010 

8 2025 92,5 0,054 524,4 0,002 617,0 0,010 

9 2026 94,3 0,054 534,2 0,002 628,4 0,010 

10 2027 96,0 0,054 544,1 0,002 640,1 0,010 

11 2028 97,8 0,054 554,2 0,002 652,0 0,010 

12 2029 99,6 0,054 564,5 0,002 664,2 0,010 

13 2030 101,5 0,054 575,1 0,002 676,5 0,010 

14 2031 103,4 0,054 585,8 0,002 689,2 0,010 

15 2032 105,3 0,054 596,7 0,002 702,0 0,010 

 

Cuadro Nº 4.2.13.b 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla en Estanque Santa Rosa 

Año 

Parámetro crítico SDT 

Canchones y Cumiñalla 
(No tratado) 

PTAP As Santa Rosa 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 79,9 846,8 452,8 847 532,7 846,8 

1 2018 81,4 846,8 461,2 847 542,5 846,8 

2 2019 82,9 846,8 469,7 847 552,6 846,8 

3 2020 84,4 846,8 478,4 847 562,8 846,8 

4 2021 86,0 846,8 487,2 847 573,2 846,8 

5 2022 87,6 846,8 496,3 847 583,8 846,8 

6 2023 89,2 847,3 505,5 847 594,7 847,3 

7 2024 90,9 847,3 514,9 847 605,7 847,3 

8 2025 92,5 847,3 524,4 847 617,0 847,3 

9 2026 94,3 848,9 534,2 849 628,4 848,9 

10 2027 96,0 848,9 544,1 849 640,1 848,9 

11 2028 97,8 848,9 554,2 849 652,0 848,9 

12 2029 99,6 848,9 564,5 849 664,2 848,9 

13 2030 101,5 848,9 575,1 849 676,5 848,9 

14 2031 103,4 848,9 585,8 849 689,2 848,9 

15 2032 105,3 848,9 596,7 849 702,0 848,9 
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Cuadro Nº 4.2.13.c 
Balance másico Punto de Mezcla 

Mezcla en Estanque Santa Rosa 

Año 

Parámetro crítico Cloruros 

Canchones y Cumiñalla 
(No tratado) 

PTAP As Santa Rosa 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 79,9 120,2 452,8 120,2 532,7 120,2 

1 2018 81,4 120,2 461,2 120,2 542,5 120,2 

2 2019 82,9 120,2 469,7 120,2 552,6 120,2 

3 2020 84,4 120,2 478,4 120,2 562,8 120,2 

4 2021 86,0 120,2 487,2 120,2 573,2 120,2 

5 2022 87,6 120,2 496,3 120,2 583,8 120,2 

6 2023 89,2 120,2 505,5 120,2 594,7 120,2 

7 2024 90,9 120,2 514,9 120,2 605,7 120,2 

8 2025 92,5 120,2 524,4 120,2 617,0 120,2 

9 2026 94,3 120,3 534,2 120,3 628,4 120,3 

10 2027 96,0 120,3 544,1 120,3 640,1 120,3 

11 2028 97,8 120,3 554,2 120,3 652,0 120,3 

12 2029 99,6 120,3 564,5 120,3 664,2 120,3 

13 2030 101,5 120,3 575,1 120,3 676,5 120,3 

14 2031 103,4 120,3 585,8 120,3 689,2 120,3 

15 2032 105,3 120,3 596,7 120,3 702,0 120,3 

 

 

Cuadro Nº 4.2.13.d 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla en Estanque Santa Rosa 

Año 

Parámetro crítico Sulfatos 

Canchones y Cumiñalla 

(No tratado) 

PTAP As Santa Rosa 

(Tratado) 
Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 79,9 354,6 452,8 354,6 532,7 354,6 

1 2018 81,4 354,6 461,2 354,6 542,5 354,6 

2 2019 82,9 354,6 469,7 354,6 552,6 354,6 

3 2020 84,4 354,6 478,4 354,6 562,8 354,6 

4 2021 86,0 354,6 487,2 354,6 573,2 354,6 

5 2022 87,6 354,6 496,3 354,6 583,8 354,6 

6 2023 89,2 355,0 505,5 355,0 594,7 355,0 

7 2024 90,9 355,0 514,9 355,0 605,7 355,0 

8 2025 92,5 355,0 524,4 355,0 617,0 355,0 

9 2026 94,3 356,1 534,2 356,1 628,4 356,1 

10 2027 96,0 356,1 544,1 356,1 640,1 356,1 

11 2028 97,8 356,1 554,2 356,1 652,0 356,1 

12 2029 99,6 356,1 564,5 356,1 664,2 356,1 

13 2030 101,5 356,1 575,1 356,1 676,5 356,1 

14 2031 103,4 356,1 585,8 356,1 689,2 356,1 

15 2032 105,3 356,1 596,7 356,1 702,0 356,1 
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Cuadro Nº 4.2.13.e 
Balance másico Punto de Mezcla 

Mezcla en Estanque Santa Rosa 

Año 

Parámetro crítico Fierro 

Canchones y Cumiñalla 
(No tratado) 

PTAP As Santa Rosa 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 79,9 0,052 452,8 0,052 532,7 0,052 

1 2018 81,4 0,052 461,2 0,052 542,5 0,052 

2 2019 82,9 0,052 469,7 0,052 552,6 0,052 

3 2020 84,4 0,052 478,4 0,052 562,8 0,052 

4 2021 86,0 0,052 487,2 0,052 573,2 0,052 

5 2022 87,6 0,052 496,3 0,052 583,8 0,052 

6 2023 89,2 0,052 505,5 0,052 594,7 0,052 

7 2024 90,9 0,052 514,9 0,052 605,7 0,052 

8 2025 92,5 0,052 524,4 0,052 617,0 0,052 

9 2026 94,3 0,053 534,2 0,053 628,4 0,053 

10 2027 96,0 0,053 544,1 0,053 640,1 0,053 

11 2028 97,8 0,053 554,2 0,053 652,0 0,053 

12 2029 99,6 0,053 564,5 0,053 664,2 0,053 

13 2030 101,5 0,053 575,1 0,053 676,5 0,053 

14 2031 103,4 0,053 585,8 0,053 689,2 0,053 

15 2032 105,3 0,053 596,7 0,053 702,0 0,053 

 
Cuadro Nº 4.2.13.f 

Balance másico Punto de Mezcla 

Mezcla en Estanque Santa Rosa 

Año 

Parámetro crítico Manganeso 

Canchones y Cumiñalla 
(No tratado) 

PTAP As Santa Rosa 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 

(l/s) 

Conc. 

(mg/l) 

Caudal 

(l/s) 

Conc. 

(mg/l) 

Caudal 

(l/s) 

Conc. 

(mg/l) 

0 2017 79,9 0,365 452,8 0,004 532,7 0,058 

1 2018 81,4 0,365 461,2 0,004 542,5 0,058 

2 2019 82,9 0,365 469,7 0,004 552,6 0,058 

3 2020 84,4 0,365 478,4 0,004 562,8 0,058 

4 2021 86,0 0,365 487,2 0,004 573,2 0,058 

5 2022 87,6 0,365 496,3 0,004 583,8 0,058 

6 2023 89,2 0,369 505,5 0,004 594,7 0,059 

7 2024 90,9 0,369 514,9 0,004 605,7 0,059 

8 2025 92,5 0,369 524,4 0,004 617,0 0,059 

9 2026 94,3 0,382 534,2 0,004 628,4 0,061 

10 2027 96,0 0,382 544,1 0,004 640,1 0,061 

11 2028 97,8 0,382 554,2 0,004 652,0 0,061 

12 2029 99,6 0,382 564,5 0,004 664,2 0,061 

13 2030 101,5 0,382 575,1 0,004 676,5 0,061 

14 2031 103,4 0,382 585,8 0,004 689,2 0,061 

15 2032 105,3 0,382 596,7 0,004 702,0 0,061 
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Cuadro Nº 4.2.14.a 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos El Carmelo 

Año 

Parámetro critico Arsénico (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes El Carmelo 

N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 4A 17A 

Caudal 
aportante l/s= 

120,0 120,0 100,0 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 40,0 30,0 

Concentración 
absoluta= 

0,0085 0,0097 0,0109 0,0098 0,0098 0,008 0,0139 0,0105 0,0109 0,0102 

0 2017 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

1 2018 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

2 2019 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

3 2020 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

4 2021 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

5 2022 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

6 2023 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

7 2024 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

8 2025 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

9 2026 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

10 2027 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

11 2028 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

12 2029 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

13 2030 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0000 0,010 898,0 

14 2031 0,0011 0,0013 0,0012 0,0011 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0003 0,010 928,0 

15 2032 0,0011 0,0013 0,0012 0,0011 0,0012 0,0008 0,0015 0,0012 0,0005 0,0003 0,010 928,0 
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Cuadro Nº 4.2.14.b 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos El Carmelo 

Año 

Parámetro critico SDT (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes El Carmelo 

N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 4A 17A 

Caudal 
aportante l/s= 

120,0 120,0 100,0 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 40,0 30,0 

Concentración 
absoluta= 

1055 1011 1081 1426 1467 1476 1445 1556 1081 1289 

0 2017 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

1 2018 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

2 2019 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

3 2020 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

4 2021 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

5 2022 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

6 2023 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

7 2024 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

8 2025 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

9 2026 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

10 2027 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

11 2028 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

12 2029 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

13 2030 141,0 135,1 120,4 171,5 179,7 156,1 160,9 181,9 48,2 0,0 1294,8 898,0 

14 2031 136,4 130,7 116,5 166,0 173,9 151,1 155,7 176,1 46,6 41,7 1294,6 928,0 

15 2032 136,4 130,7 116,5 166,0 173,9 151,1 155,7 176,1 46,6 41,7 1294,6 928,0 
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Cuadro Nº 4.2.14.c 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos El Carmelo 

Año 

Parámetro critico Cloruros (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes El Carmelo 

N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 4A 17A 

Caudal 
aportante l/s= 

120,0 120,0 100,0 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 40,0 30,0 

Concentración 
absoluta= 

118,4 109,1 139,4 236,2 248,6 250,7 246,0 260,0 139,4 194,2 

0 2017 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

1 2018 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

2 2019 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

3 2020 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

4 2021 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

5 2022 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

6 2023 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

7 2024 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

8 2025 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

9 2026 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

10 2027 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

11 2028 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

12 2029 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

13 2030 15,8 14,6 15,5 28,4 30,5 26,5 27,4 30,4 6,2 0,0 195,3 898,0 

14 2031 15,3 14,1 15,0 27,5 29,5 25,7 26,5 29,4 6,0 6,3 195,3 928,0 

15 2032 15,3 14,1 15,0 27,5 29,5 25,7 26,5 29,4 6,0 6,3 195,3 928,0 
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Cuadro Nº 4.2.14.d 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos El Carmelo 

Año 

Parámetro critico Sulfatos (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes El Carmelo 

N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 4A 17A 

Caudal 
aportante l/s= 

120,0 120,0 100,0 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 40,0 30,0 

Concentración 
absoluta= 

433,0 412,0 415,0 489,0 517,0 542,0 521,0 536,0 415,0 475,6 

0 2017 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

1 2018 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

2 2019 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

3 2020 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

4 2021 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

5 2022 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

6 2023 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

7 2024 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

8 2025 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

9 2026 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

10 2027 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

11 2028 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

12 2029 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

13 2030 57,9 55,1 46,2 58,8 63,3 57,3 58,0 62,7 18,5 0,0 477,8 898,0 

14 2031 56,0 53,3 44,7 56,9 61,3 55,5 56,1 60,6 17,9 15,4 477,7 928,0 

15 2032 56,0 53,3 44,7 56,9 61,3 55,5 56,1 60,6 17,9 15,4 477,7 928,0 
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Cuadro Nº 4.2.14.e 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos El Carmelo 

Año 

Parámetro critico Fierro (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes El Carmelo 

N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 4A 17A 

Caudal 
aportante l/s= 

120,0 120,0 100,0 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 40,0 30,0 

Concentración 
absoluta= 

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

0 2017 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

1 2018 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

2 2019 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

3 2020 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

4 2021 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

5 2022 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

6 2023 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

7 2024 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

8 2025 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

9 2026 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

10 2027 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

11 2028 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

12 2029 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

13 2030 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 898,0 

14 2031 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 928,0 

15 2032 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,010 928,0 
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Cuadro Nº 4.2.14.f 
Balance másico Fuentes de Agua Potable 

Pozos El Carmelo 

Año 

Parámetro critico Manganeso (mg/l) 

Conc. 
Mezcla 
Oferta 
Total 

(mg/l) 

Oferta  
Total  
(l/s) 

Sondajes El Carmelo 

N°1 N°2 N°4 N°8 N°9 N°11 N°12 N°17 4A 17A 

Caudal 
aportante l/s= 

120,0 120,0 100,0 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 40,0 30,0 

Concentración 
absoluta= 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

0 2017 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

1 2018 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

2 2019 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

3 2020 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

4 2021 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

5 2022 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

6 2023 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

7 2024 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

8 2025 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

9 2026 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

10 2027 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

11 2028 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

12 2029 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

13 2030 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,002 0,000 0,050 898,0 

14 2031 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,005 0,005 0,006 0,002 0,002 0,050 928,0 

15 2032 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,005 0,005 0,006 0,002 0,002 0,050 928,0 
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Cuadro Nº 4.2.15 
Balance másico Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP As El Carmelo 

Año 

Tratamiento 
Parámetro crítico Arsénico 

Caudal  
Tratado 

(l/s) 

Conc. 
Ingreso 

Planta 
(mg/l) 

Conc. 
Salida 

Planta 
(mg/l) 

0 2017 733,0 0,010 0,002 

1 2018 744,5 0,010 0,002 

2 2019 756,1 0,010 0,002 

3 2020 768,0 0,010 0,002 

4 2021 780,0 0,010 0,002 

5 2022 792,2 0,010 0,002 

6 2023 804,7 0,010 0,002 

7 2024 817,3 0,010 0,002 

8 2025 830,2 0,010 0,002 

9 2026 843,2 0,010 0,002 

10 2027 856,5 0,010 0,002 

11 2028 870,1 0,010 0,002 

12 2029 883,8 0,010 0,002 

13 2030 897,8 0,010 0,002 

14 2031 912,0 0,010 0,002 

15 2032 926,4 0,010 0,002 

 (*) Eficiencia de remoción:  80,3% 
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Cuadro Nº 4.2.16.a 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla Estanque Alto Hospicio 

(Abastece Iquique) 

Año 

Parámetro crítico Arsénico  

Estanque Santa Rosa 
(Tratado) (1) 

PTAP El Carmelo 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(1) 

(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 288,1 0,010 641,8 0,002 929,9 0,004 

1 2018 292,0 0,010 651,2 0,002 943,3 0,004 

2 2019 295,9 0,010 660,9 0,002 956,8 0,004 

3 2020 299,9 0,010 670,6 0,002 970,5 0,004 

4 2021 304,0 0,010 680,5 0,002 984,5 0,004 

5 2022 308,1 0,010 690,6 0,002 998,7 0,004 

6 2023 312,2 0,010 700,8 0,002 1013,0 0,004 

7 2024 316,5 0,010 711,1 0,002 1027,6 0,004 

8 2025 320,8 0,010 721,6 0,002 1042,4 0,004 

9 2026 325,1 0,010 732,3 0,002 1057,4 0,004 

10 2027 329,5 0,010 743,1 0,002 1072,6 0,004 

11 2028 334,0 0,010 754,1 0,002 1088,1 0,004 

12 2029 338,6 0,010 765,2 0,002 1103,8 0,004 

13 2030 343,2 0,010 776,5 0,002 1119,7 0,004 

14 2031 347,9 0,010 788,0 0,002 1135,8 0,004 

15 2032 352,6 0,010 799,6 0,002 1152,2 0,004 
(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde Canchones-Santa Rosa 

más 26 L/s que se entrega desde Recinto Estanques Alto Hospicio a sector El Boro. 
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Cuadro Nº 4.2.16.b 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla Estanque Alto Hospicio 

(Abastece Iquique) 

Año 

Parámetro crítico SDT 

Estanque Santa Rosa 
(Tratado) (1) 

PTAP El Carmelo 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 288,1 846,8 641,8 1294,8 929,9 1156,0 

1 2018 292,0 846,8 651,2 1294,8 943,3 1156,1 

2 2019 295,9 846,8 660,9 1294,8 956,8 1156,3 

3 2020 299,9 846,8 670,6 1294,8 970,5 1156,4 

4 2021 304,0 846,8 680,5 1294,8 984,5 1156,5 

5 2022 308,1 846,8 690,6 1294,8 998,7 1156,6 

6 2023 312,2 847,3 700,8 1294,8 1013,0 1156,9 

7 2024 316,5 847,3 711,1 1294,8 1027,6 1157,0 

8 2025 320,8 847,3 721,6 1294,8 1042,4 1157,1 

9 2026 325,1 848,9 732,3 1294,8 1057,4 1157,7 

10 2027 329,5 848,9 743,1 1294,8 1072,6 1157,8 

11 2028 334,0 848,9 754,1 1294,8 1088,1 1157,9 

12 2029 338,6 848,9 765,2 1294,8 1103,8 1158,0 

13 2030 343,2 848,9 776,5 1294,8 1119,7 1158,1 

14 2031 347,9 848,9 788,0 1294,6 1135,8 1158,1 

15 2032 352,6 848,9 799,6 1294,6 1152,2 1158,2 

(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde Canchones-Santa Rosa 

más 26 L/s que se entrega desde Recinto Estanques Alto Hospicio a sector El Boro. 
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Cuadro Nº 4.2.16.c 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla Estanque Alto Hospicio 

(Abastece Iquique) 

Año 

Parámetro crítico Cloruros 

Estanque Santa Rosa 
(Tratado) (1) 

PTAP El Carmelo 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 288,1 120,2 641,8 195,3 929,9 172,0 

1 2018 292,0 120,2 651,2 195,3 943,3 172,1 

2 2019 295,9 120,2 660,9 195,3 956,8 172,1 

3 2020 299,9 120,2 670,6 195,3 970,5 172,1 

4 2021 304,0 120,2 680,5 195,3 984,5 172,1 

5 2022 308,1 120,2 690,6 195,3 998,7 172,1 

6 2023 312,2 120,2 700,8 195,3 1013,0 172,2 

7 2024 316,5 120,2 711,1 195,3 1027,6 172,2 

8 2025 320,8 120,2 721,6 195,3 1042,4 172,2 

9 2026 325,1 120,3 732,3 195,3 1057,4 172,2 

10 2027 329,5 120,3 743,1 195,3 1072,6 172,3 

11 2028 334,0 120,3 754,1 195,3 1088,1 172,3 

12 2029 338,6 120,3 765,2 195,3 1103,8 172,3 

13 2030 343,2 120,3 776,5 195,3 1119,7 172,3 

14 2031 347,9 120,3 788,0 195,3 1135,8 172,3 

15 2032 352,6 120,3 799,6 195,3 1152,2 172,3 
(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde Canchones-Santa Rosa 

más 26 L/s que se entrega desde Recinto Estanques Alto Hospicio a sector El Boro. 
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Cuadro Nº 4.2.16.d 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla Estanque Alto Hospicio 

(Abastece Iquique) 

Año 

Parámetro crítico Sulfatos 

Estanque Santa Rosa 
(Tratado) (1) 

PTAP El Carmelo 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 288,1 354,6 641,8 477,8 929,9 439,6 

1 2018 292,0 354,6 651,2 477,8 943,3 439,6 

2 2019 295,9 354,6 660,9 477,8 956,8 439,7 

3 2020 299,9 354,6 670,6 477,8 970,5 439,7 

4 2021 304,0 354,6 680,5 477,8 984,5 439,7 

5 2022 308,1 354,6 690,6 477,8 998,7 439,8 

6 2023 312,2 355,0 700,8 477,8 1013,0 439,9 

7 2024 316,5 355,0 711,1 477,8 1027,6 440,0 

8 2025 320,8 355,0 721,6 477,8 1042,4 440,0 

9 2026 325,1 356,1 732,3 477,8 1057,4 440,4 

10 2027 329,5 356,1 743,1 477,8 1072,6 440,4 

11 2028 334,0 356,1 754,1 477,8 1088,1 440,4 

12 2029 338,6 356,1 765,2 477,8 1103,8 440,5 

13 2030 343,2 356,1 776,5 477,8 1119,7 440,5 

14 2031 347,9 356,1 788,0 477,7 1135,8 440,5 

15 2032 352,6 356,1 799,6 477,7 1152,2 440,5 
(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde Canchones-Santa Rosa 

más 26 L/s que se entrega desde Recinto Estanques Alto Hospicio a sector El Boro. 
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Cuadro Nº 4.2.16.e 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla Estanque Alto Hospicio 

(Abastece Iquique) 

Año 

Parámetro crítico Fierro 

Estanque Santa Rosa 
(Tratado) (1) 

PTAP El Carmelo 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 288,1 0,052 641,8 0,010 929,9 0,023 

1 2018 292,0 0,052 651,2 0,010 943,3 0,023 

2 2019 295,9 0,052 660,9 0,010 956,8 0,023 

3 2020 299,9 0,052 670,6 0,010 970,5 0,023 

4 2021 304,0 0,052 680,5 0,010 984,5 0,023 

5 2022 308,1 0,052 690,6 0,010 998,7 0,023 

6 2023 312,2 0,052 700,8 0,010 1013,0 0,023 

7 2024 316,5 0,052 711,1 0,010 1027,6 0,023 

8 2025 320,8 0,052 721,6 0,010 1042,4 0,023 

9 2026 325,1 0,053 732,3 0,010 1057,4 0,023 

10 2027 329,5 0,053 743,1 0,010 1072,6 0,023 

11 2028 334,0 0,053 754,1 0,010 1088,1 0,023 

12 2029 338,6 0,053 765,2 0,010 1103,8 0,023 

13 2030 343,2 0,053 776,5 0,010 1119,7 0,023 

14 2031 347,9 0,053 788,0 0,010 1135,8 0,023 

15 2032 352,6 0,053 799,6 0,010 1152,2 0,023 
(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde Canchones-Santa Rosa 

más 26 L/s que se entrega desde Recinto Estanques Alto Hospicio a sector El Boro. 
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Cuadro Nº 4.2.16.f 

Balance másico Punto de Mezcla 
Mezcla Estanque Alto Hospicio 

(Abastece Iquique) 

Año 

Parámetro crítico Manganeso 

Estanque Santa Rosa 
(Tratado) (1) 

PTAP El Carmelo 
(Tratado) 

Mezcla  

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Conc. 
(mg/l) 

0 2017 288,1 0,058 641,8 0,050 930 0,053 

1 2018 292,0 0,058 651,2 0,050 943 0,053 

2 2019 295,9 0,058 660,9 0,050 957 0,053 

3 2020 299,9 0,058 670,6 0,050 971 0,053 

4 2021 304,0 0,058 680,5 0,050 984 0,053 

5 2022 308,1 0,058 690,6 0,050 999 0,053 

6 2023 312,2 0,059 700,8 0,050 1013 0,053 

7 2024 316,5 0,059 711,1 0,050 1028 0,053 

8 2025 320,8 0,059 721,6 0,050 1042 0,053 

9 2026 325,1 0,061 732,3 0,050 1057 0,053 

10 2027 329,5 0,061 743,1 0,050 1073 0,053 

11 2028 334,0 0,061 754,1 0,050 1088 0,053 

12 2029 338,6 0,061 765,2 0,050 1104 0,053 

13 2030 343,2 0,061 776,5 0,050 1120 0,053 

14 2031 347,9 0,061 788,0 0,050 1136 0,053 

15 2032 352,6 0,061 799,6 0,050 1152 0,053 

(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde Canchones-Santa Rosa 

más 26 L/s que se entrega desde Recinto Estanques Alto Hospicio a sector El Boro. 
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4.2.4.Balance de Cloración  

 
De acuerdo a la operación y diagnóstico señalado en el Capítulo 2 del presente 

informe, los equipos de dosificación de gas cloro cumplen con la normativa 
vigente. 
 

El cuadro siguiente, consigna el resultado del balance oferta demanda: 
 

Cuadro Nº 4.2.17 

Balance Oferta-Demanda Sistema de Cloración  

Sin Proyecto 

 
Centro Cloración: Santa Rosa 

Etapa: Producción   

Año 

Capacidad Centro 
Cloración 

Dda. Max. Diaria 
Distribución. 

Balance Sin Proyecto 

[L/s] (1) [L/s] (2) [L/s] 

0 2017 560,0 532,7 27,3 

1 2018 560,0 542,5 17,5 

2 2019 560,0 552,6 7,4 

3 2020 560,0 562,8 -2,8 

4 2021 560,0 573,2 -13,2 

5 2022 560,0 583,8 -23,8 

6 2023 560,0 594,7 -34,7 

7 2024 560,0 605,7 -45,7 

8 2025 560,0 617,0 -57,0 

9 2026 560,0 628,4 -68,4 

10 2027 560,0 640,1 -80,1 

11 2028 560,0 652,0 -92,0 

12 2029 560,0 664,2 -104,2 

13 2030 560,0 676,5 -116,5 

14 2031 560,0 689,2 -129,2 

15 2032 560,0 702,0 -142,0 

(1) Caudal producido a la salida de planta. 

(2) Corresponde a la demanda de Alto Hospicio e Iquique desde  Santa Rosa 
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Cuadro Nº 4.2.17.a 

Balance Oferta-Demanda Sistema de Cloración  

Con Proyecto 

 
Centro Cloración: Santa Rosa 

Etapa: Producción 

Año 
Déficit 

sin Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada 
Balance  con 

Proyecto 
(L/s) Designación Capacidad (L/s) 

0 2017 0,0     27,3 

1 2018 0,0     17,5 

2 2019 0,0     7,4 

3 2020 2,8 
1er Aumento de capacidad centro de 

cloración Santa Rosa Q= 30 l/s 
30,0 27,2 

4 2021 13,2     16,8 

5 2022 23,8     6,2 

6 2023 34,7 
2do Aumento de capacidad centro de 

cloración Santa Rosa Q= 30 l/s 
30,0 25,3 

7 2024 45,7     14,3 

8 2025 57,0     3,0 

9 2026 68,4 
3er Aumento de capacidad centro de 

cloración Santa Rosa Q= 85 l/s 
85,0 76,6 

10 2027 80,1     64,9 

11 2028 92,0     53,0 

12 2029 104,2     40,8 

13 2030 116,5     28,5 

14 2031 129,2     15,8 

15 2032 142,0     3,0 

 
  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta – Demanda de las Instalaciones 83 

 

Cuadro Nº 4.2.18 

Balance Oferta-Demanda Sistema de Cloración  

Sin Proyecto 

Nombre: Iquique   
Centro Cloración: Recinto Toro II 

Etapa: Producción   

Año 

Capacidad Centro 
Cloración 

Dda. Max. Diaria Prod. 
[L/s] 

Balance Sin Proyecto 

[L/s] Cavancha [L/s] 

0 2017 800,0 641,8 158,2 

1 2018 800,0 651,2 148,8 

2 2019 800,0 660,9 139,1 

3 2020 800,0 670,6 129,4 

4 2021 800,0 680,5 119,5 

5 2022 800,0 690,6 109,4 

6 2023 800,0 700,8 99,2 

7 2024 800,0 711,1 88,9 

8 2025 800,0 721,6 78,4 

9 2026 800,0 732,3 67,7 

10 2027 800,0 743,1 56,9 

11 2028 800,0 754,1 45,9 

12 2029 800,0 765,2 34,8 

13 2030 800,0 776,5 23,5 

14 2031 800,0 788,0 12,0 

15 2032 800,0 799,6 0,4 
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4.2.5 Balance de Conducciones 

 
Las conducciones que componen el sistema de producción de agua potable de la 

localidad de Iquique están compuestas por las conducciones del Sistema 
Carmelo principalmente y las cañerías de bajada desde Alto Hospicio a los 
estanques Cavancha y Chipana. 

 
La empresa decidió, en sus inicios, dada la extensión de las conducciones que 

conectan las fuentes de producción con los puntos de abastecimiento, la 
construcción de estanques a lo largo de las conducciones permitiendo un 
volumen de holgura ante fallas. 

 
En los cuadros siguientes se realiza el balance oferta – demanda de las 

conducciones de producción del servicio de Iquique. 
 

Cuadro Nº 4.2.20 

Balance Oferta-Demanda Conducciones 

Sistema Carmelo 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Iquique-El Carmelo Tipo: Aducción  

Etapa: Producción Nombre: 
Estanques Elevados - PE El 
Carmelo 

Año 

Capacidad Q max 
porteo (L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda Q 

max (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

Aducc. Copas-PE 
El Carmelo 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 868,0 1,1 900 694,8 173,2 

1 2018 868,0 1,1 900 705,1 162,9 

2 2019 868,0 1,1 900 715,5 152,5 

3 2020 868,0 1,1 900 726,1 141,9 

4 2021 868,0 1,2 900 736,8 131,2 

5 2022 868,0 1,2 900 747,7 120,3 

6 2023 868,0 1,2 900 758,7 109,3 

7 2024 868,0 1,2 900 769,9 98,1 

8 2025 868,0 1,2 900 781,3 86,7 

9 2026 868,0 1,2 900 792,8 75,2 

10 2027 868,0 1,3 900 804,6 63,4 

11 2028 868,0 1,3 900 816,4 51,6 

12 2029 868,0 1,3 900 828,5 39,5 

13 2030 868,0 1,3 900 840,7 27,3 

14 2031 868,0 1,3 900 853,2 14,8 

15 2032 868,0 1,4 900 865,8 2,2 

(1) Corresponde a la Demanda de  Iquique a abastecer de Carmelo Código NBI : 30_1101_1_28 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 
a perfil hidráulico. 
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Cuadro Nº 4.2.21 

Balance Oferta-Demanda Conducciones 

Sistema Carmelo 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique-El Carmelo Tipo: Impulsión  

Etapa: Producción  Nombre:  PE El Carmelo-Sta Laura 

Año 
Capacidad 

Q max 
porteo (L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda Q 

max (1) 
Balance 

sin Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 1.256,6 1,5 800 756,0 500,6 

1 2018 1.256,6 1,5 800 756,0 500,6 

2 2019 1.256,6 1,5 800 756,0 500,6 

3 2020 1.256,6 1,5 800 756,0 500,6 

4 2021 1.256,6 1,5 800 756,0 500,6 

5 2022 1.256,6 1,5 800 756,0 500,6 

6 2023 1.256,6 1,6 800 806,0 450,6 

7 2024 1.256,6 1,6 800 806,0 450,6 

8 2025 1.256,6 1,6 800 806,0 450,6 

9 2026 1.256,6 1,6 800 806,0 450,6 

10 2027 1.256,6 1,6 800 806,0 450,6 

11 2028 1.256,6 1,7 800 866,0 390,6 

12 2029 1.256,6 1,7 800 866,0 390,6 

13 2030 1.256,6 1,7 800 866,0 390,6 

14 2031 1.256,6 1,7 800 866,0 390,6 

15 2032 1.256,6 1,7 800 866,0 390,6 

(1) Incorpora el aumento de capacidad considerado en 
PEAP El Carmelo para el año 2023 y 2028.  

Código NBI : 30_1101_1_30 
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Cuadro Nº 4.2.22 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Carmelo 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique-El Carmelo Tipo: Aducción  

Etapa: Producción Nombre: 
Estanque Sta. Laura-Toro 
1 

 

Año 

Capacidad Q max 
porteo (L/s) 

Veq. Deq. Demanda Q max (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

Aducc. 
Sta.Laura-Toro1 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 792,5 2,5 600 694,8 97,7 

1 2018 792,5 2,5 600 705,1 87,4 

2 2019 792,5 2,5 600 715,5 77,0 

3 2020 792,5 2,6 600 726,1 66,4 

4 2021 792,5 2,6 600 736,8 55,7 

5 2022 792,5 2,6 600 747,7 44,8 

6 2023 792,5 2,7 600 758,7 33,8 

7 2024 792,5 2,7 600 769,9 22,6 

8 2025 792,5 2,8 600 781,3 11,2 

9 2026 792,5 2,8 600 792,8 -0,3 

10 2027 792,5 2,8 600 804,6 -12,1 

11 2028 792,5 2,9 600 816,4 -23,9 

12 2029 792,5 2,9 600 828,5 -36,0 

13 2030 792,5 3,0 600 840,7 -48,2 

14 2031 792,5 3,0 600 853,2 -60,7 

15 2032 792,5 3,1 600 865,8 -73,3 

(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde El Carmelo 
 Código NBI : 30_1101_1_31 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 

a perfil hidráulico. 
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Cuadro Nº 4.2.23 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Carmelo 

Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique-
El Carmelo 

Tipo: Aducción  

Etapa: Producción Nombre: 
Estanque Sta. Laura-Toro 1 

(con proyecto) 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance  

con 
Proyecto 

[L/s] Designación Capacidad (L/s) [L/s] 

0 2017 0,0    97,7 

1 2018 0,0     87,4 

2 2019 0,0     77,0 

3 2020 0,0     66,4 

4 2021 0,0     55,7 

5 2022 0,0     44,8 

6 2023 0,0     33,8 

7 2024 0,0     22,6 

8 2025 0,0     11,2 

9 2026 0,3 
Aumento capacidad "Aduccion Estanque 

Sta. Laura-Toro 1" Q= 75 L/s 
75,0 74,7 

10 2027 12,1     62,9 

11 2028 23,9     51,1 

12 2029 36,0     39,0 

13 2030 48,2     26,8 

14 2031 60,7     14,3 

15 2032 73,3     1,7 
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Cuadro Nº 4.2.24 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Carmelo 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique-El Carmelo Tipo: Aducción  

Etapa: Producción Nombre: Estanque Toro 1-Toro2 

Año 

Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 
Veq. Deq. Demanda Q max (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

Aducc. Toro1-
Toro2 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 866,0 2,5 600 694,8 171,2 

1 2018 866,0 2,5 600 705,1 160,9 

2 2019 866,0 2,5 600 715,5 150,5 

3 2020 866,0 2,6 600 726,1 139,9 

4 2021 866,0 2,6 600 736,8 129,2 

5 2022 866,0 2,6 600 747,7 118,3 

6 2023 866,0 2,7 600 758,7 107,3 

7 2024 866,0 2,7 600 769,9 96,1 

8 2025 866,0 2,8 600 781,3 84,7 

9 2026 866,0 2,8 600 792,8 73,2 

10 2027 866,0 2,8 600 804,6 61,4 

11 2028 866,0 2,9 600 816,4 49,6 

12 2029 866,0 2,9 600 828,5 37,5 

13 2030 866,0 3,0 600 840,7 25,3 

14 2031 866,0 3,0 600 853,2 12,8 

15 2032 866,0 3,1 600 865,8 0,2 

(1) Corresponde a la Demanda de Iquique y Cárcel a abastecer desde El Carmelo 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción 
no ha presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina 

capacidad de acuerdo a perfil hidráulico.  
 Código NBI : 30_1101_1_32 
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Cuadro Nº 4.2.25 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Carmelo 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Iquique-El Carmelo Tipo: Aducción 

Etapa: Producción  Nombre: 
Estanque Toro 2-Alto 
Hospicio 

Año 

Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 
Veq. Deq. 

Demanda Q max 
(1) 

Balance  sin Proyecto 

 [m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 870,0 2,3 600 641,8 228,2 

1 2018 870,0 2,3 600 651,2 218,8 

2 2019 870,0 2,3 600 660,9 209,1 

3 2020 870,0 2,4 600 670,6 199,4 

4 2021 870,0 2,4 600 680,5 189,5 

5 2022 870,0 2,4 600 690,6 179,4 

6 2023 870,0 2,5 600 700,8 169,2 

7 2024 870,0 2,5 600 711,1 158,9 

8 2025 870,0 2,6 600 721,6 148,4 

9 2026 870,0 2,6 600 732,3 137,7 

10 2027 870,0 2,6 600 743,1 126,9 

11 2028 870,0 2,7 600 754,1 115,9 

12 2029 870,0 2,7 600 765,2 104,8 

13 2030 870,0 2,7 600 776,5 93,5 

14 2031 870,0 2,8 600 788,0 82,0 

15 2032 870,0 2,8 600 799,6 70,4 

(1) Corresponde a la Demanda de Iquique a abastecer desde El Carmelo 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 
a perfil hidráulico.  
     Código NBI : 30_1101_1_33 
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Cuadro Nº 4.2.26 

Balance Oferta-Demanda Conducciones  

Sin Proyecto 

 

Nombre :Iquique Tipo: Aducción   

Etapa: Producción Nombre: Alto Hospicio-Cavancha (Baja Alto Hospicio - Cavancha Nueva) 

Año 

Capacidad Q max 

porteo (L/s) 

Veq. 

m/s 

Deq. 

[mm] 

Demanda Q max (1) 

[L/s] 

Balance sin 
Proyecto 

[L/s] Aducc. Alto hospicio - 

Cavancha 

0 2017 1.300,0 1,7 700 663,8 636,2 

1 2018 1.300,0 1,8 700 673,6 626,4 

2 2019 1.300,0 1,8 700 683,6 616,4 

3 2020 1.300,0 1,8 700 693,7 606,3 

4 2021 1.300,0 1,8 700 703,9 596,1 

5 2022 1.300,0 1,9 700 714,3 585,7 

6 2023 1.300,0 1,9 700 724,9 575,1 

7 2024 1.300,0 1,9 700 735,6 564,4 

8 2025 1.300,0 1,9 700 746,4 553,6 

9 2026 1.300,0 2,0 700 757,5 542,5 

10 2027 1.300,0 2,0 700 768,6 531,4 

11 2028 1.300,0 2,0 700 780,0 520,0 

12 2029 1.300,0 2,1 700 791,5 508,5 

13 2030 1.300,0 2,1 700 803,2 496,8 

14 2031 1.300,0 2,1 700 815,1 484,9 

15 2032 1.300,0 2,1 700 827,1 472,9 

    
 

Código NBI : 30_1101_1_34 

(1) Corresponde a la Demanda del sector Cavancha de Iquique 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 
a perfil hidráulico. 

 

Finalmente, es importante señalar que el sistema de Iquique también 
cuenta con estanques de producción, (Santa Laura, Toro 1 y Toro 2) los cuales 
presentan excedentes de agua que podrían eventualmente utilizarse en Iquique 

y que no han sido incorporados en el análisis. 
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Cuadro Nº 4.2.27 

Balance Oferta-Demanda Conducciones 

Sin Proyecto 

 

Nombre :Iquique  Tipo: Aducción 

Etapa: Producción  Nombre: 
Alto Hospicio-Chipana (Aducción 
Bajada Alto Hospcio - Cavancha 
Antigua) 

Año 
Capacidad 

Q max 
porteo (L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda Q 

max (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 320,0 1,9 400 240,1 79,9 

1 2018 320,0 1,9 400 243,6 76,4 

2 2019 320,0 2,0 400 247,2 72,8 

3 2020 320,0 2,0 400 250,9 69,1 

4 2021 320,0 2,0 400 254,6 65,4 

5 2022 320,0 2,1 400 258,3 61,7 

6 2023 320,0 2,1 400 262,2 57,8 

7 2024 320,0 2,1 400 266,0 54,0 

8 2025 320,0 2,1 400 270,0 50,0 

9 2026 320,0 2,2 400 273,9 46,1 

10 2027 320,0 2,2 400 278,0 42,0 

11 2028 320,0 2,2 400 282,1 37,9 

12 2029 320,0 2,3 400 286,3 33,7 

13 2030 320,0 2,3 400 290,5 29,5 

14 2031 320,0 2,3 400 294,8 25,2 

15 2032 320,0 2,4 400 299,1 20,9 

     Código NBI : 30_1101_1_35 

(1) Corresponde a la Demanda de los sectores Chipana-Huantajaya-Dunas y Seccional Sur 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 
a perfil hidráulico. 
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Cuadro Nº 4.2.28 

Balance Oferta-Demanda Conducciones 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Producción Nombre: Refuerzo Estanque Chipana - Estanque Seccional Sur 

Año 

Capacidad Q 
max porteo 

Veq. Deq. Demanda Q max 
Balance  sin 

Proyecto 

[L/s] [m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 105,3 2,4 220 93,1 12,2 

1 2018 105,3 2,5 220 94,5 10,8 

2 2019 105,3 2,5 220 95,9 9,4 

3 2020 105,3 2,5 220 97,3 8,0 

4 2021 105,3 2,6 220 98,7 6,6 

5 2022 105,3 2,6 220 100,2 5,1 

6 2023 105,3 2,7 220 101,6 3,6 

7 2024 105,3 2,7 220 103,1 2,1 

8 2025 105,3 2,7 220 104,7 0,6 

9 2026 105,3 2,8 220 106,2 -0,9 

10 2027 105,3 2,8 220 107,8 -2,5 

11 2028 105,3 2,9 220 109,4 -4,1 

12 2029 105,3 2,9 220 111,0 -5,7 

13 2030 105,3 3,0 220 112,6 -7,3 

14 2031 105,3 3,0 220 114,3 -9,0 

15 2032 105,3 3,0 220 116,0 -10,7 

Código NBI: 30_1101_2_17 

 
(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 
a perfil hidráulico. 
(1) Demanda corresponde a un 59.50% de la demanda del sector Seccional Sur.  
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Cuadro Nº 4.2.29 

Balance Oferta-Demanda Conducciones 

Con Proyecto 

Nombre :Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Producción Nombre: Refuerzo Estanque Chipana - Estanque Seccional Sur 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance  

con 
Proyecto 

[L/s] Designación 
Capacidad 

(L/s) 
[L/s] 

0 2017 0,0     0,0 

1 2018 0,0     0,0 

2 2019 0,0     0,0 

3 2020 0,0     0,0 

4 2021 0,0     0,0 

5 2022 0,0     0,0 

6 2023 0,0     0,0 

7 2024 0,0     0,0 

8 2025 0,0     0,0 

9 2026 0,9 
Aumento de capacidad alimentadora  "Refuerzo 
Estanque Chipana - Estanque Seccional Sur" con 
booster cabecera u obra similar Q=11 l/s 

11,0 10,1 

10 2027 2,5   11,0 8,5 

11 2028 4,1  11,0 6,9 

12 2029 5,7   11,0 5,3 

13 2030 7,3   11,0 3,7 

14 2031 9,0  11,0 2,0 

15 2032 10,7   11,0 0,3 
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Cuadro Nº 4.2.30 

Balance Oferta-Demanda Conducciones 

Sin Proyecto 

Nombre :Iquique  Tipo: Aducción 

Etapa: Producción  Nombre: Estanque Chipana - Estanque Seccional Sur 

Año 
Capacidad 

Q max 

porteo (L/s) 

Veq. Deq. Demanda Q max Balance  sin Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 70,3 2,5 181 63,4 7,0 

1 2018 70,3 2,5 181 64,3 6,0 

2 2019 70,3 2,5 181 65,2 5,1 

3 2020 70,3 2,6 181 66,2 4,1 

4 2021 70,3 2,6 181 67,2 3,2 

5 2022 70,3 2,7 181 68,2 2,2 

6 2023 70,3 2,7 181 69,2 1,2 

7 2024 70,3 2,7 181 70,2 0,1 

8 2025 70,3 2,8 181 71,2 -0,9 

9 2026 70,3 2,8 181 72,3 -2,0 

10 2027 70,3 2,9 181 73,4 -3,0 

11 2028 70,3 2,9 181 74,4 -4,1 

12 2029 70,3 2,9 181 75,5 -5,2 

13 2030 70,3 3,0 181 76,7 -6,3 

14 2031 70,3 3,0 181 77,8 -7,5 

15 2032 70,3 3,1 181 78,9 -8,6 

          Código NBI : 30_1101_2_18 

 
(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción no ha 
presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo 
a perfil hidráulico. 

 

La aducción Seccional sur presenta déficit en el año 8 del presente periodo 
de previsión, por lo cual se proyectan obras para satisfacer la demanda. 
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Cuadro Nº 4.2.31 

Balance Oferta-Demanda Conducciones  

Con Proyecto 

Nombre :Iquique Tipo: Aducción 

Etapa: Producción Nombre: 
Estanque Chipana - Estanque Seccional 
Sur 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance  con 

Proyecto 

[L/s] Designación 
Capacid
ad (L/s) 

[L/s] 

0 2017 0,0     0,0 

1 2018 0,0     0,0 

2 2019 0,0     0,0 

3 2020 0,0     0,0 

4 2021 0,0     0,0 

5 2022 0,0     0,0 

6 2023 0,0     0,0 

7 2024 0,0     0,0 

8 2025 0,9 

Aumento de capacidad conducción 
"Estanque Chipana - Estanque 
Seccional Sur" con booster cabecera u 
obra similar Q=9 l/s 

9,0 8,1 

9 2026 2,0     7,0 

10 2027 3,0     6,0 

11 2028 4,1    4,9 

12 2029 5,2     3,8 

13 2030 6,3     2,7 

14 2031 7,5    1,5 

15 2032 8,6     0,4 
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Cuadro Nº 4.2.32 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

 
Nombre :Alto Hospicio Tipo: Impulsión 

Etapa: Producción Nombre: Canchones- Diana Nueva 

Año 

Capacidad Q 
max porteo (L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda Q 

max (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

Imp. 
Canchones- 
Diana Nueva 

  [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

1 2018 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

2 2019 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

3 2020 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

4 2021 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

5 2022 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

6 2023 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

7 2024 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

8 2025 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

9 2026 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

10 2027 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

11 2028 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

12 2029 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

13 2030 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

14 2031 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

15 2032 1256,6 1,0 800 520,0 736,6 

     Código NBI : 30_1101_1_23 

(1) Corresponde a la Capacidad de la PEAP Canchones 
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Cuadro Nº 4.2.33 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

 
Nombre :Alto Hospicio Tipo: Impulsión   

Etapa: Producción Nombre: Canchones- Diana Vieja (Cumiñalla-Diana) 

Año 

Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) (2) 
Veq. Deq. 

Demanda Q 
max (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

Imp. 
Canchones-
Diana Vieja 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

1 2018 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

2 2019 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

3 2020 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

4 2021 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

5 2022 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

6 2023 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

7 2024 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

8 2025 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

9 2026 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

10 2027 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

11 2028 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

12 2029 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

13 2030 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

14 2031 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

15 2032 706,9 1,8 600 520,0 186,9 

     Código NBI : 30_1101_1_24 

(1) Corresponde a la Capacidad de la PEAP Canchones 

.  
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Cuadro Nº 4.2.34 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

 
Nombre :Alto Hospicio Tipo:  Impulsión 

Etapa: Producción Nombre: Diana - Rinconada 

Año 

Capacidad Q 
max porteo (L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda Q max 

(1) 
Balance  sin 

Proyecto 

Imp. Diana - 
Rinconada 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

1 2018 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

2 2019 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

3 2020 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

4 2021 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

5 2022 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

6 2023 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

7 2024 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

8 2025 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

9 2026 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

10 2027 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

11 2028 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

12 2029 1.256,6 1,4 800 720,0 536,6 

13 2030 1.256,6 1,5 800 765,0 491,6 

14 2031 1.256,6 1,5 800 765,0 491,6 

15 2032 1.256,6 1,5 800 765,0 491,6 

     Código NBI : 30_1101_1_25 

(1) Corresponde a la capacidad de la PEAP Diana. (considera aumento de capacidad con proyecto).  
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Cuadro Nº 4.2.35 

Balance Oferta-Demanda Conducciones Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector:Alto Hospicio Tipo: Aducción  

Etapa: Producción  Nombre: Rinconada- Santa Rosa 

Año 

Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) (2) 
Veq. Deq. 

Demanda Q 
max (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

Aducc. 
Rinconada-
Santa Rosa 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 770,0 3,6 450 576,8 193,2 

1 2018 770,0 3,7 450 587,4 182,6 

2 2019 770,0 3,8 450 598,3 171,7 

3 2020 770,0 3,8 450 609,3 160,7 

4 2021 770,0 3,9 450 620,6 149,4 

5 2022 770,0 4,0 450 632,1 137,9 

6 2023 770,0 4,0 450 643,9 126,1 

7 2024 770,0 4,1 450 655,8 114,2 

8 2025 770,0 4,2 450 668,0 102,0 

9 2026 770,0 4,3 450 680,4 89,6 

10 2027 770,0 4,4 450 693,0 77,0 

11 2028 770,0 4,4 450 705,9 64,1 

12 2029 770,0 4,5 450 719,1 50,9 

13 2030 770,0 4,6 450 732,5 37,5 

14 2031 770,0 4,7 450 746,1 23,9 

15 2032 770,0 4,8 450 760,1 9,9 

Código NBI : 30_1101_1_26 

(1) Corresponde a la Demanda para Conducir demanda de Alto Hospicio y excedente a Iquique.  
(2) Capacidad calculada con perfil hidráulico aducción de tubería Hierro Dúctil y Acero 

(*) Si bien en la aducción se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, esta aducción 
no ha presentado problemas operativos por rotura y/o filtraciones.. Se determina 

capacidad de acuerdo a perfil hidráulico.  
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Para abastecer los estanques Huantajaya y Las Dunas se utiliza la infraestructura 

que se detalla a continuación. En operación normal, se utiliza la impulsión “PEAP 
Cavancha” mientras que en situación de incendio se utilizan las interconexiones 

de la bajada desde alto Hospicio a Iquique para abastecer directamente los 
estanques. 

Cuadro Nº 4.2.36 

Balance Oferta-Demanda Conducciones  

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Impulsión - Condición Normal 

Etapa: Producción Nombre: Impulsión PEAP Cavancha  

Año 
Capacidad Q max 

porteo 

[L/s] 

Veq. Deq. 
Demanda Q 

max 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

1 2018 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

2 2019 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

3 2020 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

4 2021 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

5 2022 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

6 2023 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

7 2024 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

8 2025 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

9 2026 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

10 2027 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

11 2028 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

12 2029 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

13 2030 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

14 2031 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

15 2032 151,3 1,8 278 110,0 41,3 

. 

     Código NBI : 30_1101_1_38 
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Cuadro Nº 4.2.37 

Balance Oferta-Demanda Conducciones  

Sin Proyecto 

 

Etapa: Producción Nombre: 
Interconexiones Bajada Alto Hospicio 
Cavancha, interconexiones con estanques 

Año 

Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. Q demanda 
Cond. 

Incendio (1) 
[L/s] 

Balance  sin 
Proyecto 

[L/s] 
Imp. El Boro [m/s] [mm] 

0 2017 377,0 0,6 400 70,9 306,1 

1 2018 377,0 0,6 400 74,0 303,0 

2 2019 377,0 0,6 400 77,1 299,9 

3 2020 377,0 0,6 400 80,3 296,7 

4 2021 377,0 0,7 400 83,5 293,5 

5 2022 377,0 0,7 400 86,8 290,2 

6 2023 377,0 0,7 400 90,1 286,8 

7 2024 377,0 0,7 400 93,5 283,5 

8 2025 377,0 0,8 400 97,0 280,0 

9 2026 377,0 0,8 400 100,4 276,5 

10 2027 377,0 0,8 400 104,0 273,0 

11 2028 377,0 0,9 400 107,6 269,4 

12 2029 377,0 0,9 400 111,2 265,8 

13 2030 377,0 0,9 400 114,9 262,1 

14 2031 377,0 0,9 400 118,7 258,3 

15 2032 377,0 1,0 400 122,5 254,5 

(1) La conducción permite cumplir, durante las dos horas consideradas, con el volumen de agua en 
situación de incendio para los Estanques Dunas y Huantajaya. 
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4.2.6 Balance de Plantas Elevadoras de Producción  
 
En los cuadros presentados a continuación se realiza el balance oferta – 

demanda de las Plantas Elevadoras del sistema de producción Carmelo del 
servicio de Iquique. 

 

Cuadro Nº 4.2.38 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción 

Sistema Carmelo 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Iquique-El Carmelo     

Nombre Planta Elevadora: Pozo Almonte El Carmelo    

Etapa: Producción      

Año 

Capacidad Instalada (1) Demanda Capacidad (2) 
Balance 

sin Proyecto 
[L/s] 

Helev. [m] 

Q [L/s] 
Helev.[m] 

(3) 
Qmáx. diario [L/s] 

Helev. [m] 
(3) 

0 2017 756,0 130,0 694,8 117,4 61,2 12,6 

1 2018 756,0 130,0 705,1 118,1 50,9 11,9 

2 2019 756,0 130,0 715,5 118,8 40,5 11,2 

3 2020 756,0 130,0 726,1 119,5 29,9 10,5 

4 2021 756,0 130,0 736,8 120,3 19,2 9,7 

5 2022 756,0 130,0 747,7 121,1 8,3 8,9 

6 2023 756,0 130,0 758,7 121,9 -2,7 8,1 

7 2024 756,0 130,0 769,9 122,7 -13,9 7,3 

8 2025 756,0 130,0 781,3 123,5 -25,3 6,5 

9 2026 756,0 130,0 792,8 124,4 -36,8 5,6 

10 2027 756,0 130,0 804,6 125,2 -48,6 4,8 

11 2028 756,0 130,0 816,4 126,2 -60,4 3,8 

12 2029 756,0 130,0 828,5 127,1 -72,5 2,9 

13 2030 756,0 130,0 840,7 128,0 -84,7 2,0 

14 2031 756,0 130,0 853,2 129,0 -97,2 1,0 

15 2032 756,0 130,0 865,8 130,1 -109,8 -0,1 

(1) Capacidad no considera equipo de reserva. 

(2) Qmáx. diario prod. incluye las pérdidas correspondientes. Corresponde a la demanda de Iquique a abastecer 
por El Carmelo. 

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas) 

 
La planta presenta déficit en el año 6 del periodo de previsión, por lo cual en la 
siguiente tabla se presentan obras necesarias para satisfacer la demanda. 
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Cuadro Nº 4.2.39 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción 

Sistema Carmelo 

Con Proyecto 

Nombre Sector: Iquique-El Carmelo 
Nombre Planta Elevadora: Pozo Almonte El Carmelo 

Etapa: Producción 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance  

con 
Proyecto 

[L/s] Designación Capacidad (L/s) [L/s] 

0 2017 0,0   61,2 

1 2018 0,0   50,9 

2 2019 0,0   40,5 

3 2020 0,0   29,9 

4 2021 0,0   19,2 

5 2022 0,0   8,3 

6 2023 2,7 Aumento capacidad PEAP El Carmelo Q= 50 L/s 50,00 47,3 

7 2024 13,9    36,1 

8 2025 25,3    24,7 

9 2026 36,8    13,2 

10 2027 48,6    1,4 

11 2028 60,4 Aumento capacidad PEAP El Carmelo Q= 50 L/s 60,00 49,6 

12 2029 72,5    37,5 

13 2030 84,7    25,3 

14 2031 97,2    12,8 

15 2032 109,8    0,2 
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Cuadro Nº 4.2.40 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción 

Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Alto Hospicio     

Nombre Planta Elevadora: Canchones    

Etapa: Producción      

Año 

Capacidad Instalada (1) Demanda Capacidad (2) Balance Sin Proyecto 

Q [L/s] Helev.[m] Qmáx. diario 

[L/s] (4) 

Helev. [m] Q [L/s] Helev [m] 

(3) (3)   

0 2017 520,0 98,0 398,7 50,0 121,3 48,0 

1 2018 520,0 98,0 409,3 50,9 110,7 47,1 

2 2019 520,0 98,0 420,2 51,9 99,8 46,1 

3 2020 520,0 98,0 431,2 52,9 88,8 45,1 

4 2021 520,0 98,0 442,5 53,9 77,5 44,1 

5 2022 520,0 98,0 454,0 55,0 66,0 43,0 

6 2023 520,0 98,0 438,8 53,5 81,2 44,5 

7 2024 520,0 98,0 450,7 54,6 69,3 43,4 

8 2025 520,0 98,0 462,9 55,8 57,1 42,2 

9 2026 520,0 98,0 380,3 48,5 139,7 49,5 

10 2027 520,0 98,0 392,9 49,6 127,1 48,4 

11 2028 520,0 98,0 405,8 50,6 114,2 47,4 

12 2029 520,0 98,0 419,0 51,8 101,0 46,2 

13 2030 520,0 98,0 432,4 53,0 87,6 45,0 

14 2031 520,0 98,0 446,0 54,2 74,0 43,8 

15 2032 520,0 98,0 460,0 55,5 60,0 42,5 

(1) Capacidad no considera equipo de reserva.   

(2) Qmáx. diario prod. incluye las pérdidas correspondientes.    

(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)  
(4) Corresponde al caudal demandado por el sistema Iquique-Alto Hospicio – La Huayca - Cumiñalla  desde 
el sistema Canchones –Cumiñalla descontando la oferta de Cumiñalla y la demanda de La Huayca. 
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Cuadro Nº 4.2.41 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción 

Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Alto Hospicio     
Nombre Planta Elevadora: Diana    
Etapa: Producción      

Año 

Capacidad Instalada (1) Demanda Capacidad (2) Balance Sin Proyecto 

Q [L/s] Helev.[m] Qmáx. diario 

[L/s] 

Helev. [m] Q [L/s] Helev. [m] 

(3) (3)   

0 2017 720,0 122,0 576,8 108,7 143,2 13,3 

1 2018 720,0 122,0 587,4 108,8 132,6 13,2 

2 2019 720,0 122,0 598,3 108,9 121,7 13,1 

3 2020 720,0 122,0 609,3 109,0 110,7 13,0 

4 2021 720,0 122,0 620,6 109,2 99,4 12,8 

5 2022 720,0 122,0 632,1 109,3 87,9 12,7 

6 2023 720,0 122,0 643,9 109,5 76,1 12,5 

7 2024 720,0 122,0 655,8 109,6 64,2 12,4 

8 2025 720,0 122,0 668,0 109,8 52,0 12,2 

9 2026 720,0 122,0 680,4 110,0 39,6 12,0 

10 2027 720,0 122,0 693,0 110,1 27,0 11,9 

11 2028 720,0 122,0 705,9 110,3 14,1 11,7 

12 2029 720,0 122,0 719,1 110,5 0,9 11,5 

13 2030 720,0 122,0 732,5 110,7 -12,5 11,3 

14 2031 720,0 122,0 746,1 110,9 -26,1 11,1 

15 2032 720,0 122,0 760,1 111,1 -40,1 10,9 

(1) Capacidad no considera equipo de reserva.   
(2) Qmáx. diario prod. incluye las pérdidas correspondientes.    
(3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas)  
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Cuadro Nº 4.2.42 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción 

Sistema Canchones 

Con Proyecto 

Nombre Sector: Alto Hospicio Tipo: Planta Elevadora Agua Potable 

Etapa: Producción Nombre: Diana   

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance  con 

Proyecto 

[L/s] Designación Capacidad (L/s) [L/s] 

0 2017 0,0    143,2 

1 2018 0,0     132,6 

2 2019 0,0     121,7 

3 2020 0,0     110,7 

4 2021 0,0     99,4 

5 2022 0,0     87,9 

6 2023 0,0     76,1 

7 2024 0,0     64,2 

8 2025 0,0     52,0 

9 2026 0,0     39,6 

10 2027 0,0     27,0 

11 2028 0,0     14,1 

12 2029 0,0   0,9 

13 2030 12,5 
Aumento capacidad PEAP Diana Q= 

45 L/s  
45,0 32,5 

14 2031 26,1     18,9 

15 2032 40,1     4,9 
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Para abastecer en operación normal los estanques Huantajaya y Las Dunas, se 

utiliza la planta elevadora Cavancha, la cual se detalla a continuación. 
 

Cuadro Nº 4.2.43 

Balance Oferta-Demanda Plantas Elevadoras de Producción 

Sistema Canchones 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Cavancha 

Etapa: Producción Condición Normal 

Año 
Capacidad Instalada Demanda Capacidad Balance Sin Proyecto 

Q [L/s] Helev.[m] Q [L/s] (1) Helev. [m] Q [L/s] Helev. [m] 

0 2017 110,0 80,0 74,9 62,3 35,1 17,7 

1 2018 110,0 80,0 76,0 62,4 34,0 17,6 

2 2019 110,0 80,0 77,1 62,4 32,9 17,6 

3 2020 110,0 80,0 78,3 62,4 31,7 17,6 

4 2021 110,0 80,0 79,4 62,5 30,6 17,5 

5 2022 110,0 80,0 80,6 62,5 29,4 17,5 

6 2023 110,0 80,0 81,8 62,6 28,2 17,4 

7 2024 110,0 80,0 83,0 62,6 27,0 17,4 

8 2025 110,0 80,0 84,2 62,7 25,8 17,3 

9 2026 110,0 80,0 85,5 62,7 24,5 17,3 

10 2027 110,0 80,0 86,7 62,7 23,3 17,3 

11 2028 110,0 80,0 88,0 62,8 22,0 17,2 

12 2029 110,0 80,0 89,3 62,8 20,7 17,2 

13 2030 110,0 80,0 90,6 62,9 19,4 17,1 

14 2031 110,0 80,0 92,0 62,9 18,0 17,1 

15 2032 110,0 80,0 93,3 63,0 16,7 17,0 

(1)  Considera el caudal máximo diario de distribución para los estanques; Las Dunas y 
Huantajaya. 
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4.3 Balance Oferta-Demanda Obras de Distribución 

4.3.1.Balance en Volumen de Regulación 

 

El servicio de Agua Potable de Iquique cuenta con 5 centros de regulación que 
abastecen a la totalidad de la ciudad, tal como se ha indicado en el Capítulo 2. 
 

Es importante señalar que, a la cabecera de estos estanques, en Alto Hospicio, 
se ubica los estanques Alto Hospicio con 7.000 m3 y Santa Rosita 5.000 m3 

disponibles, los que otorgan un volumen adicional para la regulación de los 
consumos. 
 

En los cuadros presentados a continuación se realizan los balances de Oferta 
Demanda de los Volúmenes de regulación de los estanques que abastecen la 

localidad de Iquique. 
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Cuadro Nº 4.3.1 
Balance Oferta-Demanda de Estanques (Sector Cavancha) 

Sin Proyecto 
 
Nombre Estanque: Cavancha  

        
Etapa: Distribución            

Año 

Población Qmáx.dia prod. Demanda [m3] Capacidad Existente (m3) 
Balance 

Sin 
Proyecto 

[hab] [L/s] Regulación Incendio Emergencia Total 
Cavancha 

Norte 
Hormigón 

Cavancha 
Centro 1 
Hormigón 

Cavancha 
Centro 2 
Hormigón 

Cavancha 

Metálicos  

Total 

(m3) 
(m3) 

0 2017 155.217 664 8.603 690 4.780 13.383 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 8.017 

1 2018 157.606 674 8.730 690 4.850 13.580 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 7.820 

2 2019 160.029 684 8.859 690 4.922 13.781 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 7.619 

3 2020 162.486 694 8.990 690 4.994 13.984 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 7.416 

4 2021 164.978 704 9.123 690 5.068 14.191 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 7.209 

5 2022 167.505 714 9.257 690 5.143 14.400 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 7.000 

6 2023 170.067 725 9.394 690 5.219 14.613 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 6.787 

7 2024 172.665 736 9.533 690 5.296 14.829 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 6.571 

8 2025 175.299 746 9.674 690 5.374 15.048 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 6.352 

9 2026 177.970 757 9.817 690 5.454 15.270 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 6.130 

10 2027 180.678 769 9.962 690 5.534 15.496 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 5.904 

11 2028 183.422 780 10.109 690 5.616 15.725 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 5.675 

12 2029 186.206 792 10.258 690 5.699 15.957 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 5.443 

13 2030 189.027 803 10.410 690 5.783 16.193 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 5.207 

14 2031 191.887 815 10.563 690 5.868 16.432 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 4.968 

15 2032 195.686 827 10.719 690 5.955 16.674 5.000 5.000 5.000 6.400 21.400 4.726 

 
 
Del cuadro anterior se aprecia que no existe déficit en el volumen de distribución de los estanques 

correspondientes al sector de Cavancha, por el contrario, se observa un superávit de volumen de regulación 
para todo el periodo de previsión. 

  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 110 

Cuadro Nº 4.3.2 
Balance Oferta-Demanda de Estanques (Seccional Sur) 

Sin Proyecto 
 

Nombre Estanque: Seccional Sur       

Etapa: Distribución               

Año 
Población Qmáx.dia prod. Demanda (m3) 

Capacidad 
Existente (m3) 

Balance Sin 
Proyecto 

[hab] [L/s] Regulación Incendio Emergencia Total Seccional Sur (m3) 

0 2017 36.581 156 2.028 346 1126 3.154 6.500 3.346 

1 2018 37.144 159 2.057 346 1143 3.201 6.500 3.299 

2 2019 37.715 161 2.088 346 1160 3.248 6.500 3.252 

3 2020 38.294 163 2.119 346 1177 3.296 6.500 3.204 

4 2021 38.881 166 2.150 346 1194 3.344 6.500 3.156 

5 2022 39.477 168 2.182 346 1212 3.394 6.500 3.106 

6 2023 40.080 171 2.214 346 1230 3.444 6.500 3.056 

7 2024 40.693 173 2.247 346 1248 3.495 6.500 3.005 

8 2025 41.313 176 2.280 346 1267 3.546 6.500 2.954 

9 2026 41.943 179 2.314 346 1285 3.599 6.500 2.901 

10 2027 42.581 181 2.348 346 1304 3.652 6.500 2.848 

11 2028 43.228 184 2.382 346 1324 3.706 6.500 2.794 

12 2029 43.884 187 2.418 346 1343 3.761 6.500 2.739 

13 2030 44.549 189 2.453 346 1363 3.816 6.500 2.684 

14 2031 45.223 192 2.489 346 1383 3.873 6.500 2.627 

15 2032 46.118 195 2.526 346 1403 3.930 6.500 2.570 

 
 

 
Del cuadro 4.3.1 al igual que el cuadro anterior es factible apreciar que los estanques correspondientes al sector 
de Seccional Sur cuentan con un balance positivo en su volumen de regulación para Iquique durante todo el 

período de Previsión. 
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Cuadro Nº 4.3.3 

Balance Oferta-Demanda de Estanques (Chipana) 
Sin Proyecto 

 
Nombre Estanque: Chipana       

Etapa: Distribución               

Año 
Población Qmáx.dia prod. Demanda [m3] 

Capacidad 
Existente (m3) 

Balance Sin 
Proy. 

[hab] [L/s] Regulación Incendio Emergencia Total Chipana (m3) 

0 2017 2.040 8,7 113 115 63 228 300 71,93 

1 2018 2.071 8,9 115 115 64 230 300 70,26 

2 2019 2.103 9,0 116 115 65 231 300 68,56 

3 2020 2.136 9,1 118 115 66 233 300 66,84 

4 2021 2.168 9,3 120 115 67 235 300 65,10 

5 2022 2.202 9,4 122 115 68 237 300 63,33 

6 2023 2.235 9,5 123 115 69 238 300 61,53 

7 2024 2.269 9,7 125 115 70 240 300 59,71 

8 2025 2.304 9,8 127 115 71 242 300 57,86 

9 2026 2.339 10,0 129 115 72 244 300 55,98 

10 2027 2.375 10,1 131 115 73 246 300 54,07 

11 2028 2.411 10,3 133 115 74 248 300 52,14 

12 2029 2.447 10,4 135 115 75 250 300 50,18 

13 2030 2.484 10,6 137 115 76 252 300 48,19 

14 2031 2.522 10,7 139 115 77 254 300 46,16 

15 2032 2.572 10,9 141 115 78 256 300 44,11 

 

 
Del cuadro anterior se aprecia que no existe déficit en el volumen de Distribución de los estanques 
correspondientes al sector de Chipana para todo el periodo de previsión del Plan de Desarrollo 
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Cuadro Nº 4.3.4 
Balance Oferta-Demanda de Estanques (Huantajaya) 

Sin Proyecto 
 
Nombre Estanque: Huantajaya 

         

Etapa: Distribución                     

Año 

Población 
Qmáx.dia 

prod. 
Demanda [m3] Capacidad Existente (m3) 

Balance Sin 
Proy. 

Balance 
Sin 

Proy. 

[hab] [L/s] Regulación Incendio Emergencia Total Huantajaya 

Desde 
Estanques 

Alto 
Hospicio (1) 

Total (m3) [m3] [L/s] 

0 2017 9.324 39,9 517 230 287 804 500 303,9 804 0,00 0,00 

1 2018 9.467 40,5 524 230 291 816 500 315,7 816 0,00 0,00 

2 2019 9.613 41,1 532 230 296 828 500 327,8 828 0,00 0,00 

3 2020 9.760 41,7 540 230 300 840 500 340,0 840 0,00 0,00 

4 2021 9.910 42,3 548 230 304 852 500 352,4 852 0,00 0,00 

5 2022 10.062 42,9 556 230 309 865 500 365,0 865 0,00 0,00 

6 2023 10.216 43,5 564 230 313 878 500 377,8 878 0,00 0,00 

7 2024 10.372 44,2 573 230 318 891 500 390,8 891 0,00 0,00 

8 2025 10.530 44,8 581 230 323 904 500 403,9 904 0,00 0,00 

9 2026 10.690 45,5 590 230 328 917 500 417,3 917 0,00 0,00 

10 2027 10.853 46,2 598 230 332 931 500 430,8 931 0,00 0,00 

11 2028 11.018 46,9 607 230 337 945 500 444,6 945 0,00 0,00 

12 2029 11.185 47,5 616 230 342 959 500 458,5 959 0,00 0,00 

13 2030 11.355 48,2 625 230 347 973 500 472,7 973 0,00 0,00 

14 2031 11.526 49,0 635 230 353 987 500 487,0 987 0,00 0,00 

15 2032 11.755 49,7 644 230 358 1.002 500 501,6 1.002 0,00 0,00 

(1) En situación de incendio se recargan directamente los estanques desde el Estanque Alto Hospicio, mediante una interconexión. 

(*) Déficit se cubre desde el Estanque Santa Rosa 5000 m3. 

 

Para la situación de incendio, el estanque ser recarga directamente desde los estanques de Alto Hospicio, a 
través de la conducción “Interconexiones Bajada Alto Hospicio Cavancha, interconexiones con estanques”. 
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Cuadro Nº 4.3.5 
Balance Oferta-Demanda de Estanques (Dunas) 

Sin Proyecto 
 

Nombre Estanque: Dunas          
Etapa: Distribución 

Año 

Población 
Qmáx.dia 

prod. 
Demanda [m3] Capacidad Existente (m3) 

Balance 
Sin Proy. 

Balance 
Sin 

Proy. 

[hab] [L/s] Regulación Incendio Emergencia Total Dunas 

Desde 
Estanques 

Alto 
Hospicio 

(1) 

Total (m3) [m3] [L/s] 

0 2017 8.192 35,0 454 230 252 706 500 206,3 706 0,00 0,00 

1 2018 8.318 35,6 461 230 256 717 500 216,8 717 0,00 0,00 

2 2019 8.446 36,1 468 230 260 727 500 227,3 727 0,00 0,00 

3 2020 8.576 36,6 474 230 264 738 500 238,1 738 0,00 0,00 

4 2021 8.707 37,2 481 230 267 749 500 249,0 749 0,00 0,00 

5 2022 8.841 37,7 489 230 271 760 500 260,0 760 0,00 0,00 

6 2023 8.976 38,3 496 230 275 771 500 271,3 771 0,00 0,00 

7 2024 9.113 38,8 503 230 280 783 500 282,7 783 0,00 0,00 

8 2025 9.252 39,4 511 230 284 794 500 294,2 794 0,00 0,00 

9 2026 9.393 40,0 518 230 288 806 500 306,0 806 0,00 0,00 

10 2027 9.536 40,6 526 230 292 818 500 317,9 818 0,00 0,00 

11 2028 9.681 41,2 534 230 296 830 500 329,9 830 0,00 0,00 

12 2029 9.828 41,8 541 230 301 842 500 342,2 842 0,00 0,00 

13 2030 9.977 42,4 549 230 305 855 500 354,6 855 0,00 0,00 

14 2031 10.128 43,0 558 230 310 867 500 367,3 867 0,00 0,00 

15 2032 10.328 43,7 566 230 314 880 500 380,1 880 0,00 0,00 

(1) En situación de incendio se recargan directamente los estanques desde el Estanque Alto Hospicio, mediante una interconexión. 

(*) Déficit se cubre desde el Estanque Santa Rosa 5000 m3. 

 

Para la situación de incendio, el estanque ser recarga directamente desde los estanques de Alto Hospicio, a 
través de la conducción “Interconexiones Bajada Alto Hospicio Cavancha, interconexiones con estanques”. 
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4.3.2. Balance en Conducciones de Distribución 

 

Se presenta a continuación el porcentaje de la demanda que abastece cada una de 
las alimentadoras existentes en la localidad, en algunos casos la alimentadora se 
compone de varios tramos: 

Distribución de Demanda (caudal y población) 
Alimentadoras sector Chipana 

Alimentadora 
Chipana 
Tramo 1 

Alimentadora 
Chipana 
Tramo 2 

100,00% 44,63% 

(*) % respecto a la demanda del sector Chipana. 

 

Distribución de Demanda (caudal y población) 
Alimentadoras sector Las Dunas y Huantajaya 

Alimentadora 
Las Dunas 

Alimentadora 
Huantajaya 

100,00 % 100,00% 

(*) % respecto a la demanda del sector Las Dunas y Huantajaya, 
respectivamente. 

 

Distribución de Demanda  
Alimentadoras sector Seccional Sur 

Alimentadora 

Seccional Sur 

PVC 

Tramo 1 

Alimentadora 

Seccional Sur 

PVC 

Tramo 2 

Alimentadora 

Seccional Sur 

PVC 

Tramo 3 

Alimentadora 

La Tirana 

Alimentadora 

Los Algarrobos 

Alimentadora 

Costero Sur 

Tramo 1 

Alimentadora 

Costero Sur 

Tramo 2 

90,58% 62,59% 16,92% 7,52% 19,85% 9,42% 4,11% 

(*) % respecto a la demanda del sector Seccional Sur. 

 

Distribución de Demanda 

Alimentadoras sector Cavancha 

Alimentadora 
Reductora 

Alimentadora 
He Fundido 

400mm 
Tramo A 

Alimentadora 
He Fundido 

400mm 
Tramo B 

Alimentadora 
Las Chacras 

Alimentadora 
Norte 

Alimentadora 
Barrio Industrial 

5,69% 21,57% 7,12% 0,55% 16,08% 8,68% 

Alimentadora 
San Martin 
Tramo A 

Alimentadora 
San Martin 
Tramo B 

Alimentadora 
Sotomayor 

Alimentadora 
Centro 

Alimentadora 
Orella 

Alimentadora 
Céspedes 

7,40% 2,97% 2,97% 27,22% 6,78% 5,64% 

Alimentadora 
Zegers 

Alimentadora 
Thompson 

Alimentadora 
Norte Nueva 

Victoria 

Alimentadora 
Huinillos 

Alimentadora 
Maule 

Alimentadora 
Aeropuerto 

Norte 

5,98% 5,84% 5,53% 5,94% 7,55% 2,56% 

Alimentadora 
Aeropuerto Sur 

Alimentadora 
Vergara 

Alimentadora 
Zapiga 

Tramo A 

Alimentadora 
Zapiga 

Tramo B 

Alimentadora 
Cerro Dragón 

Alimentadora 
Pedro Prado 

2,00% 5,17% 8,40% 3,22% 7,16% 1,42% 

(*) % respecto a la demanda del sector Cavancha. 
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Demanda Alimentadoras Estanque Chipana 

Caudal Máximo Diario  
 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 

Chipana 
Tramo 1 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Chipana 
Tramo 2 

(L/s) 

0 2017 8,7 3,9 

1 2018 8,9 4,0 

2 2019 9,0 4,0 

3 2020 9,1 4,1 

4 2021 9,3 4,1 

5 2022 9,4 4,2 

6 2023 9,5 4,3 

7 2024 9,7 4,3 

8 2025 9,8 4,4 

9 2026 10,0 4,4 

10 2027 10,1 4,5 

11 2028 10,3 4,6 

12 2029 10,4 4,6 

13 2030 10,6 4,7 

14 2031 10,7 4,8 

15 2032 10,9 4,9 

 
Demanda Alimentadoras Estanque Chipana 

Población Abastecida  
 

Año 

Población 
Alimentadora 

Chipana 
Tramo 1 

Población 
Alimentadora 

Chipana 
Tramo 2 

0 2017 2.040 911 

1 2018 2.071 925 

2 2019 2.103 939 

3 2020 2.136 953 

4 2021 2.168 968 

5 2022 2.202 983 

6 2023 2.235 998 

7 2024 2.269 1.013 

8 2025 2.304 1.028 

9 2026 2.339 1.044 

10 2027 2.375 1.060 

11 2028 2.411 1.076 

12 2029 2.447 1.092 

13 2030 2.484 1.109 

14 2031 2.522 1.126 

15 2032 2.572 1.148 
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Demanda Alimentadoras Estanque Las Dunas y Huantajaya 
Caudal Máximo Diario  

 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 

Las Dunas 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Huantajaya 

(L/s) 

0 2017 35,0 39,9 

1 2018 35,6 40,5 

2 2019 36,1 41,1 

3 2020 36,6 41,7 

4 2021 37,2 42,3 

5 2022 37,7 42,9 

6 2023 38,3 43,5 

7 2024 38,8 44,2 

8 2025 39,4 44,8 

9 2026 40,0 45,5 

10 2027 40,6 46,2 

11 2028 41,2 46,9 

12 2029 41,8 47,5 

13 2030 42,4 48,2 

14 2031 43,0 49,0 

15 2032 43,7 49,7 

 
Demanda Alimentadoras Estanque Las Dunas y Huantajaya 

Población Abastecida  
 

Año 
Población 

Alimentadora 
Las Dunas 

Población 
Alimentadora 
Huantajaya 

0 2017 8.192 9.324 

1 2018 8.318 9.467 

2 2019 8.446 9.613 

3 2020 8.576 9.760 

4 2021 8.707 9.910 

5 2022 8.841 10.062 

6 2023 8.976 10.216 

7 2024 9.113 10.372 

8 2025 9.252 10.530 

9 2026 9.393 10.690 

10 2027 9.536 10.853 

11 2028 9.681 11.018 

12 2029 9.828 11.185 

13 2030 9.977 11.355 

14 2031 10.128 11.526 

15 2032 10.328 11.755 
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Demanda Alimentadoras Estanque Seccional Sur 
Caudal Máximo Diario  

 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 

Seccional 

Sur PVC 

Tramo 1 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Seccional 

Sur PVC 

Tramo 2 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Seccional 

Sur PVC 

Tramo 3 

(L/s) 

Qmax diario 

Alimentadora 

La Tirana 

(L/s) 

Qmax diario 

Alimentadora 

Los 

Algarrobos 

(L/s) 

Qmax diario 

Alimentadora 

Costero Sur 

Tramo 1 

(L/s) 

Qmax diario 

Alimentadora 

Costero Sur 

Tramo 2 

(L/s) 

0 2017 141,7 97,9 26,5 11,8 31,0 14,7 6,4 

1 2018 143,8 99,4 26,9 11,9 31,5 15,0 6,5 

2 2019 145,9 100,8 27,3 12,1 32,0 15,2 6,6 

3 2020 148,1 102,3 27,7 12,3 32,4 15,4 6,7 

4 2021 150,3 103,8 28,1 12,5 32,9 15,6 6,8 

5 2022 152,5 105,4 28,5 12,7 33,4 15,9 6,9 

6 2023 154,7 106,9 28,9 12,8 33,9 16,1 7,0 

7 2024 157,0 108,5 29,3 13,0 34,4 16,3 7,1 

8 2025 159,3 110,1 29,8 13,2 34,9 16,6 7,2 

9 2026 161,7 111,7 30,2 13,4 35,4 16,8 7,3 

10 2027 164,1 113,4 30,7 13,6 36,0 17,1 7,5 

11 2028 166,5 115,1 31,1 13,8 36,5 17,3 7,6 

12 2029 169,0 116,8 31,6 14,0 37,0 17,6 7,7 

13 2030 171,5 118,5 32,0 14,2 37,6 17,8 7,8 

14 2031 174,0 120,2 32,5 14,4 38,1 18,1 7,9 

15 2032 176,6 122,0 33,0 14,7 38,7 18,4 8,0 

 

Demanda Alimentadoras Estanque Seccional Sur 
Población Abastecida  

 

Año 

Población 

Alimentadora 

Seccional 

Sur PVC 

Tramo 1 

Población 

Alimentadora 

Seccional 

Sur PVC 

Tramo 2 

Población 

Alimentadora 

Seccional 

Sur PVC 

Tramo 3 

Población 

Alimentadora 

La Tirana 

Población 

Alimentadora 
Los 

Algarrobos 

Población 

Alimentadora 
Costero Sur 

Tramo 1 

Población 

Alimentadora 
Costero Sur 

Tramo 2 

0 2017 33.133 22.897 6.191 2.750 7.260 3.448 1.505 

1 2018 33.643 23.250 6.286 2.793 7.372 3.501 1.528 

2 2019 34.160 23.607 6.383 2.836 7.485 3.554 1.552 

3 2020 34.685 23.970 6.481 2.879 7.600 3.609 1.576 

4 2021 35.217 24.337 6.580 2.923 7.717 3.664 1.600 

5 2022 35.756 24.710 6.681 2.968 7.835 3.721 1.624 

6 2023 36.303 25.088 6.783 3.013 7.955 3.777 1.649 

7 2024 36.858 25.471 6.887 3.059 8.076 3.835 1.674 

8 2025 37.420 25.860 6.992 3.106 8.199 3.894 1.700 

9 2026 37.990 26.254 7.098 3.153 8.324 3.953 1.726 

10 2027 38.568 26.653 7.206 3.201 8.451 4.013 1.752 

11 2028 39.154 27.058 7.316 3.250 8.579 4.074 1.779 

12 2029 39.748 27.469 7.427 3.299 8.709 4.136 1.806 

13 2030 40.350 27.885 7.539 3.349 8.841 4.199 1.833 

14 2031 40.961 28.307 7.653 3.400 8.975 4.262 1.861 

15 2032 41.772 28.867 7.805 3.467 9.153 4.346 1.898 

 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 118 

Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 
Caudal Máximo Diario (1-4) 

 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 

Reductora 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
He Fundido 

400mm 
Tramo A 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
He Fundido 

400mm 
Tramo B 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Las Chacras 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Norte 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Barrio 
Industrial 

(L/s) 

0 2017 37,8 143,2 47,3 3,6 106,7 57,6 

1 2018 38,4 145,3 48,0 3,7 108,3 58,5 

2 2019 38,9 147,5 48,7 3,7 109,9 59,3 

3 2020 39,5 149,7 49,4 3,8 111,5 60,2 

4 2021 40,1 151,9 50,1 3,8 113,2 61,1 

5 2022 40,7 154,1 50,8 3,9 114,9 62,0 

6 2023 41,3 156,4 51,6 4,0 116,6 62,9 

7 2024 41,9 158,7 52,4 4,0 118,3 63,8 

8 2025 42,5 161,0 53,1 4,1 120,0 64,8 

9 2026 43,1 163,4 53,9 4,1 121,8 65,7 

10 2027 43,8 165,8 54,7 4,2 123,6 66,7 

11 2028 44,4 168,3 55,5 4,3 125,4 67,7 

12 2029 45,1 170,8 56,3 4,3 127,3 68,7 

13 2030 45,7 173,3 57,2 4,4 129,2 69,7 

14 2031 46,4 175,8 58,0 4,5 131,1 70,7 

15 2032 47,1 178,4 58,9 4,5 133,0 71,8 

 
Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 

Población Abastecida (1-4) 
 

Año 
Población 

Alimentadora 
Reductora 

Población 
Alimentadora 
He Fundido 

400mm 
Tramo A 

Población 
Alimentadora 
He Fundido 

400mm 
Tramo B 

Población 
Alimentadora 
Las Chacras 

Población 
Alimentadora 

Norte 

Población 
Alimentadora 

Barrio 
Industrial 

0 2017 8.839 33.488 11.049 848 24.959 13.473 

1 2018 8.975 34.003 11.219 861 25.343 13.680 

2 2019 9.113 34.526 11.392 874 25.733 13.890 

3 2020 9.253 35.056 11.566 887 26.128 14.104 

4 2021 9.395 35.594 11.744 901 26.529 14.320 

5 2022 9.539 36.139 11.924 915 26.935 14.539 

6 2023 9.685 36.692 12.106 929 27.347 14.762 

7 2024 9.833 37.252 12.291 943 27.765 14.987 

8 2025 9.983 37.821 12.479 957 28.189 15.216 

9 2026 10.135 38.397 12.669 972 28.618 15.448 

10 2027 10.289 38.981 12.861 987 29.053 15.683 

11 2028 10.445 39.573 13.057 1.002 29.495 15.921 

12 2029 10.604 40.174 13.255 1.017 29.942 16.163 

13 2030 10.765 40.782 13.456 1.032 30.396 16.407 

14 2031 10.927 41.399 13.659 1.048 30.856 16.656 

15 2032 11.144 42.219 13.930 1.068 31.467 16.986 
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Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 
Caudal Máximo Diario (2-4) 

 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 
San Martin 
Tramo A 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
San Martin 
Tramo B 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Sotomayor 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Centro 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Orella 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Céspedes 
(L/s) 

0 2017 49,1 19,7 19,7 180,7 45,0 37,4 

1 2018 49,9 20,0 20,0 183,4 45,7 38,0 

2 2019 50,6 20,3 20,3 186,1 46,4 38,5 

3 2020 51,3 20,6 20,6 188,8 47,0 39,1 

4 2021 52,1 20,9 20,9 191,6 47,7 39,7 

5 2022 52,9 21,2 21,2 194,4 48,4 40,3 

6 2023 53,6 21,5 21,5 197,3 49,2 40,9 

7 2024 54,4 21,8 21,8 200,2 49,9 41,5 

8 2025 55,2 22,2 22,2 203,2 50,6 42,1 

9 2026 56,1 22,5 22,5 206,2 51,4 42,7 

10 2027 56,9 22,8 22,8 209,2 52,1 43,3 

11 2028 57,7 23,2 23,2 212,3 52,9 44,0 

12 2029 58,6 23,5 23,5 215,4 53,7 44,6 

13 2030 59,4 23,8 23,8 218,6 54,5 45,3 

14 2031 60,3 24,2 24,2 221,9 55,3 46,0 

15 2032 61,2 24,6 24,6 225,1 56,1 46,6 

Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 

Población Abastecida (2-4) 
 

Año 

Población 
Alimentadora 
San Martin 
Tramo A 

Población 
Alimentadora 
San Martin 
Tramo B 

Población 
Alimentadora 
Sotomayor 

Población 
Alimentadora 

Centro 

Población 
Alimentadora 

Orella 

Población 
Alimentadora 

Céspedes 

0 2017 11.486 4.608 4.608 42.250 10.527 8.752 

1 2018 11.663 4.679 4.679 42.900 10.689 8.887 

2 2019 11.843 4.751 4.751 43.560 10.853 9.023 

3 2020 12.024 4.824 4.824 44.229 11.020 9.162 

4 2021 12.209 4.898 4.898 44.907 11.189 9.302 

5 2022 12.396 4.973 4.973 45.595 11.360 9.445 

6 2023 12.585 5.049 5.049 46.292 11.534 9.589 

7 2024 12.778 5.126 5.126 46.999 11.710 9.736 

8 2025 12.973 5.204 5.204 47.716 11.889 9.884 

9 2026 13.170 5.284 5.284 48.443 12.070 10.035 

10 2027 13.371 5.364 5.364 49.180 12.253 10.188 

11 2028 13.574 5.446 5.446 49.927 12.440 10.342 

12 2029 13.780 5.528 5.528 50.685 12.628 10.499 

13 2030 13.988 5.612 5.612 51.453 12.820 10.658 

14 2031 14.200 5.697 5.697 52.231 13.014 10.820 

15 2032 14.481 5.810 5.810 53.266 13.271 11.034 
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Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 
Caudal Máximo Diario (3-4) 

 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 

Zegers 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Thompson 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Norte Nueva 

Victoria 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Huinillos 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Maule 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Aeropuerto 

Norte 
(L/s) 

0 2017 39,7 38,8 36,7 39,4 50,1 17,0 

1 2018 40,3 39,4 37,3 40,0 50,9 17,3 

2 2019 40,8 39,9 37,8 40,6 51,6 17,5 

3 2020 41,5 40,5 38,4 41,2 52,4 17,8 

4 2021 42,1 41,1 39,0 41,8 53,1 18,0 

5 2022 42,7 41,7 39,5 42,4 53,9 18,3 

6 2023 43,3 42,3 40,1 43,1 54,7 18,6 

7 2024 44,0 43,0 40,7 43,7 55,5 18,8 

8 2025 44,6 43,6 41,3 44,3 56,4 19,1 

9 2026 45,3 44,3 41,9 45,0 57,2 19,4 

10 2027 45,9 44,9 42,5 45,7 58,0 19,7 

11 2028 46,6 45,6 43,2 46,3 58,9 20,0 

12 2029 47,3 46,2 43,8 47,0 59,8 20,3 

13 2030 48,0 46,9 44,5 47,7 60,6 20,6 

14 2031 48,7 47,6 45,1 48,4 61,5 20,9 

15 2032 49,4 48,3 45,8 49,1 62,4 21,2 

 

Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 
Población Abastecida (3-4) 

 

Año 
  

Población 
Alimentadora 

Zegers 

Población 
Alimentadora 

Thompson 

Población 
Alimentadora 
Norte Nueva 

Victoria 

Población 
Alimentadora 

Huinillos 

Población 
Alimentadora 

Maule 

Población 
Alimentadora 
Aeropuerto 

Norte 

0 2017 9.276 9.068 8.591 9.222 11.719 3.976 

1 2018 9.418 9.207 8.723 9.364 11.900 4.037 

2 2019 9.563 9.349 8.857 9.508 12.083 4.099 

3 2020 9.710 9.492 8.993 9.654 12.268 4.162 

4 2021 9.859 9.638 9.131 9.802 12.456 4.226 

5 2022 10.010 9.786 9.271 9.952 12.647 4.291 

6 2023 10.163 9.935 9.413 10.104 12.841 4.356 

7 2024 10.318 10.087 9.557 10.258 13.037 4.423 

8 2025 10.476 10.241 9.702 10.415 13.236 4.490 

9 2026 10.635 10.397 9.850 10.574 13.437 4.559 

10 2027 10.797 10.555 10.000 10.734 13.642 4.628 

11 2028 10.961 10.716 10.152 10.897 13.849 4.699 

12 2029 11.127 10.878 10.306 11.063 14.059 4.770 

13 2030 11.296 11.043 10.462 11.230 14.272 4.842 

14 2031 11.467 11.210 10.621 11.400 14.488 4.915 

15 2032 11.694 11.432 10.831 11.626 14.775 5.013 
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Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 
Caudal Máximo Diario (4-4) 

 

Año 

Qmax diario 
Alimentadora 
Aeropuerto 

Sur 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Vergara 
(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Zapiga 
Tramo A 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 

Zapiga 
Tramo B 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Cerro Dragón 

(L/s) 

Qmax diario 
Alimentadora 
Pedro Prado 

(L/s) 

0 2017 13,2 34,3 55,7 21,4 47,5 9,4 

1 2018 13,4 34,8 56,6 21,7 48,2 9,5 

2 2019 13,6 35,4 57,4 22,0 48,9 9,7 

3 2020 13,8 35,9 58,2 22,4 49,6 9,8 

4 2021 14,0 36,4 59,1 22,7 50,4 10,0 

5 2022 14,3 36,9 60,0 23,0 51,1 10,1 

6 2023 14,5 37,5 60,9 23,4 51,9 10,3 

7 2024 14,7 38,0 61,8 23,7 52,6 10,4 

8 2025 14,9 38,6 62,7 24,1 53,4 10,6 

9 2026 15,1 39,2 63,6 24,4 54,2 10,7 

10 2027 15,3 39,8 64,5 24,8 55,0 10,9 

11 2028 15,6 40,3 65,5 25,2 55,8 11,0 

12 2029 15,8 40,9 66,5 25,5 56,6 11,2 

13 2030 16,0 41,5 67,4 25,9 57,5 11,4 

14 2031 16,3 42,2 68,4 26,3 58,3 11,5 

15 2032 16,5 42,8 69,5 26,7 59,2 11,7 

 

Demanda Alimentadoras Estanque Cavancha 
Población Abastecida (4-4) 

 

Año 

Población 
Alimentadora 
Aeropuerto 

Sur 

Población 
Alimentadora 

Vergara 

Población 
Alimentadora 

Zapiga 
Tramo A 

Población 
Alimentadora 

Zapiga 
Tramo B 

Población 
Alimentadora 

Cerro Dragón 

Población 
Alimentadora 

Pedro Prado 

0 2017 3.097 8.028 13.033 5.005 11.107 2.198 

1 2018 3.145 8.152 13.234 5.082 11.278 2.232 

2 2019 3.193 8.277 13.437 5.160 11.451 2.266 

3 2020 3.242 8.404 13.644 5.240 11.627 2.301 

4 2021 3.292 8.533 13.853 5.320 11.805 2.337 

5 2022 3.343 8.664 14.065 5.401 11.986 2.372 

6 2023 3.394 8.796 14.280 5.484 12.170 2.409 

7 2024 3.446 8.931 14.498 5.568 12.356 2.445 

8 2025 3.498 9.067 14.720 5.653 12.544 2.483 

9 2026 3.551 9.205 14.944 5.739 12.735 2.521 

10 2027 3.605 9.345 15.171 5.826 12.929 2.559 

11 2028 3.660 9.487 15.402 5.915 13.125 2.598 

12 2029 3.716 9.631 15.635 6.004 13.324 2.637 

13 2030 3.772 9.777 15.872 6.095 13.526 2.677 

14 2031 3.829 9.925 16.112 6.188 13.731 2.718 

15 2032 3.905 10.121 16.431 6.310 14.003 2.771 

 
Se presenta a continuación los balances para cada una de las alimentadoras 
presentan en los cuadros anteriores: 
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Cuadro Nº 4.3.10 
Balance Matrices – Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Huantajaya 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 88,4 1,8 226 71,9 16,5 

1 2018 88,4 1,8 226 72,5 16,0 

2 2019 88,4 1,8 226 73,1 15,4 

3 2020 88,4 1,8 226 73,7 14,7 

4 2021 88,4 1,8 226 74,3 14,1 

5 2022 88,4 1,9 226 74,9 13,5 

6 2023 88,4 1,9 226 75,5 12,9 

7 2024 88,4 1,9 226 76,2 12,2 

8 2025 88,4 1,9 226 76,8 11,6 

9 2026 88,4 1,9 226 77,5 10,9 

10 2027 88,4 1,9 226 78,2 10,2 

11 2028 88,4 2,0 226 78,9 9,6 

12 2029 88,4 2,0 226 79,5 8,9 

13 2030 88,4 2,0 226 80,2 8,2 

14 2031 88,4 2,0 226 81,0 7,5 

15 2032 88,4 2,0 226 81,7 6,7 

 

Código NBI: 30_1101_2_04 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.11 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Duna Superior 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 96,8 2,6 181 67,0 29,8 

1 2018 96,8 2,6 181 67,6 29,3 

2 2019 96,8 2,7 181 68,1 28,8 

3 2020 96,8 2,7 181 68,6 28,2 

4 2021 96,8 2,7 181 69,2 27,7 

5 2022 96,8 2,7 181 69,7 27,1 

6 2023 96,8 2,7 181 70,3 26,6 

7 2024 96,8 2,8 181 70,8 26,0 

8 2025 96,8 2,8 181 71,4 25,4 

9 2026 96,8 2,8 181 72,0 24,9 

10 2027 96,8 2,8 181 72,6 24,3 

11 2028 96,8 2,8 181 73,2 23,7 

12 2029 96,8 2,9 181 73,8 23,1 

13 2030 96,8 2,9 181 74,4 22,5 

14 2031 96,8 2,9 181 75,0 21,8 

15 2032 96,8 2,9 181 75,7 21,2 

 

Código NBI: 30_1101_2_05 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.12.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Chipana (Tramo A) 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 47,7 1,5 145 24,7 23,0 

1 2018 47,7 1,5 145 24,9 22,9 

2 2019 47,7 1,5 145 25,0 22,7 

3 2020 47,7 1,5 145 25,1 22,6 

4 2021 47,7 1,5 145 25,3 22,5 

5 2022 47,7 1,5 145 25,4 22,3 

6 2023 47,7 1,6 145 25,5 22,2 

7 2024 47,7 1,6 145 25,7 22,0 

8 2025 47,7 1,6 145 25,8 21,9 

9 2026 47,7 1,6 145 26,0 21,8 

10 2027 47,7 1,6 145 26,1 21,6 

11 2028 47,7 1,6 145 26,3 21,5 

12 2029 47,7 1,6 145 26,4 21,3 

13 2030 47,7 1,6 145 26,6 21,2 

14 2031 47,7 1,6 145 26,7 21,0 

15 2032 47,7 1,6 145 26,9 20,8 

(1) Alimenta los sectores Pozo Almonte y Laguna Verde. 

 

Código NBI: 30_1101_2_03 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.12.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Chipana (Tramo B) 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 47,7 2,6 99 19,9 27,8 

1 2018 47,7 2,6 99 20,0 27,8 

2 2019 47,7 2,6 99 20,0 27,7 

3 2020 47,7 2,6 99 20,1 27,6 

4 2021 47,7 2,6 99 20,1 27,6 

5 2022 47,7 2,6 99 20,2 27,5 

6 2023 47,7 2,6 99 20,3 27,5 

7 2024 47,7 2,6 99 20,3 27,4 

8 2025 47,7 2,6 99 20,4 27,3 

9 2026 47,7 2,6 99 20,4 27,3 

10 2027 47,7 2,6 99 20,5 27,2 

11 2028 47,7 2,7 99 20,6 27,1 

12 2029 47,7 2,7 99 20,6 27,1 

13 2030 47,7 2,7 99 20,7 27,0 

14 2031 47,7 2,7 99 20,8 26,9 

15 2032 47,7 2,7 99 20,9 26,9 

(1) Alimenta al sector de Pozo Almonte. 

 

Código NBI: 30_1101_2_03 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.13 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Thompson 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 155,7 1,2 278 70,8 84,9 

1 2018 155,7 1,2 278 71,4 84,3 

2 2019 155,7 1,2 278 71,9 83,7 

3 2020 155,7 1,2 278 72,5 83,1 

4 2021 155,7 1,2 278 73,1 82,5 

5 2022 155,7 1,2 278 73,7 81,9 

6 2023 155,7 1,2 278 74,3 81,3 

7 2024 155,7 1,2 278 75,0 80,7 

8 2025 155,7 1,2 278 75,6 80,1 

9 2026 155,7 1,3 278 76,3 79,4 

10 2027 155,7 1,3 278 76,9 78,8 

11 2028 155,7 1,3 278 77,6 78,1 

12 2029 155,7 1,3 278 78,2 77,4 

13 2030 155,7 1,3 278 78,9 76,7 

14 2031 155,7 1,3 278 79,6 76,1 

15 2032 155,7 1,3 278 80,3 75,4 

(1) Se renovó la conducción durante 2017 con un  diámetro de 315 mm 

 

Código NBI: 30_1101_2_29 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.14.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Cerro Dragón 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 87,3 2,0 226 79,5 7,8 

1 2018 87,3 2,0 226 80,2 7,1 

2 2019 87,3 2,0 226 80,9 6,4 

3 2020 87,3 2,0 226 81,6 5,6 

4 2021 87,3 2,0 226 82,4 4,9 

5 2022 87,3 2,1 226 83,1 4,2 

6 2023 87,3 2,1 226 83,9 3,4 

7 2024 87,3 2,1 226 84,6 2,6 

8 2025 87,3 2,1 226 85,4 1,9 

9 2026 87,3 2,1 226 86,2 1,1 

10 2027 87,3 2,2 226 87,0 0,3 

11 2028 87,3 2,2 226 87,8 -0,5 

12 2029 87,3 2,2 226 88,6 -1,4 

13 2030 87,3 2,2 226 89,5 -2,2 

14 2031 87,3 2,2 226 90,3 -3,0 

15 2032 87,3 2,3 226 91,2 -3,9 

 

Código NBI: 30_1101_2_06 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que existe déficit en la alimentadora en el año 2028 
durante el periodo de análisis que corresponde al PD. Se realizan obras de 
proyección. 
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Cuadro Nº 4.3.14.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Con Proyecto 
 
Nombre: Alimentadora Cerro Dragón 

Etapa: Distribución 

Año 

Déficit 

sin 

Proyecto 

(L/s) 

Obra Proyectada Balance  con 

Proyecto 
(L/s) Designación 

Capacidad 

(L/s) 

0 2017 0,0     7,8 

1 2018 0,0     7,1 

2 2019 0,0     6,4 

3 2020 0,0     5,6 

4 2021 0,0     4,9 

5 2022 0,0     4,2 

6 2023 0,0     3,4 

7 2024 0,0     2,6 

8 2025 0,0     1,9 

9 2026 0,0     1,1 

10 2027 0,0     0,3 

11 2028 
0,5 

Reposición "Alimentadora Cerro Dragón" L=1.658m y D=315 

mm HDPE 
26,0 25,5 

12 2029 1,4     24,6 

13 2030 2,2     23,8 

14 2031 3,0     23,0 

15 2032 3,9     22,1 

 
Del cuadro anterior, se observa mediante la adición de las obras proyectadas al 

sistema no existiría déficit en la alimentadora durante el periodo de análisis que 
corresponde al PD. 
  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 129 

Cuadro Nº 4.3.15.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora San Martín (Tramo A) 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 126,3 1,3 278 81,1 45,1 

1 2018 126,3 1,4 278 81,9 44,4 

2 2019 126,3 1,4 278 82,6 43,7 

3 2020 126,3 1,4 278 83,3 42,9 

4 2021 126,3 1,4 278 84,1 42,2 

5 2022 126,3 1,4 278 84,9 41,4 

6 2023 126,3 1,4 278 85,6 40,6 

7 2024 126,3 1,4 278 86,4 39,8 

8 2025 126,3 1,4 278 87,2 39,0 

9 2026 126,3 1,5 278 88,1 38,2 

10 2027 126,3 1,5 278 88,9 37,4 

11 2028 126,3 1,5 278 89,7 36,5 

12 2029 126,3 1,5 278 90,6 35,7 

13 2030 126,3 1,5 278 91,4 34,8 

14 2031 126,3 1,5 278 92,3 33,9 

15 2032 126,3 1,5 278 93,2 33,0 

(1) Alimentadora abastece a los sectores de Agpia y San Martin   

 

Código NBI: 30_1101_2_20 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.15.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora San Martín (Tramo B) 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 85,2 1,5 176 35,7 49,4 

1 2018 85,2 1,5 176 36,0 49,2 

2 2019 85,2 1,5 176 36,3 48,9 

3 2020 85,2 1,5 176 36,6 48,6 

4 2021 85,2 1,5 176 36,9 48,3 

5 2022 85,2 1,5 176 37,2 47,9 

6 2023 85,2 1,5 176 37,5 47,6 

7 2024 85,2 1,6 176 37,8 47,3 

8 2025 85,2 1,6 176 38,2 47,0 

9 2026 85,2 1,6 176 38,5 46,7 

10 2027 85,2 1,6 176 38,8 46,3 

11 2028 85,2 1,6 176 39,2 46,0 

12 2029 85,2 1,6 176 39,5 45,7 

13 2030 85,2 1,6 176 39,8 45,3 

14 2031 85,2 1,6 176 40,2 45,0 

15 2032 85,2 1,7 176 40,6 44,6 

(1) Alimentadora abastece un porcentaje del sector de San Martin 

 

Código NBI: 30_1101_2_20 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.16 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Reductora 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 164,2 1,4 250 69,8 94,4 

1 2018 164,2 1,4 250 70,4 93,9 

2 2019 164,2 1,4 250 70,9 93,3 

3 2020 164,2 1,5 250 71,5 92,7 

4 2021 164,2 1,5 250 72,1 92,1 

5 2022 164,2 1,5 250 72,7 91,5 

6 2023 164,2 1,5 250 73,3 90,9 

7 2024 164,2 1,5 250 73,9 90,3 

8 2025 164,2 1,5 250 74,5 89,7 

9 2026 164,2 1,5 250 75,1 89,1 

10 2027 164,2 1,5 250 75,8 88,5 

11 2028 164,2 1,6 250 76,4 87,8 

12 2029 164,2 1,6 250 77,1 87,1 

13 2030 164,2 1,6 250 77,7 86,5 

14 2031 164,2 1,6 250 78,4 85,8 

15 2032 164,2 1,6 250 79,1 85,1 

 

Código NBI: 30_1101_2_28 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.17 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Centro (500) 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] (1) [L/s] 

0 2017 558,7 1,4 500 271,0 287,6 

1 2018 558,7 1,4 500 275,0 283,6 

2 2019 558,7 1,4 500 279,1 279,6 

3 2020 558,7 1,4 500 283,2 275,4 

4 2021 558,7 1,5 500 287,4 271,3 

5 2022 558,7 1,5 500 291,7 267,0 

6 2023 558,7 1,5 500 296,0 262,7 

7 2024 558,7 1,5 500 300,3 258,3 

8 2025 558,7 1,6 500 304,8 253,9 

9 2026 558,7 1,6 500 309,3 249,4 

10 2027 558,7 1,6 500 313,8 244,8 

11 2028 558,7 1,6 500 318,5 240,2 

12 2029 558,7 1,6 500 323,2 235,5 

13 2030 558,7 1,7 500 327,9 230,7 

14 2031 558,7 1,7 500 332,8 225,9 

15 2032 558,7 1,7 500 337,7 221,0 
(1) Abastece los sectores Hospital, Thompson, Zegers, Orella y Céspedes. 

 

Código NBI: 30_1101_2_12 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 
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Cuadro Nº 4.3.18 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Maule 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. (1) 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 96,8 1,2 300 82,1 14,6 

1 2018 96,8 1,2 300 82,9 13,9 

2 2019 96,8 1,2 300 83,6 13,1 

3 2020 96,8 1,2 300 84,4 12,4 

4 2021 96,8 1,2 300 85,1 11,6 

5 2022 96,8 1,2 300 85,9 10,8 

6 2023 96,8 1,2 300 86,7 10,0 

7 2024 96,8 1,2 300 87,5 9,2 

8 2025 96,8 1,3 300 88,4 8,4 

9 2026 96,8 1,3 300 89,2 7,6 

10 2027 96,8 1,3 300 90,0 6,7 

11 2028 96,8 1,3 300 90,9 5,9 

12 2029 96,8 1,3 300 91,8 5,0 

13 2030 96,8 1,3 300 92,6 4,1 

14 2031 96,8 1,3 300 93,5 3,2 

15 2032 96,8 1,3 300 94,4 2,3 
(1) Los tramos de 200mm en asbesto cemento no portean toda la demanda del sector de consumo 
 

Código NBI: 30_1101_2_10 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.19 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Nueva Victoria 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 356,6 1,7 226 68,7 287,8 

1 2018 356,6 1,7 226 69,3 287,3 

2 2019 356,6 1,7 226 69,8 286,7 

3 2020 356,6 1,8 226 70,4 286,2 

4 2021 356,6 1,8 226 71,0 285,6 

5 2022 356,6 1,8 226 71,5 285,0 

6 2023 356,6 1,8 226 72,1 284,4 

7 2024 356,6 1,8 226 72,7 283,9 

8 2025 356,6 1,8 226 73,3 283,2 

9 2026 356,6 1,8 226 73,9 282,6 

10 2027 356,6 1,9 226 74,5 282,0 

11 2028 356,6 1,9 226 75,2 281,4 

12 2029 356,6 1,9 226 75,8 280,8 

13 2030 356,6 1,9 226 76,5 280,1 

14 2031 356,6 1,9 226 77,1 279,5 

15 2032 356,6 1,9 226 77,8 278,8 

 

Código NBI: 30_1101_2_13 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 135 

Cuadro Nº 4.3.20 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Los Algarrobos 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 97,9 2,6 176 63,0 34,8 

1 2018 97,9 2,6 176 63,5 34,3 

2 2019 97,9 2,6 176 64,0 33,9 

3 2020 97,9 2,6 176 64,4 33,4 

4 2021 97,9 2,7 176 64,9 32,9 

5 2022 97,9 2,7 176 65,4 32,4 

6 2023 97,9 2,7 176 65,9 31,9 

7 2024 97,9 2,7 176 66,4 31,4 

8 2025 97,9 2,7 176 66,9 30,9 

9 2026 97,9 2,8 176 67,4 30,4 

10 2027 97,9 2,8 176 68,0 29,9 

11 2028 97,9 2,8 176 68,5 29,4 

12 2029 97,9 2,8 176 69,0 28,8 

13 2030 97,9 2,9 176 69,6 28,3 

14 2031 97,9 2,9 176 70,1 27,7 

15 2032 97,9 2,9 176 70,7 27,2 

 

Código NBI: 30_1101_2_34 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.21 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Norte 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 269,1 1,7 350 160,1 109,0 

1 2018 269,1 1,7 350 162,5 106,6 

2 2019 269,1 1,7 350 164,9 104,2 

3 2020 269,1 1,7 350 167,3 101,8 

4 2021 269,1 1,8 350 169,8 99,3 

5 2022 269,1 1,8 350 172,3 96,8 

6 2023 269,1 1,8 350 174,8 94,3 

7 2024 269,1 1,8 350 177,4 91,7 

8 2025 269,1 1,9 350 180,0 89,1 

9 2026 269,1 1,9 350 182,7 86,4 

10 2027 269,1 1,9 350 185,4 83,7 

11 2028 269,1 2,0 350 188,1 81,0 

12 2029 269,1 2,0 350 190,9 78,2 

13 2030 269,1 2,0 350 193,7 75,4 

14 2031 269,1 2,0 350 196,6 72,5 

15 2032 269,1 2,1 350 199,5 69,6 

 

Código NBI: 30_1101_2_15 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.22 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Vergara 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 109,1 2,1 200 66,3 42,8 

1 2018 109,1 2,1 200 66,8 42,3 

2 2019 109,1 2,1 200 67,4 41,8 

3 2020 109,1 2,2 200 67,9 41,2 

4 2021 109,1 2,2 200 68,4 40,7 

5 2022 109,1 2,2 200 68,9 40,2 

6 2023 109,1 2,2 200 69,5 39,6 

7 2024 109,1 2,2 200 70,0 39,1 

8 2025 109,1 2,2 200 70,6 38,5 

9 2026 109,1 2,3 200 71,2 37,9 

10 2027 109,1 2,3 200 71,8 37,4 

11 2028 109,1 2,3 200 72,3 36,8 

12 2029 109,1 2,3 200 72,9 36,2 

13 2030 109,1 2,3 200 73,5 35,6 

14 2031 109,1 2,4 200 74,2 34,9 

15 2032 109,1 2,4 200 74,8 34,3 

 

Código NBI: 30_1101_2_07 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.23.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora He. Fdo. 400 mm (Tramo A) 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. Demanda diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 495,5 1,7 400 214,8 280,7 

1 2018 495,5 1,7 400 218,0 277,5 

2 2019 495,5 1,8 400 221,2 274,3 

3 2020 495,5 1,8 400 224,5 271,0 

4 2021 495,5 1,8 400 227,8 267,7 

5 2022 495,5 1,8 400 231,2 264,4 

6 2023 495,5 1,9 400 234,6 260,9 

7 2024 495,5 1,9 400 238,0 257,5 

8 2025 495,5 1,9 400 241,6 254,0 

9 2026 495,5 2,0 400 245,1 250,4 

10 2027 495,5 2,0 400 248,8 246,8 

11 2028 495,5 2,0 400 252,4 243,1 

12 2029 495,5 2,0 400 256,2 239,4 

13 2030 495,5 2,1 400 259,9 235,6 

14 2031 495,5 2,1 400 263,8 231,8 

15 2032 495,5 2,1 400 267,7 227,9 

(1) Abastece los sectores de ; Sector 400, Chintaguay, Reductora, Diego Portales 

 

Código NBI: 30_1101_2_21 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.23.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora He. Fdo. 400 mm (Tramo B) 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. Demanda diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 230,2 1,1 300 79,3 151,0 

1 2018 230,2 1,1 300 80,0 150,3 

2 2019 230,2 1,1 300 80,7 149,6 

3 2020 230,2 1,2 300 81,4 148,8 

4 2021 230,2 1,2 300 82,1 148,1 

5 2022 230,2 1,2 300 82,8 147,4 

6 2023 230,2 1,2 300 83,6 146,6 

7 2024 230,2 1,2 300 84,4 145,9 

8 2025 230,2 1,2 300 85,1 145,1 

9 2026 230,2 1,2 300 85,9 144,3 

10 2027 230,2 1,2 300 86,7 143,5 

11 2028 230,2 1,2 300 87,5 142,7 

12 2029 230,2 1,2 300 88,3 141,9 

13 2030 230,2 1,3 300 89,2 141,1 

14 2031 230,2 1,3 300 90,0 140,2 

15 2032 230,2 1,3 300 90,9 139,3 

(1) Alimentadora abastece la mitad de los sectores Reductora y Diego Portales 

 

Código NBI: 30_1101_2_21 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.24 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Zegers 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. (1) 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 154,1 1,9 220 71,7 82,4 

1 2018 154,1 1,9 220 72,3 81,8 

2 2019 154,1 1,9 220 72,8 81,2 

3 2020 154,1 1,9 220 73,5 80,6 

4 2021 154,1 1,9 220 74,1 80,0 

5 2022 154,1 2,0 220 74,7 79,4 

6 2023 154,1 2,0 220 75,3 78,8 

7 2024 154,1 2,0 220 76,0 78,1 

8 2025 154,1 2,0 220 76,6 77,5 

9 2026 154,1 2,0 220 77,3 76,8 

10 2027 154,1 2,0 220 77,9 76,1 

11 2028 154,1 2,1 220 78,6 75,5 

12 2029 154,1 2,1 220 79,3 74,8 

13 2030 154,1 2,1 220 80,0 74,1 

14 2031 154,1 2,1 220 80,7 73,4 

15 2032 154,1 2,1 220 81,4 72,7 

(1) Se renovó la conducción durante 2017 con un  diámetro de 250 mm 

 

Código NBI: 30_1101_2_30 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.25 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora La Tirana 

Año 

Capacidad Q 

máx. porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 81,0 1,7 145 27,8 53,3 

1 2018 81,0 1,7 145 27,9 53,1 

2 2019 81,0 1,7 145 28,1 52,9 

3 2020 81,0 1,7 145 28,3 52,8 

4 2021 81,0 1,7 145 28,5 52,6 

5 2022 81,0 1,7 145 28,7 52,4 

6 2023 81,0 1,8 145 28,8 52,2 

7 2024 81,0 1,8 145 29,0 52,0 

8 2025 81,0 1,8 145 29,2 51,8 

9 2026 81,0 1,8 145 29,4 51,6 

10 2027 81,0 1,8 145 29,6 51,4 

11 2028 81,0 1,8 145 29,8 51,2 

12 2029 81,0 1,8 145 30,0 51,0 

13 2030 81,0 1,8 145 30,2 50,8 

14 2031 81,0 1,9 145 30,4 50,6 

15 2032 81,0 1,9 145 30,7 50,4 

(*) Alimentadora abastece le sector de Padre Hurtado. 

 

Código NBI: 30_1101_2_35 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.26.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Barrio Industrial 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. (1) 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 98,0 1,3 300 89,6 8,4 

1 2018 98,0 1,3 300 90,5 7,5 

2 2019 98,0 1,3 300 91,3 6,7 

3 2020 98,0 1,3 300 92,2 5,8 

4 2021 98,0 1,3 300 93,1 4,9 

5 2022 98,0 1,3 300 94,0 4,0 

6 2023 98,0 1,3 300 94,9 3,1 

7 2024 98,0 1,4 300 95,8 2,2 

8 2025 98,0 1,4 300 97,2 0,8 

9 2026 98,0 1,4 300 98,6 -0,6 

10 2027 98,0 1,4 300 100,1 -2,1 

11 2028 98,0 1,4 300 101,6 -3,5 

12 2029 98,0 1,5 300 103,1 -5,0 

13 2030 98,0 1,5 300 104,6 -6,6 

14 2031 98,0 1,5 300 106,1 -8,1 

15 2032 98,0 1,5 300 107,7 -9,7 
(1) No se considera el tramo de Asbesto Cemento de 200mm puesto que este no portea la totalidad del caudal de zona 

abastecida. 
 

Código NBI: 30_1101_2_14 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que existe déficit en la alimentadora en el año 2026 

durante el periodo de análisis que corresponde al PD. Se realizan obras de 
proyección. 
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Cuadro Nº 4.3.26.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Con Proyecto 
 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre: Alimentadora Barrio Industrial 

Etapa: Distribución 

Año 

Déficit 

sin 
Proyecto 

(L/s) 

Obra Proyectada Balance 
con Proyecto 

(L/s) Designación Capacidad (L/s) 

0 2017 0,0     8,4 

1 2018 0,0     7,5 

2 2019 0,0     6,7 

3 2020 0,0     5,8 

4 2021 0,0     4,9 

5 2022 0,0     4,0 

6 2023 0,0     3,1 

7 2024 0,0     2,2 

8 2025 0,0     0,8 

9 2026 
0,6 

Refuerzo "Alimentadora Barrio Industrial"  

L=800 y D=315mm HDPE 
16,0 15,4 

10 2027 2,1     13,9 

11 2028 3,5     12,5 

12 2029 5,0     11,0 

13 2030 6,6     9,4 

14 2031 8,1     7,9 

15 2032 9,7     6,3 

 

Del cuadro anterior, se observa mediante la adición de las obras proyectadas al 
sistema no existiría déficit en la alimentadora durante el periodo de análisis que 

corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.27 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Aeropuerto Norte 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 149,4 1,1 200 33,0 116,4 

1 2018 149,4 1,1 200 33,3 116,1 

2 2019 149,4 1,1 200 33,5 115,9 

3 2020 149,4 1,1 200 33,8 115,6 

4 2021 149,4 1,1 200 34,0 115,4 

5 2022 149,4 1,1 200 34,3 115,1 

6 2023 149,4 1,1 200 34,6 114,8 

7 2024 149,4 1,1 200 34,8 114,5 

8 2025 149,4 1,1 200 35,1 114,3 

9 2026 149,4 1,1 200 35,4 114,0 

10 2027 149,4 1,1 200 35,7 113,7 

11 2028 149,4 1,1 200 36,0 113,4 

12 2029 149,4 1,2 200 36,3 113,1 

13 2030 149,4 1,2 200 36,6 112,8 

14 2031 149,4 1,2 200 36,9 112,5 

15 2032 149,4 1,2 200 37,2 112,2 

(1) Alimentadora que abastece el sector Las Rosas. 
 

Código NBI: 30_1101_2_32 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.28.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Zapiga (Tramo A) 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 104,8 1,8 250 87,7 17,1 

1 2018 104,8 1,8 250 88,6 16,2 

2 2019 104,8 1,8 250 89,4 15,4 

3 2020 104,8 1,8 250 90,2 14,6 

4 2021 104,8 1,9 250 91,1 13,7 

5 2022 104,8 1,9 250 92,0 12,8 

6 2023 104,8 1,9 250 92,9 11,9 

7 2024 104,8 1,9 250 93,8 11,0 

8 2025 104,8 1,9 250 94,7 10,1 

9 2026 104,8 1,9 250 95,6 9,2 

10 2027 104,8 2,0 250 96,8 8,0 

11 2028 104,8 2,0 250 98,2 6,6 

12 2029 104,8 2,0 250 99,7 5,1 

13 2030 104,8 2,1 250 101,2 3,6 

14 2031 104,8 2,1 250 102,7 2,1 

15 2032 104,8 2,1 250 104,2 0,6 

(1) Tramo de alimentadora que abastece los Sectores Vergara y Zapiga. 

 

Código NBI: 30_1101_2_09 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.28.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Zapiga (Tramo B) 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 104,8 1,5 181 37,4 67,4 

1 2018 104,8 1,5 181 37,7 67,1 

2 2019 104,8 1,5 181 38,0 66,8 

3 2020 104,8 1,5 181 38,4 66,4 

4 2021 104,8 1,5 181 38,7 66,1 

5 2022 104,8 1,5 181 39,0 65,8 

6 2023 104,8 1,5 181 39,4 65,4 

7 2024 104,8 1,5 181 39,7 65,1 

8 2025 104,8 1,6 181 40,1 64,7 

9 2026 104,8 1,6 181 40,4 64,4 

10 2027 104,8 1,6 181 40,8 64,0 

11 2028 104,8 1,6 181 41,2 63,7 

12 2029 104,8 2,2 181 57,5 47,3 

13 2030 104,8 2,3 181 57,9 46,9 

14 2031 104,8 2,3 181 58,3 46,5 

15 2032 104,8 2,3 181 58,7 46,1 

(1) Tramo de alimentadora que abastece el sector Zapiga. 

 

Código NBI: 30_1101_2_09 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.29 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Sotomayor 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 95,3 1,4 181 35,7 59,6 

1 2018 95,3 1,4 181 36,0 59,3 

2 2019 95,3 1,4 181 36,3 59,0 

3 2020 95,3 1,4 181 36,6 58,7 

4 2021 95,3 1,4 181 36,9 58,4 

5 2022 95,3 1,4 181 37,2 58,1 

6 2023 95,3 1,5 181 37,5 57,8 

7 2024 95,3 1,5 181 37,8 57,4 

8 2025 95,3 1,5 181 38,2 57,1 

9 2026 95,3 1,5 181 38,5 56,8 

10 2027 95,3 1,5 181 38,8 56,5 

11 2028 95,3 1,5 181 39,2 56,1 

12 2029 95,3 1,5 181 39,5 55,8 

13 2030 95,3 1,6 181 39,8 55,4 

14 2031 95,3 1,6 181 40,2 55,1 

15 2032 95,3 1,6 181 40,6 54,7 

(1) Tramo de alimentadora que abastece el sector San Martín. 

 

Código NBI: 30_1101_2_27 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.30 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Céspedes 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 126,8 1,8 220 69,4 57,4 

1 2018 126,8 1,8 220 70,0 56,8 

2 2019 126,8 1,8 220 70,5 56,3 

3 2020 126,8 1,9 220 71,1 55,7 

4 2021 126,8 1,9 220 71,7 55,1 

5 2022 126,8 1,9 220 72,3 54,5 

6 2023 126,8 1,9 220 72,9 53,9 

7 2024 126,8 1,9 220 73,5 53,3 

8 2025 126,8 1,9 220 74,1 52,7 

9 2026 126,8 2,0 220 74,7 52,1 

10 2027 126,8 2,0 220 75,3 51,5 

11 2028 126,8 2,0 220 76,0 50,8 

12 2029 126,8 2,0 220 76,6 50,2 

13 2030 126,8 2,0 220 77,3 49,5 

14 2031 126,8 2,0 220 78,0 48,9 

15 2032 126,8 2,1 220 78,6 48,2 

(1) Se renovó la conducción durante 2017 con un  diámetro de 250 mm. 

 

Código NBI: 30_1101_2_36 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.31 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Aeropuerto Sur 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 260,1 0,9 200 29,2 230,9 

1 2018 260,1 0,9 200 29,4 230,7 

2 2019 260,1 0,9 200 29,6 230,5 

3 2020 260,1 0,9 200 29,8 230,3 

4 2021 260,1 1,0 200 30,0 230,1 

5 2022 260,1 1,0 200 30,3 229,9 

6 2023 260,1 1,0 200 30,5 229,7 

7 2024 260,1 1,0 200 30,7 229,4 

8 2025 260,1 1,0 200 30,9 229,2 

9 2026 260,1 1,0 200 31,1 229,0 

10 2027 260,1 1,0 200 31,3 228,8 

11 2028 260,1 1,0 200 31,6 228,6 

12 2029 260,1 1,0 200 31,8 228,3 

13 2030 260,1 1,0 200 32,0 228,1 

14 2031 260,1 1,0 200 32,3 227,9 

15 2032 260,1 1,0 200 32,5 227,6 

 

Código NBI: 30_1101_2_33 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.32.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Huanillos 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 123,0 2,3 200 71,4 51,6 

1 2018 123,0 2,3 200 72,0 51,0 

2 2019 123,0 2,3 200 72,6 50,4 

3 2020 123,0 2,3 200 73,2 49,8 

4 2021 123,0 2,3 200 73,8 49,2 

5 2022 123,0 2,4 200 74,4 48,6 

6 2023 123,0 2,4 200 75,1 48,0 

7 2024 123,0 2,4 200 75,7 47,3 

8 2025 123,0 2,4 200 76,3 46,7 

9 2026 123,0 2,5 200 77,0 46,0 

10 2027 123,0 2,5 200 77,7 45,4 

11 2028 123,0 2,5 200 78,3 44,7 

12 2029 123,0 2,5 200 79,0 44,0 

13 2030 123,0 2,5 200 79,7 43,3 

14 2031 123,0 2,6 200 80,4 42,6 

15 2032 123,0 2,6 200 81,1 41,9 

 

Código NBI: 30_1101_2_19 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.33 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: 
Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Pedro Prado (paralela a Zapiga PVC 160) 

Año 

Capacidad 
Q max 
porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. Demanda diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 45,2 1,5 145 25,4 19,8 

1 2018 45,2 1,6 145 25,5 19,7 

2 2019 45,2 1,6 145 25,7 19,5 

3 2020 45,2 1,6 145 25,8 19,4 

4 2021 45,2 1,6 145 26,0 19,2 

5 2022 45,2 1,6 145 26,1 19,1 

6 2023 45,2 1,6 145 26,3 18,9 

7 2024 45,2 1,6 145 26,4 18,8 

8 2025 45,2 1,6 145 26,6 18,6 

9 2026 45,2 1,6 145 26,7 18,5 

10 2027 45,2 1,6 145 26,9 18,3 

11 2028 45,2 1,6 145 27,0 18,2 

12 2029 45,2 1,7 145 27,2 18,0 

13 2030 45,2 1,7 145 27,4 17,8 

14 2031 45,2 1,7 145 27,5 17,7 

15 2032 45,2 1,7 145 27,7 17,5 

 

Código NBI: 30_1101_2_08 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.34 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Las Chacras 

Año 

Capacidad Q 

max porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 89,5 0,6 200 19,6 69,8 

1 2018 89,5 0,6 200 19,7 69,8 

2 2019 89,5 0,6 200 19,7 69,7 

3 2020 89,5 0,6 200 19,8 69,7 

4 2021 89,5 0,6 200 19,8 69,6 

5 2022 89,5 0,6 200 19,9 69,6 

6 2023 89,5 0,6 200 20,0 69,5 

7 2024 89,5 0,6 200 20,0 69,4 

8 2025 89,5 0,6 200 20,1 69,4 

9 2026 89,5 0,6 200 20,1 69,3 

10 2027 89,5 0,6 200 20,2 69,3 

11 2028 89,5 0,6 200 20,3 69,2 

12 2029 89,5 0,6 200 20,3 69,1 

13 2030 89,5 0,6 200 20,4 69,1 

14 2031 89,5 0,7 200 20,5 69,0 

15 2032 89,5 0,7 200 20,5 68,9 

 

Código NBI: 30_1101_2_11 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.35 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: 
Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Avenida 4 (Seccional Sur PVC) - Tramo A 

Año 

Capacidad 

Q max 
porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. Demanda diseño (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 694,7 2,2 353 212,6 482,2 

1 2018 694,7 2,2 353 215,7 479,0 

2 2019 694,7 2,2 353 218,9 475,9 

3 2020 694,7 2,3 353 222,1 472,6 

4 2021 694,7 2,3 353 225,4 469,3 

5 2022 694,7 2,3 353 228,7 466,0 

6 2023 694,7 2,4 353 232,1 462,6 

7 2024 694,7 2,4 353 235,5 459,2 

8 2025 694,7 2,4 353 239,0 455,7 

9 2026 694,7 2,5 353 242,5 452,2 

10 2027 694,7 2,5 353 246,1 448,6 

11 2028 694,7 2,6 353 249,7 445,0 

12 2029 694,7 2,6 353 253,4 441,3 

13 2030 694,7 2,6 353 257,2 437,5 

14 2031 694,7 2,7 353 261,0 433,7 

15 2032 694,7 2,7 353 264,8 429,9 

(1) Conducción alimenta sectores Canchas QB, Los Algarrobos, Reinamar, Seccional Sur, Padre Hurtado, Costanera y Huyquique. 

 

Código NBI: 30_1101_2_01 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.36 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: 
Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Avenida 4 (Seccional Sur PVC) - Tramo B 

Año 

Capacidad 

Q max 
porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. Demanda diseño (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 686,5 1,4 362 146,9 539,6 

1 2018 686,5 1,4 362 149,1 537,4 

2 2019 686,5 1,5 362 151,3 535,2 

3 2020 686,5 1,5 362 153,5 533,0 

4 2021 686,5 1,5 362 155,8 530,7 

5 2022 686,5 1,5 362 158,1 528,4 

6 2023 686,5 1,6 362 160,4 526,1 

7 2024 686,5 1,6 362 162,8 523,7 

8 2025 686,5 1,6 362 165,2 521,3 

9 2026 686,5 1,6 362 167,6 518,9 

10 2027 686,5 1,7 362 170,1 516,4 

11 2028 686,5 1,7 362 172,6 513,9 

12 2029 686,5 1,7 362 175,1 511,3 

13 2030 686,5 1,7 362 177,7 508,7 

14 2031 686,5 1,8 362 180,4 506,1 

15 2032 686,5 1,8 362 183,0 503,4 
(1) Conducción alimenta sectores; Seccional Sur, Padre Hurtado, Costanera y Huyquique. 

 

Código NBI: 30_1101_2_01 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.37 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: 
Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Avenida 4 (Seccional Sur PVC) - Tramo C 

Año 

Capacidad 

Q max 
porteo 
(L/s) 

Veq. Deq. Demanda diseño (1) 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 106,0 0,8 300 58,5 47,6 

1 2018 106,0 0,8 300 58,9 47,2 

2 2019 106,0 0,8 300 59,3 46,8 

3 2020 106,0 0,8 300 59,7 46,4 

4 2021 106,0 0,8 300 60,1 46,0 

5 2022 106,0 0,9 300 60,5 45,5 

6 2023 106,0 0,9 300 60,9 45,1 

7 2024 106,0 0,9 300 61,3 44,7 

8 2025 106,0 0,9 300 61,8 44,3 

9 2026 106,0 0,9 300 62,2 43,8 

10 2027 106,0 0,9 300 62,7 43,4 

11 2028 106,0 0,9 300 63,1 42,9 

12 2029 106,0 0,9 300 63,6 42,5 

13 2030 106,0 0,9 300 64,0 42,0 

14 2031 106,0 0,9 300 64,5 41,5 

15 2032 106,0 0,9 300 65,0 41,0 
(1) Conducción alimenta el sector de Huyquique. 

 

Código NBI: 30_1101_2_01 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.38 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Orella 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 

diseño 
Balance  sin 

Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 158,5 2,0 220 77,0 81,5 

1 2018 158,5 2,0 220 77,7 80,8 

2 2019 158,5 2,1 220 78,4 80,2 

3 2020 158,5 2,1 220 79,0 79,5 

4 2021 158,5 2,1 220 79,7 78,8 

5 2022 158,5 2,1 220 80,4 78,1 

6 2023 158,5 2,1 220 81,2 77,4 

7 2024 158,5 2,1 220 81,9 76,6 

8 2025 158,5 2,2 220 82,6 75,9 

9 2026 158,5 2,2 220 83,4 75,2 

10 2027 158,5 2,2 220 84,1 74,4 

11 2028 158,5 2,2 220 84,9 73,6 

12 2029 158,5 2,2 220 85,7 72,9 

13 2030 158,5 2,3 220 86,5 72,1 

14 2031 158,5 2,3 220 87,3 71,3 

15 2032 158,5 2,3 220 88,1 70,4 

(1) Se renovó la conducción durante 2017 con un  diámetro de 250 mm. 

 

Código NBI: 30_1101_2_31 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.39.a 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Costero Sur (Tramo A) 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 499,4 0,2 450 30,7 468,7 

1 2018 499,4 0,2 450 31,0 468,4 

2 2019 499,4 0,2 450 31,2 468,2 

3 2020 499,4 0,2 450 31,4 468,0 

4 2021 499,4 0,2 450 31,6 467,8 

5 2022 499,4 0,2 450 31,9 467,5 

6 2023 499,4 0,2 450 32,1 467,3 

7 2024 499,4 0,2 450 32,3 467,1 

8 2025 499,4 0,2 450 32,6 466,8 

9 2026 499,4 0,2 450 32,8 466,6 

10 2027 499,4 0,2 450 33,1 466,3 

11 2028 499,4 0,2 450 33,3 466,1 

12 2029 499,4 0,2 450 33,6 465,8 

13 2030 499,4 0,2 450 33,8 465,6 

14 2031 499,4 0,2 450 34,1 465,3 

15 2032 499,4 0,2 450 34,4 465,0 
(1) Conducción alimenta sectores; Bajo Molle, carabineros, Playa Blanca, Los Marinos, Dakar, Los Verdes, Caleta Los Verdes y 

Las Parcelas. 

 

Código NBI: 30_1101_2_16 
(*) Si bien en la alimentadora se generan velocidades superiores a 1,5 m/s, la alimentadora no ha presentado 
problemas operativos por rotura y/o filtraciones. Se determina capacidad de acuerdo a anexo. 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 
periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.3.39.b 
Balance Matrices - Alimentadoras 

Sin Proyecto 
 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Alimentadoras 

Etapa: Distribución Nombre: Alimentadora Costero Sur (Tramo B) 

Año 
Capacidad Q 
max porteo 

(L/s) 

Veq. Deq. 
Demanda 
diseño (1) 

Balance  sin 
Proyecto 

[m/s] [mm] [L/s] [L/s] 

0 2017 26,5 1,3 150 22,4 4,1 

1 2018 26,5 1,3 150 22,5 4,0 

2 2019 26,5 1,3 150 22,6 3,9 

3 2020 26,5 1,3 150 22,7 3,8 

4 2021 26,5 1,3 150 22,8 3,7 

5 2022 26,5 1,3 150 22,9 3,6 

6 2023 26,5 1,3 150 23,0 3,5 

7 2024 26,5 1,3 150 23,1 3,4 

8 2025 26,5 1,3 150 23,2 3,3 

9 2026 26,5 1,3 150 23,3 3,2 

10 2027 26,5 1,3 150 23,5 3,1 

11 2028 26,5 1,3 150 23,6 2,9 

12 2029 26,5 1,3 150 23,7 2,8 

13 2030 26,5 1,3 150 23,8 2,7 

14 2031 26,5 1,4 150 23,9 2,6 

15 2032 26,5 1,4 150 24,0 2,5 
(1) Conducción alimenta sectores; Caleta Los Verdes y Las Parcelas. 

 

Código NBI: 30_1101_2_16 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la alimentadora durante el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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4.3.3 Verificación Hidráulica Sistema de Distribución 

 

Se analizó la red principal de distribución de agua potable de Iquique, verificando 
su funcionamiento para la demanda de los años 0 y 5, en los escenarios, requeridos 
en la Norma NCh 691, caudal máximo horario y caudal máximo diario más incendio. 

Esta verificación fue realizada únicamente en los nodos que presentan demanda. 
 

La simulación se realizó con el programa computacional WATERCAD, que permite 
verificar el funcionamiento de la red de distribución, basándose en la topografía y 
distribución de consumos en la localidad. 

 
Cuadro Nº 4.3.40.a 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución 
Sin Proyecto 

Nombre sector: Iquique 

Etapa: Distribución 

Sector o 
cuartel 

Presiones bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 

Nodo 
Valor presión 

estática 
[m.c.a.] 

Valor presión 
dinámica 
[m.c.a.] 

Nodo 
Valor presión 

estática 
[m.c.a.] 

Valor presión 
dinámica 
[m.c.a.] 

Ninguno - - - - - - 

 

 
Cuadro Nº 4.3.40.b 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución 
Sin Proyecto 

Nombre sector: Iquique 
  

Etapa: Distribución 
  

Año 

Sectores de la red con presiones fuera de norma (1) 

(Obtenido del análisis hidráulico de la red) 

Identificación del nodo 
(N°, Ubicación) 

Presión estática 
[m.c.a.] 

Presión dinámica 
[m.c.a.] 

0 Ninguno - - 

5 Ninguno - - 
(1): Se debe adoptar el valor más desfavorable entre Qmáx h y Qmáx d + Incendio 

 
Los procesos hidráulicos detallados se encuentran disponibles en oficinas de Aguas 

del Altiplano S.A. 
 

 
 
 

 
  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 160 

4.4 Balance Oferta-Demanda Obras de Recolección 
 

4.4.1 Balance en Capacidad de Elevación 
 
En los Cuadros Nº 4.4. se realiza el balance de elevación de aguas residuales para 

las plantas elevadoras de aguas servidas de la localidad pertenecientes a la etapa 
de Recolección, para todo el período de previsión. 

 

Cuadro Nº 4.4.1 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Sin Proyecto 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Bajo Molle 

Etapa: Recolección 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 

[L/s] 

H elev. 

[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 

[m] 

Q 

[L/s] 

H elev. 

[m] 

0 2017 50,0 80,0 27,2 45,5 22,8 34,5 

1 2018 50,0 80,0 27,6 45,8 22,4 34,2 

2 2019 50,0 80,0 28,0 46,1 22,0 33,9 

3 2020 50,0 80,0 28,4 46,4 21,6 33,6 

4 2021 50,0 80,0 28,7 46,6 21,3 33,4 

5 2022 50,0 80,0 29,1 46,9 20,9 33,1 

6 2023 50,0 80,0 29,5 47,2 20,5 32,8 

7 2024 50,0 80,0 29,9 47,5 20,1 32,5 

8 2025 50,0 80,0 30,3 47,9 19,7 32,1 

9 2026 50,0 80,0 30,7 48,2 19,3 31,8 

10 2027 50,0 80,0 31,1 48,5 18,9 31,5 

11 2028 50,0 80,0 31,6 48,9 18,4 31,1 

12 2029 50,0 80,0 32,0 49,2 18,0 30,8 

13 2030 50,0 80,0 32,4 49,6 17,6 30,4 

14 2031 50,0 80,0 32,9 50,0 17,1 30,0 

15 2032 50,0 80,0 33,3 50,3 16,7 29,7 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de la planta 
elevadora de aguas servidas en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.2 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Huayquique 

Etapa: Recolección 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 60,0 28,0 41,9 26,4 18,1 1,6 

1 2018 60,0 28,0 42,5 26,5 17,5 1,6 

2 2019 60,0 28,0 43,1 26,5 16,9 1,6 

3 2020 60,0 28,0 43,7 26,5 16,3 1,6 

4 2021 60,0 28,0 44,1 26,6 15,9 1,6 

5 2022 60,0 28,0 44,7 26,6 15,3 1,6 

6 2023 60,0 28,0 45,3 26,6 14,7 1,6 

7 2024 60,0 28,0 45,9 26,7 14,1 1,6 

8 2025 60,0 28,0 46,5 26,7 13,5 1,6 

9 2026 60,0 28,0 47,1 26,8 12,9 1,6 

10 2027 60,0 28,0 47,7 26,8 12,3 1,6 

11 2028 60,0 28,0 48,3 26,8 11,7 1,6 

12 2029 60,0 28,0 48,9 26,9 11,1 1,6 

13 2030 60,0 28,0 49,6 26,9 10,4 1,6 

14 2031 60,0 28,0 50,2 27,0 9,8 1,6 

15 2032 60,0 28,0 50,8 27,0 9,2 1,6 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit dentro del periodo de 
previsión. 
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Cuadro Nº 4.4.3 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Carrara 

Etapa: Recolección 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 37,0 30,0 3,9 21,1 33,1 8,9 

1 2018 37,0 30,0 4,0 21,1 33,0 8,9 

2 2019 37,0 30,0 4,0 21,1 33,0 8,9 

3 2020 37,0 30,0 4,1 21,1 32,9 8,9 

4 2021 37,0 30,0 4,1 21,1 32,9 8,9 

5 2022 37,0 30,0 4,2 21,1 32,8 8,9 

6 2023 37,0 30,0 4,3 21,1 32,7 8,9 

7 2024 37,0 30,0 4,3 21,1 32,7 8,9 

8 2025 37,0 30,0 4,4 21,1 32,6 8,9 

9 2026 37,0 30,0 4,4 21,1 32,6 8,9 

10 2027 37,0 30,0 4,5 21,2 32,5 8,9 

11 2028 37,0 30,0 4,6 21,2 32,4 8,9 

12 2029 37,0 30,0 4,6 21,2 32,4 8,9 

13 2030 37,0 30,0 4,7 21,2 32,3 8,9 

14 2031 37,0 30,0 4,8 21,2 32,2 8,9 

15 2032 37,0 30,0 4,8 21,2 32,2 8,9 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de la planta 
elevadora de aguas servidas en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.4 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Sin Proyecto 

 
 
Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Playa Brava 

Etapa: Recolección 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 
(1) 

[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 460,0 9,7 587,5 9,7 -127,5 0,0 

1 2018 460,0 9,7 595,7 9,7 -135,7 0,0 

2 2019 460,0 9,7 674,2 9,7 -214,2 0,0 

3 2020 460,0 9,7 682,5 9,7 -222,5 0,0 

4 2021 460,0 9,7 690,3 9,7 -230,3 0,0 

5 2022 460,0 9,7 699,2 9,7 -239,2 0,0 

6 2023 460,0 9,7 710,1 9,7 -250,1 0,0 

7 2024 460,0 9,7 721,5 9,7 -261,5 0,0 

8 2025 460,0 9,7 733,3 9,7 -273,3 0,0 

9 2026 460,0 9,7 745,4 9,7 -285,4 0,0 

10 2027 460,0 9,7 757,6 9,7 -297,6 0,0 

11 2028 460,0 9,7 769,7 9,7 -309,7 0,0 

12 2029 460,0 9,7 782,1 9,7 -322,1 0,0 

13 2030 460,0 9,7 794,6 9,7 -334,6 0,0 

14 2031 460,0 9,7 807,3 9,7 -347,3 0,0 

15 2032 460,0 9,7 819,9 9,7 -359,9 0,0 

(1) La altura de elevación asociado a la planta está dado por la necesidad de ingresar el caudal a 

la planta de tratamiento. 

 
Del cuadro anterior, se observa que existe déficit desde el año 2017 para la 

capacidad de la planta elevadora de aguas servidas en el periodo de análisis que 
corresponde al PD. Se realizan obras de proyección. 
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Cuadro Nº 4.4.5 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Con Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Playa Brava 

Etapa: Recolección 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto 

Q 
[L/s] 

H 
elev. 
[m] 

Designación 
Q 

[L/s] 

H 
elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 127,5 0,0       -127,5 0,0 

1 2018 135,7 0,0       -135,7 0,0 

2 2019 214,2 0,0    -214,2 0,0 

3 2020 222,5 0,0 
Aumento de capacidad de "PEAS Playa 
Brava" a Q= 1.018 (L/s) (*)  

558 0,0 335,5 0,0 

4 2021 230,3 0,0   558 0,0 327,7 0,0 

5 2022 239,2 0,0   558 0,0 318,8 0,0 

6 2023 250,1 0,0   558 0,0 307,9 0,0 

7 2024 261,5 0,0   558 0,0 296,5 0,0 

8 2025 273,3 0,0  558 0,0 284,7 0,0 

9 2026 285,4 0,0   558 0,0 272,6 0,0 

10 2027 297,6 0,0   558 0,0 260,4 0,0 

11 2028 309,7 0,0   558 0,0 248,3 0,0 

12 2029 322,1 0,0   558 0,0 235,9 0,0 

13 2030 334,6 0,0   558 0,0 223,4 0,0 

14 2031 347,3 0,0   558 0,0 210,7 0,0 

15 2032 359,9 0,0   558 0,0 198,1 0,0 

Nota: (*) Puesta en operación 2° Semestre 2019 
 

Del cuadro anterior, se observa que mediante la adición de las obras proyectadas 

al sistema no existiría déficit en la capacidad de la planta elevadora de aguas 
servidas a partir del año 2019. 
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Cuadro Nº 4.4.6 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: El Morro 

Etapa: Recolección 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 480,0 9,2 297,8 8,0 182,2 1,2 

1 2018 480,0 9,2 301,5 8,0 178,5 1,2 

2 2019 480,0 9,2 305,8 8,0 174,2 1,2 

3 2020 480,0 9,2 309,8 8,1 170,2 1,1 

4 2021 480,0 9,2 313,1 8,1 166,9 1,1 

5 2022 480,0 9,2 317,0 8,1 163,0 1,1 

6 2023 480,0 9,2 321,0 8,1 159,0 1,1 

7 2024 480,0 9,2 325,0 8,2 155,0 1,0 

8 2025 480,0 9,2 329,1 8,2 150,9 1,0 

9 2026 480,0 9,2 333,3 8,2 146,7 1,0 

10 2027 480,0 9,2 337,5 8,2 142,5 1,0 

11 2028 480,0 9,2 341,7 8,3 138,3 0,9 

12 2029 480,0 9,2 346,0 8,3 134,0 0,9 

13 2030 480,0 9,2 350,4 8,3 129,6 0,9 

14 2031 480,0 9,2 354,8 8,4 125,2 0,8 

15 2032 480,0 9,2 359,0 8,4 121,0 0,8 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de la planta 

elevadora de aguas servidas en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.7 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Recolección 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: Barrio Industrial 

Etapa: Recolección 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 470,0 12,0 352,4 11,7 117,6 0,3 

1 2018 470,0 12,0 356,7 11,7 113,3 0,3 

2 2019 470,0 12,0 361,8 11,8 108,2 0,2 

3 2020 470,0 12,0 366,6 11,8 103,4 0,2 

4 2021 470,0 12,0 370,4 11,9 99,6 0,1 

5 2022 470,0 12,0 375,1 11,9 94,9 0,1 

6 2023 470,0 12,0 379,8 12,0 90,2 0,0 

7 2024 470,0 12,0 384,6 12,0 85,4 0,0 

8 2025 470,0 12,0 389,4 12,0 80,6 0,0 

9 2026 470,0 12,0 394,3 12,1 75,7 -0,1 

10 2027 470,0 12,0 399,3 12,1 70,7 -0,1 

11 2028 470,0 12,0 404,4 12,2 65,6 -0,2 

12 2029 470,0 12,0 409,5 12,2 60,5 -0,2 

13 2030 470,0 12,0 414,6 12,3 55,4 -0,3 

14 2031 470,0 12,0 419,9 12,4 50,1 -0,4 

15 2032 470,0 12,0 424,8 12,4 45,2 -0,4 

 

Si bien se genera déficit en la altura de elevación, esto se soluciona con ajuste 
operacionales.  
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4.4.2 Balance de Conducciones AS de Recolección  

 

El sistema de alcantarillado de Iquique cuenta con una red total, incluyendo las 
impulsiones de aguas servidas, de más de 270 km de longitud, con diámetros que 
varían entre 110 y 1.000 mm.  

 
La red de recolección de Iquique incluye los macro colectores estructurantes que 

conforman dos cuencas de aguas servidas, cada una correspondiente a la planta y 
emisario de disposición: Playa Brava y Barrio Industrial. 
 

En los siguientes cuadros se realiza el balance de las conducciones de impulsión de 
aguas servidas de la etapa de recolección, para todo el período de previsión. 

 

Cuadro Nº 4.4.8 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Impulsión  

Etapa: Recolección  Nombre: Bajo Molle 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

1 2018 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

2 2019 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

3 2020 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

4 2021 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

5 2022 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

6 2023 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

7 2024 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

8 2025 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

9 2026 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

10 2027 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

11 2028 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

12 2029 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

13 2030 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

14 2031 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

15 2032 78,5 1,6 200 50,0 28,5 

Código NBI : 30_1151_3_07 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo de 
la impulsión en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.9 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Impulsión  

Etapa: Recolección  Nombre: Huayquique 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

1 2018 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

2 2019 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

3 2020 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

4 2021 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

5 2022 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

6 2023 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

7 2024 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

8 2025 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

9 2026 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

10 2027 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

11 2028 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

12 2029 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

13 2030 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

14 2031 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

15 2032 153,9 0,97 280 60,0 93,9 

Código NBI : 30_1151_3_08 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo de 

la impulsión en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.10 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Impulsión 

Etapa: Recolección Nombre: PEAS Carrara 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

1 2018 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

2 2019 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

3 2020 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

4 2021 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

5 2022 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

6 2023 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

7 2024 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

8 2025 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

9 2026 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

10 2027 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

11 2028 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

12 2029 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

13 2030 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

14 2031 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

15 2032 41,1 2,3 145 37,0 4,1 

Código NBI : 30_1151_3_27 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo de 

la impulsión en el periodo de análisis que corresponde al PD. 

 

  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 170 

Cuadro Nº 4.4.11 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Impulsion 

Etapa: Recolección  Nombre: El Morro 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

1 2018 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

2 2019 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

3 2020 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

4 2021 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

5 2022 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

6 2023 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

7 2024 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

8 2025 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

9 2026 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

10 2027 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

11 2028 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

12 2029 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

13 2030 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

14 2031 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

15 2032 962,1 1,2 700 480,0 482,1 

Código NBI : 30_1151_3_09 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo de 

la impulsión en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.12 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Impulsión 

Etapa: Recolección  Nombre: Barrio Industrial 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

1 2018 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

2 2019 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

3 2020 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

4 2021 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

5 2022 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

6 2023 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

7 2024 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

8 2025 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

9 2026 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

10 2027 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

11 2028 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

12 2029 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

13 2030 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

14 2031 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

15 2032 577,3 1,2 700 470,0 107,3 

Código NBI : 30_1151_4_04 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo de 

la impulsión en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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4.4.3 Balance de Colectores Principales de Recolección 

 

En los siguientes cuadros se realiza el balance de los colectores de aguas servidas 
de la etapa de recolección, para todo el período de previsión. 
Complementariamente, a continuación, se indica la destitución de demanda de 

cada uno de los colectores: 
 

 

Nombre Colector 
Distribución 

Caudal 

Distribución 

Clientes 

Colector Interceptor II 20,78% 27,9% 

Colector Interceptor I 10,20% 4,8% 

Colector Norponiente 14,68% 17,6% 

Colector IV 28,87% 22,7% 

Colector V 4,78% 10,2% 

Colector VI 42,13% 43,6% 

Refuerzo Interceptor II 26,89% 23,7% 

Colector VII 0,62% 1,0% 

Colector VIII 5,06% 4,4% 

Colector IX 3,19% 1,2% 

Colector X 1,81% 1,0% 

Colector XI 12,84% 18,6% 

Colector XII 9,00% 6,9% 

Colector XIII 1,34% 11,9% 

Colector XIV 1,45% 4,6% 

Colector XV 4,10% 0,7% 

Colector XVI 19,04% 15,0% 

Colector XVII 3,40% 6,4% 

Colector XVIII 1,04% 2,2% 

Colector XIX 2,51% 3,4% 

Colector XX 6,67% 7,5% 

Colector XXI 2,61% 3,2% 

Colector XXII 1,96% 8,1% 

(*) % respecto a la demanda de Iquique (no considera Alto Hospicio).  

 

La distribución presentada anteriormente, no contempla la demanda proveniente 

desde Alto Hospicio, la cual descarga al colector interceptor II.  
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Cuadro Nº 4.4.13 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector  

Etapa: Recolección  Nombre: Interceptor II 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] (1) 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 459,1 0,9 700 334,8 124,2 

1 2018 459,1 0,9 700 340,4 118,7 

2 2019 459,1 1,1 700 423,7 35,3 

3 2020 459,1 1,1 700 429,1 30,0 

4 2021 459,1 1,1 700 434,4 24,7 

5 2022 459,1 1,1 700 440,3 18,8 

6 2023 459,1 1,2 700 447,9 11,1 

7 2024 459,1 1,2 700 456,0 3,1 

8 2025 459,1 1,2 700 464,4 -5,3 

9 2026 459,1 1,2 700 473,0 -13,9 

10 2027 459,1 1,3 700 481,7 -22,7 

11 2028 459,1 1,3 700 490,3 -31,3 

12 2029 459,1 1,3 700 499,1 -40,0 

13 2030 459,1 1,3 700 507,9 -48,9 

14 2031 459,1 1,3 700 517,0 -57,9 

15 2032 459,1 1,4 700 526,0 -67,0 

Código NBI : 30_1151_3_01 

(1) Demanda incluye el aporte de Alto Hospicio. 

 
Del cuadro anterior, se observa que existe déficit en el año 2025 en la capacidad 
de porteo del colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.14 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Con Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique 

Nombre: Colector Interceptor II (Con Proyecto) 

Etapa: Recolección 

Año 
Déficit 

sin Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada Balance  con 
Proyecto 

(L/s) Designación Capacidad (L/s) 

0 2017 0,0     124,2 

1 2018 0,0     118,7 

2 2019 0,0     35,3 

3 2020 0,0     30,0 

4 2021 0,0     24,7 

5 2022 0,0     18,8 

6 2023 0,0     11,1 

7 2024 0,0     3,1 

8 2025 5,3 
Reposición "Colector Interceptor II",   

L=663 m, D=800 mm. 
174,7 169,4 

9 2026 13,9     160,8 

10 2027 22,7     152,0 

11 2028 31,3     143,4 

12 2029 40,0    134,7 

13 2030 48,9     125,8 

14 2031 57,9     116,8 

15 2032 67,0     107,7 

 

Del cuadro anterior, se observa al adicionar las obras proyectadas no existiría 
déficit en la capacidad de porteo del colector en el periodo de análisis que 
corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.15 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector  

Etapa: Recolección  Nombre: Refuerzo Interceptor II 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 895,5 0,4 881 250,9 644,7 

1 2018 895,5 0,4 881 254,0 641,5 

2 2019 895,5 0,4 881 257,6 637,9 

3 2020 895,5 0,4 881 261,0 634,5 

4 2021 895,5 0,4 881 263,7 631,8 

5 2022 895,5 0,4 881 267,1 628,5 

6 2023 895,5 0,4 881 270,4 625,1 

7 2024 895,5 0,4 881 273,8 621,7 

8 2025 895,5 0,5 881 277,3 618,2 

9 2026 895,5 0,5 881 280,8 614,7 

10 2027 895,5 0,5 881 284,3 611,2 

11 2028 895,5 0,5 881 287,9 607,6 

12 2029 895,5 0,5 881 291,6 604,0 

13 2030 895,5 0,5 881 295,2 600,3 

14 2031 895,5 0,5 881 299,0 596,6 

15 2032 895,5 0,5 881 302,5 593,0 

Código NBI : 30_1151_3_10 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.16 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Refuerzo Colector Tadeo Haenke 

Año 

Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 

Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 

sin Proyecto 
[L/s] 

0 2017 346,8 0,5 555 115,0 231,8 

1 2018 346,8 0,5 555 115,0 231,8 

2 2019 346,8 1,2 555 284,1 62,8 

3 2020 346,8 1,2 555 287,6 59,3 

4 2021 346,8 1,2 555 291,4 55,5 

5 2022 346,8 1,2 555 295,5 51,3 

6 2023 346,8 1,2 555 301,5 45,4 

7 2024 346,8 1,3 555 307,8 39,0 

8 2025 346,8 1,3 555 314,5 32,3 

9 2026 346,8 1,3 555 321,3 25,5 

10 2027 346,8 1,4 555 328,3 18,5 

11 2028 346,8 1,4 555 335,1 11,7 

12 2029 346,8 1,4 555 342,0 4,8 

13 2030 346,8 1,4 555 349,1 -2,3 

14 2031 346,8 1,5 555 356,3 -9,4 

15 2032 346,8 1,5 555 363,6 -16,8 

Código NBI : 30_1151_3_28 

 
Del cuadro anterior, se observa que existe déficit en el año 2030 en la capacidad 
de porteo del colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.17 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique 

Nombre: Refuerzo Colector Tadeo Haenke (Con Proyecto) 

Etapa: Recolección 

Año 
Déficit 

sin Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada Balance 
con Proyecto 

(L/s) Designación Capacidad (L/s) 

0 2017 0,0    231,8 

1 2018 0,0    231,8 

2 2019 0,0    62,8 

3 2020 0,0    59,3 

4 2021 0,0    55,5 

5 2022 0,0    51,3 

6 2023 0,0    45,4 

7 2024 0,0    39,0 

8 2025 0,0    32,3 

9 2026 0,0    25,5 

10 2027 0,0    18,5 

11 2028 0,0    11,7 

12 2029 0,0    4,8 

13 2030 2,3 
Reposición "Refuerzo 

Colector Tadeo Haenke", 

L=748 m, D=710 mm 

200,1 197,8 

14 2031 9,4  200,1 190,6 

15 2032 16,8  200,1 183,3 

 
Del cuadro anterior, se observa al adicionar las obras proyectadas no existiría 

déficit en la capacidad de porteo del colector en el periodo de análisis que 
corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.18 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector  

Etapa: Recolección  Nombre: Interceptor I 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 2630,0 0,3 700 123,6 2.506,5 

1 2018 2630,0 0,3 700 125,2 2.504,8 

2 2019 2630,0 0,3 700 127,0 2.503,0 

3 2020 2630,0 0,3 700 128,7 2.501,3 

4 2021 2630,0 0,3 700 130,2 2.499,8 

5 2022 2630,0 0,3 700 131,9 2.498,1 

6 2023 2630,0 0,3 700 133,6 2.496,4 

7 2024 2630,0 0,4 700 135,4 2.494,7 

8 2025 2630,0 0,4 700 137,2 2.492,9 

9 2026 2630,0 0,4 700 139,0 2.491,1 

10 2027 2630,0 0,4 700 140,8 2.489,3 

11 2028 2630,0 0,4 700 142,6 2.487,4 

12 2029 2630,0 0,4 700 144,5 2.485,5 

13 2030 2630,0 0,4 700 146,4 2.483,7 

14 2031 2630,0 0,4 700 148,3 2.481,7 

15 2032 2630,0 0,4 700 150,1 2.479,9 

Código NBI : 30_1151_3_02 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 

colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.19 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector 

Etapa: Recolección  Nombre: Norponiente 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 605,6 1,2 397 144,3 461,3 

1 2018 605,6 1,2 397 146,1 459,5 

2 2019 605,6 1,2 397 148,2 457,4 

3 2020 605,6 1,2 397 150,1 455,4 

4 2021 605,6 1,2 397 151,7 453,8 

5 2022 605,6 1,2 397 153,6 451,9 

6 2023 605,6 1,3 397 155,6 450,0 

7 2024 605,6 1,3 397 157,6 448,0 

8 2025 605,6 1,3 397 159,6 446,0 

9 2026 605,6 1,3 397 161,6 444,0 

10 2027 605,6 1,3 397 163,6 441,9 

11 2028 605,6 1,3 397 165,7 439,9 

12 2029 605,6 1,4 397 167,8 437,8 

13 2030 605,6 1,4 397 169,9 435,7 

14 2031 605,6 1,4 397 172,1 433,5 

15 2032 605,6 1,4 397 174,1 431,5 

Código NBI : 30_1151_3_03 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.20 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector 

Etapa: Recolección  Nombre: Refuerzo Colector Norponiente 

Año 

Capacidad 
Q max 
porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 231,1 1,0 353 95,4 135,7 

1 2018 231,1 1,0 353 96,6 134,5 

2 2019 231,1 1,0 353 98,0 133,1 

3 2020 231,1 1,0 353 99,3 131,8 

4 2021 231,1 1,0 353 100,4 130,7 

5 2022 231,1 1,0 353 101,7 129,5 

6 2023 231,1 1,1 353 103,0 128,2 

7 2024 231,1 1,1 353 104,3 126,9 

8 2025 231,1 1,1 353 105,6 125,5 

9 2026 231,1 1,1 353 106,9 124,2 

10 2027 231,1 1,1 353 108,3 122,8 

11 2028 231,1 1,1 353 109,7 121,4 

12 2029 231,1 1,1 353 111,1 120,0 

13 2030 231,1 1,2 353 112,5 118,6 

14 2031 231,1 1,2 353 113,9 117,2 

15 2032 231,1 1,2 353 115,3 115,8 

Código NBI : No registrado en NBI 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.21 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector 

Etapa: Recolección  Nombre: Interceptor IV 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 1121,7 0,3 1000 271,4 850,3 

1 2018 1121,7 0,3 1000 274,8 846,9 

2 2019 1121,7 0,4 1000 278,7 843,0 

3 2020 1121,7 0,4 1000 282,4 839,3 

4 2021 1121,7 0,4 1000 285,3 836,4 

5 2022 1121,7 0,4 1000 288,9 832,8 

6 2023 1121,7 0,4 1000 292,6 829,1 

7 2024 1121,7 0,4 1000 296,2 825,4 

8 2025 1121,7 0,4 1000 300,0 821,7 

9 2026 1121,7 0,4 1000 303,8 817,9 

10 2027 1121,7 0,4 1000 307,6 814,1 

11 2028 1121,7 0,4 1000 311,5 810,2 

12 2029 1121,7 0,4 1000 315,4 806,2 

13 2030 1121,7 0,4 1000 319,4 802,3 

14 2031 1121,7 0,4 1000 323,4 798,2 

15 2032 1121,7 0,4 1000 327,3 794,4 

Código NBI : 30_1151_3_04 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.22 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector 

Etapa: Recolección  Nombre: Interceptor V 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 384,5 0,3 500 51,5 332,9 

1 2018 384,5 0,3 500 52,2 332,3 

2 2019 384,5 0,3 500 52,9 331,5 

3 2020 384,5 0,3 500 53,6 330,8 

4 2021 384,5 0,3 500 54,2 330,3 

5 2022 384,5 0,3 500 54,9 329,6 

6 2023 384,5 0,3 500 55,6 328,9 

7 2024 384,5 0,3 500 56,3 328,1 

8 2025 384,5 0,3 500 57,0 327,4 

9 2026 384,5 0,3 500 57,8 326,7 

10 2027 384,5 0,3 500 58,5 326,0 

11 2028 384,5 0,3 500 59,3 325,2 

12 2029 384,5 0,3 500 60,0 324,5 

13 2030 384,5 0,3 500 60,8 323,7 

14 2031 384,5 0,3 500 61,6 322,9 

15 2032 384,5 0,3 500 62,3 322,2 

Código NBI : 30_1151_3_05 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.23 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector 

Etapa: Recolección  Nombre: Interceptor VI 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 1022,6 0,6 881 352,4 670,3 

1 2018 1022,6 0,6 881 356,7 665,9 

2 2019 1022,6 0,6 881 361,8 660,8 

3 2020 1022,6 0,6 881 366,6 656,0 

4 2021 1022,6 0,6 881 370,4 652,2 

5 2022 1022,6 0,6 881 375,1 647,6 

6 2023 1022,6 0,6 881 379,8 642,8 

7 2024 1022,6 0,6 881 384,6 638,0 

8 2025 1022,6 0,6 881 389,4 633,2 

9 2026 1022,6 0,6 881 394,3 628,3 

10 2027 1022,6 0,7 881 399,3 623,3 

11 2028 1022,6 0,7 881 404,4 618,3 

12 2029 1022,6 0,7 881 409,5 613,2 

13 2030 1022,6 0,7 881 414,6 608,0 

14 2031 1022,6 0,7 881 419,9 602,7 

15 2032 1022,6 0,7 881 424,8 597,8 

Código NBI : 30_1151_3_06 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.24 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector VII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 
[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 
[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 125,2 0,1 350 9,1 116,2 

1 2018 125,2 0,1 350 9,2 116,1 

2 2019 125,2 0,1 350 9,3 115,9 

3 2020 125,2 0,1 350 9,4 115,8 

4 2021 125,2 0,1 350 9,6 115,7 

5 2022 125,2 0,1 350 9,7 115,5 

6 2023 125,2 0,1 350 9,8 115,4 

7 2024 125,2 0,1 350 10,0 115,3 

8 2025 125,2 0,1 350 10,1 115,1 

9 2026 125,2 0,1 350 10,3 115,0 

10 2027 125,2 0,1 350 10,4 114,8 

11 2028 125,2 0,1 350 10,5 114,7 

12 2029 125,2 0,1 350 10,7 114,6 

13 2030 125,2 0,1 350 10,8 114,4 

14 2031 125,2 0,1 350 11,0 114,3 

15 2032 125,2 0,1 350 11,1 114,1 

Código NBI : 30_1151_3_11 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 

colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.25 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector VIII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 107,3 0,6 350 62,1 45,2 

1 2018 107,3 0,7 350 63,0 44,4 

2 2019 107,3 0,7 350 63,9 43,5 

3 2020 107,3 0,7 350 64,7 42,6 

4 2021 107,3 0,7 350 65,5 41,9 

5 2022 107,3 0,7 350 66,3 41,0 

6 2023 107,3 0,7 350 67,2 40,1 

7 2024 107,3 0,7 350 68,1 39,2 

8 2025 107,3 0,7 350 69,0 38,3 

9 2026 107,3 0,7 350 69,9 37,4 

10 2027 107,3 0,7 350 70,8 36,5 

11 2028 107,3 0,7 350 71,7 35,6 

12 2029 107,3 0,8 350 72,7 34,6 

13 2030 107,3 0,8 350 73,6 33,7 

14 2031 107,3 0,8 350 74,6 32,7 

15 2032 107,3 0,8 350 75,5 31,8 

Código NBI : 30_1151_3_12 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.26 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector IX 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 245,4 0,9 250 45,7 199,6 

1 2018 245,4 0,9 250 46,4 199,0 

2 2019 245,4 1,0 250 47,1 198,3 

3 2020 245,4 1,0 250 47,7 197,7 

4 2021 245,4 1,0 250 48,3 197,1 

5 2022 245,4 1,0 250 49,0 196,4 

6 2023 245,4 1,0 250 49,7 195,7 

7 2024 245,4 1,0 250 50,4 195,0 

8 2025 245,4 1,0 250 51,1 194,3 

9 2026 245,4 1,1 250 51,8 193,6 

10 2027 245,4 1,1 250 52,5 192,9 

11 2028 245,4 1,1 250 53,2 192,2 

12 2029 245,4 1,1 250 53,9 191,5 

13 2030 245,4 1,1 250 54,7 190,7 

14 2031 245,4 1,1 250 55,4 190,0 

15 2032 245,4 1,1 250 56,2 189,2 

Código NBI : 30_1151_3_13 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.27 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector X 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 254,8 0,2 400 26,4 228,4 

1 2018 254,8 0,2 400 26,8 228,1 

2 2019 254,8 0,2 400 27,2 227,7 

3 2020 254,8 0,2 400 27,6 227,3 

4 2021 254,8 0,2 400 27,9 226,9 

5 2022 254,8 0,2 400 28,3 226,5 

6 2023 254,8 0,2 400 28,7 226,2 

7 2024 254,8 0,2 400 29,1 225,8 

8 2025 254,8 0,2 400 29,5 225,3 

9 2026 254,8 0,2 400 29,9 224,9 

10 2027 254,8 0,2 400 30,3 224,5 

11 2028 254,8 0,2 400 30,8 224,1 

12 2029 254,8 0,2 400 31,2 223,7 

13 2030 254,8 0,3 400 31,6 223,2 

14 2031 254,8 0,3 400 32,1 222,8 

15 2032 254,8 0,3 400 32,5 222,4 

Código NBI : 30_1151_3_14 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.28 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XI 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 199,9 1,0 400 125,0 74,9 

1 2018 199,9 1,0 400 126,6 73,4 

2 2019 199,9 1,0 400 128,4 71,6 

3 2020 199,9 1,0 400 130,1 69,9 

4 2021 199,9 1,0 400 131,4 68,5 

5 2022 199,9 1,1 400 133,1 66,8 

6 2023 199,9 1,1 400 134,8 65,2 

7 2024 199,9 1,1 400 136,5 63,5 

8 2025 199,9 1,1 400 138,2 61,7 

9 2026 199,9 1,1 400 139,9 60,0 

10 2027 199,9 1,1 400 141,7 58,2 

11 2028 199,9 1,1 400 143,5 56,4 

12 2029 199,9 1,2 400 145,3 54,6 

13 2030 199,9 1,2 400 147,2 52,8 

14 2031 199,9 1,2 400 149,0 50,9 

15 2032 199,9 1,2 400 150,8 49,1 

Código NBI : 30_1151_3_15 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.29 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 286,6 0,5 500 103,3 183,2 

1 2018 286,6 0,5 500 104,7 181,9 

2 2019 286,6 0,5 500 106,2 180,4 

3 2020 286,6 0,5 500 107,6 179,0 

4 2021 286,6 0,6 500 108,8 177,8 

5 2022 286,6 0,6 500 110,2 176,4 

6 2023 286,6 0,6 500 111,6 174,9 

7 2024 286,6 0,6 500 113,1 173,5 

8 2025 286,6 0,6 500 114,5 172,0 

9 2026 286,6 0,6 500 116,0 170,6 

10 2027 286,6 0,6 500 117,5 169,1 

11 2028 286,6 0,6 500 119,0 167,5 

12 2029 286,6 0,6 500 120,6 166,0 

13 2030 286,6 0,6 500 122,1 164,4 

14 2031 286,6 0,6 500 123,7 162,9 

15 2032 286,6 0,6 500 125,2 161,3 

Código NBI : 30_1151_3_16 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.30 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XIII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 1150,8 0,02 1000 14,0 1136,8 

1 2018 1150,8 0,02 1000 14,2 1136,6 

2 2019 1150,8 0,02 1000 14,4 1136,4 

3 2020 1150,8 0,02 1000 14,6 1136,2 

4 2021 1150,8 0,02 1000 14,8 1136,0 

5 2022 1150,8 0,02 1000 15,0 1135,8 

6 2023 1150,8 0,02 1000 15,2 1135,6 

7 2024 1150,8 0,02 1000 15,3 1135,5 

8 2025 1150,8 0,02 1000 15,5 1135,3 

9 2026 1150,8 0,02 1000 15,7 1135,1 

10 2027 1150,8 0,02 1000 15,9 1134,9 

11 2028 1150,8 0,02 1000 16,1 1134,7 

12 2029 1150,8 0,02 1000 16,4 1134,4 

13 2030 1150,8 0,02 1000 16,6 1134,2 

14 2031 1150,8 0,02 1000 16,8 1134,0 

15 2032 1150,8 0,02 1000 17,0 1133,8 

Código NBI : 30_1151_3_17 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.31 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XIV 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 60,8 0,4 250 17,7 43,1 

1 2018 60,8 0,4 250 17,9 42,9 

2 2019 60,8 0,4 250 18,2 42,6 

3 2020 60,8 0,4 250 18,4 42,4 

4 2021 60,8 0,4 250 18,6 42,2 

5 2022 60,8 0,4 250 18,9 41,9 

6 2023 60,8 0,4 250 19,1 41,7 

7 2024 60,8 0,4 250 19,4 41,4 

8 2025 60,8 0,4 250 19,6 41,2 

9 2026 60,8 0,4 250 19,9 40,9 

10 2027 60,8 0,4 250 20,1 40,7 

11 2028 60,8 0,4 250 20,4 40,4 

12 2029 60,8 0,4 250 20,7 40,1 

13 2030 60,8 0,4 250 20,9 39,9 

14 2031 60,8 0,4 250 21,2 39,6 

15 2032 60,8 0,4 250 21,5 39,3 

Código NBI : 30_1151_3_18 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.32 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XV 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 176,9 1,3 250 61,7 115,2 

1 2018 176,9 1,3 250 62,6 114,3 

2 2019 176,9 1,3 250 63,6 113,3 

3 2020 176,9 1,3 250 64,5 112,4 

4 2021 176,9 1,3 250 65,3 111,6 

5 2022 176,9 1,3 250 66,2 110,7 

6 2023 176,9 1,4 250 67,2 109,7 

7 2024 176,9 1,4 250 68,1 108,8 

8 2025 176,9 1,4 250 69,1 107,8 

9 2026 176,9 1,4 250 70,0 106,9 

10 2027 176,9 1,4 250 71,0 105,9 

11 2028 176,9 1,5 250 72,0 104,9 

12 2029 176,9 1,5 250 73,0 103,9 

13 2030 176,9 1,5 250 74,1 102,8 

14 2031 176,9 1,5 250 75,1 101,8 

15 2032 176,9 1,6 250 76,1 100,8 

Código NBI : 30_1151_3_19 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.33 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XVI 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 831,7 0,5 700 192,4 639,3 

1 2018 831,7 0,5 700 194,8 636,9 

2 2019 831,7 0,5 700 197,6 634,1 

3 2020 831,7 0,5 700 200,2 631,5 

4 2021 831,7 0,5 700 202,3 629,4 

5 2022 831,7 0,5 700 204,9 626,8 

6 2023 831,7 0,5 700 207,5 624,2 

7 2024 831,7 0,5 700 210,1 621,6 

8 2025 831,7 0,6 700 212,8 618,9 

9 2026 831,7 0,6 700 215,5 616,2 

10 2027 831,7 0,6 700 218,2 613,4 

11 2028 831,7 0,6 700 221,0 610,7 

12 2029 831,7 0,6 700 223,8 607,9 

13 2030 831,7 0,6 700 226,7 605,0 

14 2031 831,7 0,6 700 229,5 602,2 

15 2032 831,7 0,6 700 232,3 599,4 

Código NBI : 30_1151_3_20 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.34 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XVII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 242,0 0,4 350 39,5 202,5 

1 2018 242,0 0,4 350 40,0 202,0 

2 2019 242,0 0,4 350 40,6 201,5 

3 2020 242,0 0,4 350 41,1 200,9 

4 2021 242,0 0,4 350 41,6 200,5 

5 2022 242,0 0,4 350 42,1 199,9 

6 2023 242,0 0,4 350 42,7 199,4 

7 2024 242,0 0,4 350 43,2 198,8 

8 2025 242,0 0,5 350 43,8 198,3 

9 2026 242,0 0,5 350 44,3 197,7 

10 2027 242,0 0,5 350 44,9 197,1 

11 2028 242,0 0,5 350 45,5 196,5 

12 2029 242,0 0,5 350 46,1 195,9 

13 2030 242,0 0,5 350 46,7 195,3 

14 2031 242,0 0,5 350 47,3 194,7 

15 2032 242,0 0,5 350 47,9 194,2 

Código NBI : 30_1151_3_21 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.35 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XVIII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 125,4 0,3 250 14,0 111,4 

1 2018 125,4 0,3 250 14,2 111,2 

2 2019 125,4 0,3 250 14,4 111,0 

3 2020 125,4 0,3 250 14,6 110,8 

4 2021 125,4 0,3 250 14,8 110,6 

5 2022 125,4 0,3 250 15,0 110,4 

6 2023 125,4 0,3 250 15,2 110,2 

7 2024 125,4 0,3 250 15,4 110,0 

8 2025 125,4 0,3 250 15,6 109,8 

9 2026 125,4 0,3 250 15,8 109,6 

10 2027 125,4 0,3 250 16,0 109,4 

11 2028 125,4 0,3 250 16,2 109,2 

12 2029 125,4 0,3 250 16,4 109,0 

13 2030 125,4 0,3 250 16,6 108,8 

14 2031 125,4 0,3 250 16,9 108,5 

15 2032 125,4 0,3 250 17,1 108,3 

Código NBI : 30_1151_3_22 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.36 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XIX 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 115,0 0,3 350 32,0 83,1 

1 2018 115,0 0,3 350 32,4 82,7 

2 2019 115,0 0,3 350 32,8 82,2 

3 2020 115,0 0,3 350 33,3 81,7 

4 2021 115,0 0,4 350 33,7 81,4 

5 2022 115,0 0,4 350 34,1 80,9 

6 2023 115,0 0,4 350 34,6 80,5 

7 2024 115,0 0,4 350 35,0 80,0 

8 2025 115,0 0,4 350 35,5 79,5 

9 2026 115,0 0,4 350 36,0 79,1 

10 2027 115,0 0,4 350 36,5 78,6 

11 2028 115,0 0,4 350 36,9 78,1 

12 2029 115,0 0,4 350 37,4 77,6 

13 2030 115,0 0,4 350 37,9 77,1 

14 2031 115,0 0,4 350 38,4 76,6 

15 2032 115,0 0,4 350 38,9 76,1 

Código NBI : 30_1151_3_23 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.37 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XX 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 83,3 1,5 250 75,5 7,8 

1 2018 83,3 1,6 250 76,5 6,8 

2 2019 83,3 1,6 250 77,6 5,7 

3 2020 83,3 1,6 250 78,6 4,7 

4 2021 83,3 1,6 250 79,5 3,8 

5 2022 83,3 1,6 250 80,5 2,8 

6 2023 83,3 1,7 250 81,6 1,7 

7 2024 83,3 1,7 250 82,6 0,7 

8 2025 83,3 1,7 250 83,7 -0,4 

9 2026 83,3 1,7 250 84,8 -1,5 

10 2027 83,3 1,7 250 85,9 -2,6 

11 2028 83,3 1,8 250 87,0 -3,7 

12 2029 83,3 1,8 250 88,1 -4,8 

13 2030 83,3 1,8 250 89,2 -5,9 

14 2031 83,3 1,8 250 90,4 -7,1 

15 2032 83,3 1,9 250 91,5 -8,2 

Código NBI : 30_1151_3_24 

 

Del cuadro anterior, se observa que existe déficit a partir del año 2026 del periodo 
de previsión. 
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Nombre Sector: Iquique  Tipo: Colector 

Etapa: Disposición   Nombre: Colector XX 

Año 
Déficit 

sin Proyecto 
(L/s) 

Obra Proyectada 
Balance  con Proyecto 

(L/s) Designación Capacidad (L/s) 

0 2017 0,0     7,8 

1 2018 0,0     6,8 

2 2019 0,0     5,7 

3 2020 0,0     4,7 

4 2021 0,0     3,8 

5 2022 0,0     2,8 

6 2023 0,0     1,7 

7 2024 0,0     0,7 

8 2025 0,4 Refuerzo   "Colector XX" 10,0 9,6 

9 2026 1,5     8,5 

10 2027 2,6     7,4 

11 2028 3,7     6,3 

12 2029 4,8    5,2 

13 2030 5,9     4,1 

14 2031 7,1     2,9 

15 2032 8,2     1,8 
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Cuadro Nº 4.4.38 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XXI 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 120,6 0,8 226 33,4 87,2 

1 2018 120,6 0,8 226 33,8 86,7 

2 2019 120,6 0,9 226 34,3 86,2 

3 2020 120,6 0,9 226 34,8 85,8 

4 2021 120,6 0,9 226 35,2 85,3 

5 2022 120,6 0,9 226 35,7 84,9 

6 2023 120,6 0,9 226 36,2 84,4 

7 2024 120,6 0,9 226 36,6 83,9 

8 2025 120,6 0,9 226 37,1 83,4 

9 2026 120,6 0,9 226 37,6 82,9 

10 2027 120,6 0,9 226 38,1 82,4 

11 2028 120,6 1,0 226 38,6 81,9 

12 2029 120,6 1,0 226 39,1 81,4 

13 2030 120,6 1,0 226 39,7 80,9 

14 2031 120,6 1,0 226 40,2 80,4 

15 2032 120,6 1,0 226 40,7 79,9 

Código NBI : 30_1151_3_25 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.4.39 

Balance Oferta-Demanda de Conducciones de AS 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Colector 

Etapa: Recolección Nombre: Colector XXII 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 319,3 0,3 285 21,9 297,4 

1 2018 319,3 0,3 285 22,2 297,1 

2 2019 319,3 0,4 285 22,5 296,8 

3 2020 319,3 0,4 285 22,8 296,5 

4 2021 319,3 0,4 285 23,1 296,3 

5 2022 319,3 0,4 285 23,4 296,0 

6 2023 319,3 0,4 285 23,7 295,7 

7 2024 319,3 0,4 285 24,0 295,3 

8 2025 319,3 0,4 285 24,3 295,0 

9 2026 319,3 0,4 285 24,6 294,7 

10 2027 319,3 0,4 285 24,9 294,4 

11 2028 319,3 0,4 285 25,2 294,1 

12 2029 319,3 0,4 285 25,6 293,8 

13 2030 319,3 0,4 285 25,9 293,4 

14 2031 319,3 0,4 285 26,2 293,1 

15 2032 319,3 0,4 285 26,5 292,8 

Código NBI : 30_1151_3_26 

 

Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de porteo del 
colector en el periodo de análisis que corresponde al PD. 

 
 
4.4.4 Verificación Hidráulica Red de Recolección 

 
La empresa no cuenta con modelos de la red de recolección de aguas servidas en 

la localidad de Iquique. 
  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 201 

4.5 Balance Oferta-Demanda Obras de Disposición 
 

En la actualidad en la localidad de Iquique, un porcentaje de las aguas servidas de 
la ciudad se unen con las aguas de Alto Hospicio en la PEAS El Morro. Desde esta 
planta la localidad de Iquique tiene dos alternativas de disposición que pueden ser: 

Planta de Pre-tratamiento Barrio Industrial, y luego se disponen en el Océano 
Pacífico, a través del Emisario Submarino Punta Negra mientras que la segunda 

alternativa es ser conducidas hasta la Planta de Pre-tratamiento Playa Brava desde 
donde se disponen al mar por medio del Emisario Submarino del mismo nombre. 
 

4.5.1 Tratamiento 

 

Las aguas servidas que se descargan en la PEAS El Morro, se elevan a la Planta de 
Pre-tratamiento Barrio Industrial, para luego de pasar por rejas y desarenado ser 
dispuestas en el Océano Pacífico, a través del Emisario Submarino Punta Negra, de 

1494 m de longitud (de los cuales 104 son terrestres) y 800 mm de diámetro, 
cuyos difusores se ubican a más de 50 m de profundidad.  

 
El resto de las aguas servidas de la localidad son recolectadas en la Planta de Pre-
tratamiento Playa Brava, donde luego de procesos de pre-tratamiento en base a 

rejas y desarenador, son dispuestas en el mar por medio del Emisario Submarino 
del mismo nombre, de 1840 m de longitud (de los cuales 332 son terrestres) y 900 

mm de diámetro. 
 

En los cuadros a continuación se realiza el balance del Tratamiento de Aguas 

Servidas de la localidad, para todo el período de previsión. 
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Cuadro Nº 4.5.1.a 

Balance Oferta-Demanda de PPTAS de Disposición 

Sin Proyecto 

 

Nombre Sector: Iquique Obra: PPTAS 

Etapa: Disposición Nombre: Playa Brava 

Año 
Capacidad Tratamiento 

Demanda Q Max 
Hor 

Balance Sin 
Proyecto 

[L/s]  [L/s]  [L/s] 

0 2017 646,0 577,3 68,7 

1 2018 646,0 583,0 63,0 

2 2019 646,0 674,2 -28,2 

3 2020 646,0 682,5 -36,5 

4 2021 646,0 690,3 -44,3 

5 2022 646,0 699,2 -53,2 

6 2023 646,0 710,1 -64,1 

7 2024 646,0 721,5 -75,5 

8 2025 646,0 733,3 -87,3 

9 2026 646,0 745,4 -99,4 

10 2027 646,0 757,6 -111,6 

11 2028 646,0 769,7 -123,7 

12 2029 646,0 782,1 -136,1 

13 2030 646,0 794,6 -148,6 

14 2031 646,0 807,3 -161,3 

15 2032 646,0 819,9 -173,9 

 

 
Del cuadro anterior, se observa que existe déficit desde el año 2019 en la capacidad 

de la planta de pre tratamiento de aguas servidas en el periodo de análisis que 
corresponde al PD. Se realizan obras de proyección. 
 

  



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 4: Balance Oferta -  Demanda de las Instalaciones 203 

Cuadro Nº 4.5.1.b 

Balance Oferta-Demanda de PPTAS de Disposición 

Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Obra: PPTAS 

Etapa: Disposición  Nombre: Playa Brava 

Año 
Déficit sin 
Proyecto 

[m3] 

Obra Proyectada 
Balance 

con 
proyecto 

Designación Capacidad [l/s [l/s] 

0 2017 0,0     58,5 

1 2018 0,0     50,3 

2 2019 28,2   -28,2 

3 2020 36,5 
Aumento de capacidad de  
Pretratamiento Playa Brava a 1.018 l/s (*) 

372,0 335,5 

4 2021 44,3     327,7 

5 2022 53,2     318,8 

6 2023 64,1     307,9 

7 2024 75,5     296,5 

8 2025 87,3    284,7 

9 2026 99,4     272,6 

10 2027 111,6     260,4 

11 2028 123,7     248,3 

12 2029 136,1     235,9 

13 2030 148,6     223,4 

14 2031 161,3     210,7 

15 2032 173,9     198,1 

Nota: (*) Puesta en operación 2° Semestre 2019 
 

Del cuadro anterior, se observa al adicionar las obras proyectadas no existiría 
déficit en la capacidad de la planta de pre tratamiento de aguas servidas en el 

periodo de análisis que corresponde al PD. 
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Cuadro Nº 4.5.2 

Balance Oferta-Demanda de PPTAS de Disposición 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Obra: PPTAS 

Etapa: Disposición Nombre: Barrio Industrial 

Año 

Capacidad 
Tratamiento 

Demanda 
Q Max Hor 

(1) 

Balance Sin 
Proyecto 

[L/s]  [L/s]  [L/s] 

0 2017 580,0 352,4 227,6 

1 2018 580,0 356,7 223,3 

2 2019 580,0 361,8 218,2 

3 2020 580,0 366,6 213,4 

4 2021 580,0 370,4 209,6 

5 2022 580,0 375,1 204,9 

6 2023 580,0 379,8 200,2 

7 2024 580,0 384,6 195,4 

8 2025 580,0 389,4 190,6 

9 2026 580,0 394,3 185,7 

10 2027 580,0 399,3 180,7 

11 2028 580,0 404,4 175,6 

12 2029 580,0 409,5 170,5 

13 2030 580,0 414,6 165,4 

14 2031 580,0 419,9 160,1 

15 2032 580,0 424,8 155,2 

 
Del cuadro anterior, se observa que no existe déficit en la capacidad de la planta 

de pre tratamiento de aguas servidas en el periodo de análisis que corresponde al 
PD. 
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4.5.2 Balance en Capacidad de Elevación de Disposición 

 

El sistema de disposición de Iquique cuenta con 2 plantas elevadoras, cuyas 
características se mencionan a continuación: 
 

- La PEAS Barrio Industrial, en donde luego de pasar por rejas y desarenado las 
aguas son elevadas hacia la cámara de carga del Emisario Submarino de Punta 

Negra, para ser dispuestas en el Océano Pacífico en el sector norte de la ciudad. 
 
- La PEAS Playa Brava, donde luego de procesos de pretratamiento en base a rejas 

y desarenado, son dispuestas en el mar por medio del Emisario Submarino del 
mismo nombre, en el sector centro sur de la ciudad. 

 
A continuación, se realiza el balance de elevación de aguas residuales para la planta 
elevadora de aguas servidas de disposición, para todo el período de previsión. 
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Cuadro Nº 4.5.3.a 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Disposición 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: PEAS Externa Playa Brava 

Etapa: Disposición 

Año 

Capacidad Instalada  Demanda Capacidad  Balance sin proyecto 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

Qmáx. 
horario 

[L/s] 

H elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H elev. 
[m] 

0 2017 850,0 4,5 587,5 5,7 262,5 -1,2 

1 2018 850,0 4,5 595,7 5,8 254,3 -1,3 

2 2019 850,0 4,5 674,2 6,4 175,8 -1,9 

3 2020 850,0 4,5 682,5 6,4 167,5 -1,9 

4 2021 850,0 4,5 690,3 6,5 159,7 -2,0 

5 2022 850,0 4,5 699,2 6,6 150,8 -2,1 

6 2023 850,0 4,5 710,1 6,6 139,9 -2,1 

7 2024 850,0 4,5 721,5 6,7 128,5 -2,2 

8 2025 850,0 4,5 733,3 6,8 116,7 -2,3 

9 2026 850,0 4,5 745,4 6,9 104,6 -2,4 

10 2027 850,0 4,5 757,6 7,0 92,4 -2,5 

11 2028 850,0 4,5 769,7 7,2 80,3 -2,7 

12 2029 850,0 4,5 782,1 7,3 67,9 -2,8 

13 2030 850,0 4,5 794,6 7,4 55,4 -2,9 

14 2031 850,0 4,5 807,3 7,5 42,7 -3,0 

15 2032 850,0 4,5 819,9 7,6 30,1 -3,1 

 

Del cuadro anterior, se observa que existe déficit desde el año 2017 para la altura 

de elevación de la planta elevadora de aguas servidas en el periodo de análisis que 
corresponde al PD. Durante el año 2017, se proponen ajustes operacionales 
menores, pero se aumentará la capacidad de la PEAS a partir del año 2019. 
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Cuadro Nº 4.5.3.b 

Balance Oferta-Demanda de PEAS de Disposición 

Con Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique 

Nombre Planta Elevadora: PEAS externa Playa Brava 
Etapa: Disposición 

Año 

Déficit sin 
Proyecto 

Obra Proyectada 
Balance sin 
proyecto 

Q 
[L/s] 

H 

elev. 
[m] 

Designación 
Q 

[L/s] 

H 

elev. 
[m] 

Q 
[L/s] 

H 

elev. 
[m] 

0 2017 0,0 1,2   0,0 0,0 0,0 -1,2 

1 2018 0,0 1,3  0,0 0,0 0,0 -1,3 

2 2019 0,0 1,9   0,0 0,0 0,0 -1,9 

3 2020 0,0 1,9 
Aumento de capacidad de PEAS  
Externa Playa Brava a Q = 1018 L/s (*) 

168,0 0,0 168,0 0,0 

4 2021 0,0 2,0     0,0 168,0 0,0 

5 2022 0,0 2,1     0,0 168,0 0,0 

6 2023 0,0 2,1     0,0 168,0 0,0 

7 2024 0,0 2,2     0,0 168,0 0,0 

8 2025 0,0 2,3    0,0 168,0 0,0 

9 2026 0,0 2,4     0,0 168,0 0,0 

10 2027 0,0 2,5     0,0 168,0 0,0 

11 2028 0,0 2,7     0,0 168,0 0,0 

12 2029 0,0 2,8     0,0 168,0 0,0 

13 2030 0,0 2,9     0,0 168,0 0,0 

14 2031 0,0 3,0     0,0 168,0 0,0 

15 2032 0,0 3,1     0,0 168,0 0,0 

Nota: (*) Puesta en operación 2° Semestre 2019 

 

Del cuadro anterior, se observa que, al adicionar las obras proyectadas, no existiría 
déficit para la altura de elevación de la planta elevadora de aguas servidas en el 

periodo de análisis que corresponde al PD. Se realizan obras de proyección. 
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4.5.3 Balance de Conducciones AS de Disposición 

 

El sistema de alcantarillado de Iquique-Alto Hospicio con dos emisarios submarinos 
cuyas características se mencionan a continuación: 
 

- El Emisario Submarino Punta Negra, de 1.494 m de longitud (de los cuales 104 
son terrestres) y 800 mm de diámetro, cuyos difusores se ubican a más de 50 m 

de profundidad.  
 
- El Emisario Submarino Playa Brava, de 1.840 m de longitud (de los cuales 332 

son terrestres) y 900 mm de diámetro. 
 

En el cuadro 4.5.4 se realiza el balance de las conducciones de disposición, para 
todo el período de previsión. 
 

Cuadro Nº 4.5.4 

Balance Oferta-Demanda de Planta de Tratamiento Preliminar 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique  Tipo: Emisario Submarino 

Etapa: Disposición  Nombre: Playa Brava 

Año 

Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 

[m/s] 
D [mm] 

Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 

sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 954,3 0,92 900 587,5 366,8 

1 2018 954,3 0,94 900 595,7 358,6 

2 2019 954,3 1,06 900 674,2 280,0 

3 2020 954,3 1,07 900 682,5 271,7 

4 2021 954,3 1,09 900 690,3 263,9 

5 2022 954,3 1,10 900 699,2 255,0 

6 2023 954,3 1,12 900 710,1 244,1 

7 2024 954,3 1,13 900 721,5 232,8 

8 2025 954,3 1,15 900 733,3 220,9 

9 2026 954,3 1,17 900 745,4 208,9 

10 2027 954,3 1,19 900 757,6 196,7 

11 2028 954,3 1,21 900 769,7 184,5 

12 2029 954,3 1,23 900 782,1 172,2 

13 2030 954,3 1,25 900 794,6 159,7 

14 2031 954,3 1,27 900 807,3 147,0 

15 2032 954,3 1,29 900 819,9 134,4 
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Cuadro Nº 4.5.5 

Balance Oferta-Demanda de Planta de Tratamiento Preliminar 

Sin Proyecto 

 
Nombre Sector: Iquique Tipo: Emisario Submarino 

Etapa: Disposición Nombre: Punta Negra 

Año 
Capacidad 

Q max porteo 

[L/s] 

Veq. 
[m/s] 

D [mm] 
Demanda 

Q max 

[L/s] 

Balance 
sin Proyecto 

[L/s] 

0 2017 769,0 1,15 626 352,4 416,6 

1 2018 769,0 1,16 626 356,7 412,2 

2 2019 769,0 1,18 626 361,8 407,1 

3 2020 769,0 1,19 626 366,6 402,4 

4 2021 769,0 1,20 626 370,4 398,6 

5 2022 769,0 1,22 626 375,1 393,9 

6 2023 769,0 1,23 626 379,8 389,2 

7 2024 769,0 1,25 626 384,6 384,4 

8 2025 769,0 1,27 626 389,4 379,5 

9 2026 769,0 1,28 626 394,3 374,6 

10 2027 769,0 1,30 626 399,3 369,6 

11 2028 769,0 1,31 626 404,4 364,6 

12 2029 769,0 1,33 626 409,5 359,5 

13 2030 769,0 1,35 626 414,6 354,3 

14 2031 769,0 1,37 626 419,9 349,1 

15 2032 769,0 1,38 626 424,8 344,1 
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CAPITULO 5: SOLUCIÓN DEFINIDA POR LA EMPRESA 

5.1.- Resumen de Obras Proyectadas 

 
El cuadro siguiente resume, para cada etapa, las nuevas instalaciones necesarias 
para cumplir con la operación del sistema en las condiciones de calidad y 

continuidad de servicio exigidas, durante el periodo de previsión estudiado. 
 

Cuadro Nº 5.1 

Resumen Obras Planificadas Etapa de Producción 

 

ETAPA OBRA DESIGNACION 

AÑO DE 

PUESTA EN 

OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Producción 
Aumento capacidad PEAP El 
Carmelo Q= 50 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

2023   

Producción 
Aumento capacidad PEAP El 
Carmelo Q= 80 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

2028   

Producción 
Aumento capacidad 
"Aduccion Estanque Sta. 
Laura-Toro 1" Q= 75 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

2026   

Producción 
1er Aumento de capacidad 
centro de cloración Santa 
Rosa Q= 30 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2020   

Producción 
2do Aumento de capacidad 
centro de cloración Santa 
Rosa Q= 30 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2023   

Producción 
3er Aumento de capacidad 
centro de cloración Santa 
Rosa Q= 85 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2026   

Producción 
Aumento capacidad PEAP 
Diana Q= 50 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

2030   

Producción 

Aumento de capacidad 
conducción "Estanque 
Chipana - Estanque 
Seccional Sur" con booster 
cabecera u obra similar Q=9 
l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2025   

Producción 

Aumento de capacidad 
alimentadora  "Refuerzo 
Estanque Chipana - 
Estanque Seccional Sur" con 
booster cabecera u obra 
similar Q=11 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2026   

Producción 
Aumento de capacidad 
"Plata de tratamiento Santa 
Rosa", Q= 90 L/s. 

Aumento de 
Capacidad 

2027   

Producción 
Rehabilitación del  sondaje 
Cumiñalla 493 

Aumento de 
Capacidad 

2024   

Producción 
Rehabilitación del  sondaje 
Cumiñalla A 

Aumento de 
Capacidad 

2026   
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Cuadro Nº 5.2 

Resumen Obras Planificadas Etapa de Distribución 

 

ETAPA OBRA DESIGNACION 

AÑO DE 

PUESTA EN 

OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Distribución 

Obras de Reposición de 
Redes AP (1)  Longitud a 
renovar L= 1.850 metros, 
en ciclos anuales (2023-
2032) 

Reposición y 
Conservación 

2024-2032   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2018 Sector 101 
Hospital L= 925 metros 

Reposición y 
Conservación 

2019   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2018 Sector 113 
Cespedes L= 925 metros 

Reposición y 
Conservación 

2019   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2019 Sector 110 San 
Martín L= 925 metros 

Reposición y 
Conservación 

2020   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2019 Sector 404 Las 
Rosas L= 925 metros 

Reposición y 
Conservación 

2020   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2020 L=1.850 metros 

Reposición y 
Conservación 

2021   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2021 L=1.850 metros 

Reposición y 
Conservación 

2022   

Distribución 
Renovación red AP (1)(*) 
año 2022 L=1.850 metros 

Reposición y 
Conservación 

2023   

Distribución 
Modelo hidráulico red de 
distribución Iquique 
(Octubre 2018) (3) 

Aumento de 
Capacidad 

2018 
Presentación de 

resultados en octubre 

Distribución 
Renovación Alimentadora 
Nueva Victoria L= 100 m. 
D=400 mm 

Reposición y 
Conservación 

2020   

Distribución 
Reposición "Alimentadora 
Cerro Dragón" L=1.658m y 
D=315 mm HDPE 

Aumento de 
Capacidad 

2028   

Distribución 
Reposición "Alimentadora 
Barrio Industrial" L=800 m 
y D=315 mm HDPE 

Aumento de 
Capacidad 

2026   
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Cuadro Nº 5.3 

Resumen Obras Planificadas Etapa de Recolección 

 

ETAPA OBRA DESIGNACION 

AÑO DE 

PUESTA EN 

OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Recolección 
Reposición "Colector 
Interceptor II",  L=663 m, 
D=800 mm. 

Reposición y 
Conservación 

2025   

Recolección 
Reposición "Refuerzo 
Colector Tadeo Haenke",  
L=748 m, D=710 mm 

Reposición y 
Conservación 

2030   

Recolección 

Obras de Reposición de 
Redes AS (1)  Longitud a 
renovar L= 1.490 m, en 
ciclos anuales (2023-2032) 

Reposición y 
Conservación 

2024-2032   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 

Sector 3 L= 413 metros 

Reposición y 

Conservación 
2019   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 
Sector 4 L= 104 metros 

Reposición y 
Conservación 

2019   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 
Sector 5 L= 221 metros 

Reposición y 
Conservación 

2019   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 
año 2018 L= 750 metros 

Reposición y 
Conservación 

2019   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 
año 2019 L=1.490 metros 

Reposición y 
Conservación 

2020   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 
año 2020 L=1.490 metros 

Reposición y 
Conservación 

2021   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 

año 2021 L=1.490 metros 

Reposición y 

Conservación 
2022   

Recolección 
Renovación red AS (1)(*) 
año 2022 L=1.490 metros 

Reposición y 
Conservación 

2023   

Recolección 
Sistema amortiguador 
golpe de ariete PEAS Bajo 
Molle 

Reposición y 
Conservación 

2.020   

Recolección 
Modelo hidráulico red de 
recolección Iquique 
(Diciembre 2018)  (3) 

Aumento de 
Capacidad 

2018 
Presentación de 

resultados en diciembre 
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Cuadro Nº 5.4 

Resumen Obras Planificadas Etapa de Disposición 

ETAPA OBRA DESIGNACION 

AÑO DE 

PUESTA EN 

OPERACIÓN 

OBSERVACIONES 

Disposición 
Estudio de Obras para 
Mitigación de Olores en 
Colector Tadeo Haenke 

Aumento de 
Capacidad 

2019 Primer Semestre 

Disposición 

Obra Mitigación de 
Olores en Colector Tadeo 
Haenke: Sifón Invertido, 

nudo final impulsión El 
Boro - Inicio Bajada Alto 
Hospicio 

Aumento de 

Capacidad 
2019 Primer Semestre 

Disposición 

Obra Mitigación de 
Olores en Colector Tadeo 
Haenke: Modificación 
Disipadora N°2 Bajada 
Alto Hospicio 

Aumento de 
Capacidad 

2019 Primer Semestre 

Disposición 

Obras de Disposición 
Altos de Playa Blanca - 
Incluye PTAS Sector 
Altos de Playa Blanca 

Aumento de 
Capacidad 

2019   

Disposición 

Aumento Capacidad 
Pretratamiento Playa 
Brava (Cierre Operativo 
4 Lagunas Alto Hospicio ) 

Aumento de 
Capacidad 

2019  Segundo Semestre 

Disposición 

Aumento Capacidad 
Planta Externa Playa 
Brava (Cierre Operativo 
4 Lagunas Alto Hospicio) 

Aumento de 
Capacidad 

2019  Segundo Semestre 
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CAPITULO 6: PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

6.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se estructurará el programa de inversiones de las 

obras e inversiones requeridas para el adecuado servicio del área de 
concesión de Aguas del Altiplano S.A. en la localidad de Iquique. 

 
En el Cuadro Nº 6.1 se presenta el Programa de Inversiones por Etapa. 

 

 



Actualización Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Iquique  

 

CAPITULO 6: Programa de Inversiones 215 

Cuadro Nº 6.1 
Programa de Inversiones por Etapa 

 

 
 

 
______________________ 

GERENTE GENERAL 
Aguas del Altiplano S.A. 

Obra

Designación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Producción Aumento capacidad PEAP El Carmelo Q= 50 L/s 0 0 0 0 0 5.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.925

Producción Aumento capacidad PEAP El Carmelo Q= 80 L/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.518 0 0 0 0 0 6.518

Producción Aumento capacidad "Aduccion Estanque Sta. Laura-Toro 1" Q= 75 L/s 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500

Producción 1er Aumento de capacidad centro de cloración Santa Rosa Q= 30 l/s 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

Producción 2do Aumento de capacidad centro de cloración Santa Rosa Q= 30 l/s 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

Producción 3er Aumento de capacidad centro de cloración Santa Rosa Q= 85 l/s 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150

Producción Aumento capacidad PEAP Diana Q= 45 L/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 700

Producción
Aumento de capacidad conducción "Estanque Chipana - Estanque Seccional Sur" con 

booster cabecera u obra similar Q=9 l/s
0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Producción
Aumento de capacidad alimentadora  "Refuerzo Estanque Chipana - Estanque Seccional 

Sur" con booster cabecera u obra similar Q=11 l/s
0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Producción Aumento de capacidad "Planta de tratamiento Santa Rosa", Q= 90 L/s. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.662 0 0 0 0 0 0 0 1.662

Producción Rehabilitación del  sondaje Cumiñalla 493 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500

Producción Rehabilitación del  sondaje Cumiñalla A 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 6.500

0 0 150 0 0 6.075 6.500 2.000 13.812 0 6.518 0 700 0 0 0 35.754

Distribución
Obras de Reposición de Redes AP (1)  Longitud a renovar L= 1.850 metros, en ciclos 

anuales (2023-2032)
0 0 0 0 0 0 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 143.889

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2018 Sector 101 Hospital L= 925 metros 0 7.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.194

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2018 Sector 113 Cespedes L= 925 metros 0 7.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.194

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2019 Sector 110 San Martín L= 925 metros 0 0 7.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.194

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2019 Sector 404 Las Rosas L= 925 metros 0 0 7.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.194

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2020 L=1.850 metros 0 0 0 14.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.389

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2021 L=1.850 metros 0 0 0 0 14.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.389

Distribución Renovación red AP (1)(*) año 2022 L=1.850 metros 0 0 0 0 0 14.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.389

Distribución Modelo hidráulico red de distribución Iquique (Octubre 2018) (3) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Distribución Renovación Alimentadora Nueva Victoria L= 100 m. D=400 mm 0 0 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397

Distribución Reposición "Alimentadora Cerro Dragón" L=1.658m y D=315 mm HDPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.068 0 0 0 0 0 17.068

Distribución Reposición "Alimentadora Barrio Industrial" L=800 m y D=315 mm HDPE 0 0 0 0 0 0 0 0 8.235 0 0 0 0 0 0 0 8.235

0 14.390 15.786 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 22.624 14.389 31.457 14.389 14.389 14.389 14.389 14.389 242.534

Recolección Reposición "Colector Interceptor II",  L=663 m, D=800 mm. 0 0 0 0 0 0 0 16.136 0 0 0 0 0 0 0 0 16.136

Recolección Reposición "Refuerzo Colector Tadeo Haenke",  L=748 m, D=710 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.356 0 0 0 16.356

Recolección
Obras de Reposición de Redes AS (1)  Longitud a renovar L= 1.490 m, en ciclos anuales 

(2023-2032)
0 0 0 0 0 0 18.763 18.763 18.763 18.763 18.763 18.763 18.763 18.763 18.763 18.763 187.630

Recolección Renovación red AS (1)(*) Sector 3 L= 413 metros 0 5.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.201

Recolección Renovación red AS (1)(*) Sector 4 L= 104 metros 0 1.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310

Recolección Renovación red AS (1)(*) Sector 5 L= 221 metros 0 2.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.783

Recolección Renovación red AS (1)(*) año 2018 L= 750 metros 0 9.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.444

Recolección Renovación red AS (1)(*) año 2019 L=1.490 metros 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.763

Recolección Renovación red AS (1)(*) año 2020 L=1.490 metros 0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.763

Recolección Renovación red AS (1)(*) año 2021 L=1.490 metros 0 0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.763

Recolección Renovación red AS (1)(*) año 2022 L=1.490 metros 0 0 0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.763

Recolección Sistema amortiguador golpe de ariete PEAS Bajo Molle 0 0 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494

Recolección Modelo hidráulico red de recolección Iquique (Diciembre 2018)  (3) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 18.739 19.257 18.763 18.763 18.763 18.763 34.899 18.763 18.763 18.763 18.763 35.119 18.763 18.763 18.763 314.406

Disposición Estudio de Obras para Mitigación de Olores en Colector Tadeo Haenke 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Disposición
Obra Mitigación de Olores en Colector Tadeo Haenke: Sifón Invertido, nudo final impulsión 

El Boro - Inicio Bajada Alto Hospicio 
0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Disposición
Obra Mitigación de Olores en Colector Tadeo Haenke: Modificación Disipadora N°2 Bajada 

Alto Hospicio
0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Disposición Obras de Disposición Altos de Playa Blanca - Incluye PTAS Sector Altos de Playa Blanca 32.500 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000

Disposición
Aumento Capacidad Pretratamiento Playa Brava (Cierre Operativo 4 Lagunas Alto Hospicio 

)
10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

Disposición
Aumento Capacidad Planta Externa Playa Brava (Cierre Operativo 4 Lagunas Alto Hospicio)

4.000 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

46.500 46.500 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.600

46.500 79.629 47.793 33.152 33.152 39.227 39.652 51.288 55.199 33.152 56.737 33.152 50.208 33.152 33.152 33.152 698.295

(4) Equivalentemente, la empresa podrá realizar cambios de equipos en pozos que actualmente se encuentren en funcionamiento que permita asegurar el aumento en la capacidad de producción. 

Total UF
Monto Inversión Anual [UF] (2)

TOTAL GENERAL

TOTAL ETAPA DISPOSICIÓN

Etapa

TOTAL ETAPA PRODUCCIÓN

TOTAL ETAPA DISTRIBUCIÓN

TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN

(*) Se privilegiará la renovación de red más antigua (especialmente asbesto cemento, fierro fundido, cemento comprimido, etc).

Notas:(1) Aguas del Altiplano podrá redistribuir entre localidades las inversiones de Reposición de redes de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel empresa. Como toda obra PD, la empresa podrá adelantar 

las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.                

(2) Los montos considerados no incluyen IVA.

(3) Desarrollo Interno
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CAPITULO 7: CRONOGRAMA DE OBRAS 
 

7.1 Introducción 
 
En el presente capítulo se presentan los cronogramas base y anual de obras para 

los sistemas de agua potable y aguas servidas de Iquique, circunscritos en el área 
de atención actual y futura del territorio operacional de Aguas del Altiplano S.A. 

para la localidad de Iquique. 
 

Cuadro Nº 7.1 

Cronograma Base 
 

Etapa Obra Descripción 
Monto UF 
Inversión 
Total (2) 

Año Inicio 
Año 

Término 

Disposición 
Aumento Capacidad Pretratamiento 
Playa Brava (Cierre Operativo 4 
Lagunas Alto Hospicio ) 

Aumento de 
Capacidad 

30.000 2017 Junio 2019 

Disposición 
Aumento Capacidad Planta Externa 
Playa Brava (Cierre Operativo 4 
Lagunas Alto Hospicio) 

Aumento de 
Capacidad 

10.000 2017 Junio 2019 

Disposición 

Obras de Disposición Altos de Playa 

Blanca - Incluye PTAS Sector Altos 
de Playa Blanca 

Aumento de 
Capacidad 

65.000 2018 2018 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2018 
Sector 101 Hospital L= 925 metros 

Reposición y 
Conservación 

7.194 2018 2018 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2018 
Sector 113 Cespedes L= 925 
metros 

Reposición y 
Conservación 

7.194 2018 2018 

Distribución 
Modelo hidráulico red de 
distribución Iquique (Octubre 2018) 
(3) 

Aumento de 
Capacidad 

1 2018 2018 

Recolección 
Renovación red AS (1) Sector 3 L= 
413 metros 

Reposición y 
Conservación 

5.201 2018 2018 

Recolección 
Renovación red AS (1) Sector 4 L= 
104 metros 

Reposición y 
Conservación 

1.310 2018 2018 

Recolección 
Renovación red AS (1) Sector 5L= 
221 metros 

Reposición y 
Conservación 

2.783 2018 2018 

Recolección 
Renovación red AS (1) año 2018 L= 
750 metros 

Reposición y 
Conservación 

9.444 2018 2018 

Recolección 
Modelo hidráulico red de recolección 
Iquique (Diciembre 2018)  (3) 

Aumento de 
Capacidad 

1 2018 2018 

Distribución 
Renovación Alimentadora Nueva 
Victoria L= 100 m. D=400 mm 

Reposición y 
Conservación 

1.397 2019 2019 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2019 
Sector 110 San Martín L= 925 
metros 

Reposición y 
Conservación 

7.194 2019 2019 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2019 
Sector 404 Las Rosas L= 925 
metros 

Reposición y 
Conservación 

7.194 2019 2019 

Recolección 
Renovación red AS (1) año 2019 
L=1.490 metros 

Reposición y 
Conservación 

18.763 2019 2019 

Producción 
1er Aumento de capacidad centro 
de cloración Santa Rosa Q= 30 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

150 2019 2019 

Recolección 
Sistema amortiguador golpe de 
ariete PEAS Bajo Molle 

Reposición y 
Conservación 

494 2019 2019 
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Etapa Obra Descripción 
Monto UF 
Inversión 
Total (2) 

Año Inicio 
Año 

Término 

Disposición 
Estudio de Obras para Mitigación de 
Olores en Colector Tadeo Haenke 

Aumento de 
Capacidad 

100 2019 Junio 2019 

Disposición 

Obra Mitigación de Olores en 
Colector Tadeo Haenke: Sifón 
Invertido, nudo final impulsión El 
Boro - Inicio Bajada Alto Hospicio 

Aumento de 
Capacidad 

200 2019 Junio 2019 

Disposición 

Obra Mitigación de Olores en 
Colector Tadeo Haenke: 
Modificación Disipadora N°2 Bajada 
Alto Hospicio 

Aumento de 
Capacidad 

200 2019 Junio 2019 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2020 
L=1.850 metros 

Reposición y 
Conservación 

14.389 2020 2020 

Recolección 
Renovación red AS (1) año 2020 
L=977 metros 

Reposición y 
Conservación 

12.303 2020 2020 

Recolección 
Renovación red AS (1) año 2020 
L=513 metros 

Reposición y 
Conservación 

6.460 2021 Marzo 2021 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2021 
L=1.850 metros 

Reposición y 
Conservación 

14.389 2021 2021 

Recolección 
Renovación red AS (1) año 2021 
L=1.490 metros 

Reposición y 
Conservación 

18.763 2021 2021 

Producción 
Aumento capacidad PEAP El 
Carmelo Q= 50 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

5.925 2022 2022 

Distribución 
Renovación red AP (1) (*) año 2022 
L=1.850 metros 

Reposición y 
Conservación 

14.389 2022 2022 

Recolección 
Renovación red AS (1) año 2022 
L=1.490 metros 

Reposición y 
Conservación 

18.763 2022 2022 

Producción 
2do Aumento de capacidad centro 
de cloración Santa Rosa Q= 30 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

150 2022 2022 

Producción 
Rehabilitación del  sondaje 
Cumiñalla 493 

Aumento de 
Capacidad 

6.500 2023 2023 

Distribución 

Obras de Reposición de Redes AP 
(1) (*) Longitud a renovar L= 1.850 
metros, en ciclos anuales (2023-
2032) 

Reposición y 
Conservación 

143.889 2023 2032 

Recolección 

Obras de Reposición de Redes AS 

(1)  Longitud a renovar L= 1.490 m, 
en ciclos anuales (2023-2032) 

Reposición y 
Conservación 

187.630 
2023 2032 

Recolección 
Reposición "Colector Interceptor 
II",  L=663 m, D=800 mm. 

Aumento de 
Capacidad 16.136 

2024 2024 

Producción 

Aumento de capacidad 
alimentadora  "Refuerzo Estanque 
Chipana - Estanque Seccional Sur" 
con booster cabecera u obra similar 
Q=11 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2.000 2025 2025 

Producción 
Aumento de capacidad "Plata de 
tratamiento Santa Rosa", Q= 90 
L/s. 

Aumento de 
Capacidad 

1.662 2025 2025 

Producción 
Rehabilitación del  sondaje 
Cumiñalla A  

Aumento de 
Capacidad 

6.500 2025 2025 

Producción 
3er Aumento de capacidad centro 
de cloración Santa Rosa Q= 85 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

150 2025 2025 

Producción 

Aumento capacidad "Aduccion 

Estanque Sta. Laura-Toro 1" Q= 50 
L/s 

Aumento de 
Capacidad 

3.500 2025 2025 

Distribución 
Reposición "Alimentadora Barrio 
Industrial" L=800 m y D=315 mm 
HDPE 

Aumento de 
Capacidad 

8.235 2025 2025 
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Etapa Obra Descripción 
Monto UF 
Inversión 
Total (2) 

Año Inicio 
Año 

Término 

Producción 

Aumento de capacidad conducción 
"Estanque Chipana - Estanque 
Seccional Sur" con booster 
cabecera u obra similar Q=7 l/s 

Aumento de 
Capacidad 

2.000 2026 2026 

Producción 
Aumento capacidad PEAP El 
Carmelo Q= 80 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

6.518 2027 2027 

Distribución 
Reposición "Alimentadora Cerro 
Dragón" L=1.658m y D=315 mm 
HDPE 

Aumento de 
Capacidad 

17.068 2027 2027 

Recolección 
Reposición "Refuerzo Colector 
Tadeo Haenke",  L=748 m, D=710 
mm 

Aumento de 
Capacidad 

16.356 2029 2029 

Producción 
Aumento capacidad PEAP Diana Q= 
50 L/s 

Aumento de 
Capacidad 

700 2029 2029 

    Total 698.295     

(1) Aguas del Altiplano podrá redistribuir entre localidades las inversiones de Reposición de redes de acuerdo a 
sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros 
lineales a ejecutar cada año a nivel empresa. Como toda obra PD, la empresa podrá adelantar las inversiones, 
en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.                 
2.- Los montos considerados no incluyen IVA. 
3.- Desarrollo Interno 

4.- Equivalentemente, la empresa podrá realizar cambios de equipos en pozos que actualmente se encuentren 
en funcionamiento que permita asegurar el aumento en la capacidad de producción. 

(*) Se privilegiará la renovación de red más antigua (especialmente asbesto cemento, fierro fundido, cemento 
comprimido, etc). 

 
 
 

 
__________________ 

GERENTE GENERAL 
Aguas del Altiplano S.A. 

. 
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CATASTRO Y DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
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ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURA 
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FICHA DE ANTECEDENTES TÉCNICOS (FAT) 
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PLANOS TERRITORIO OPERACIONAL 
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CAPACIDAD ALIMENTADORAS 
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PERFIL HIDRÁULICO CONDUCCIONES 

(DIGITAL)  
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MODELAMIENTO RED AP 
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TRASLADO DE DERECHOS 
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